

**Vraag nr. 263**  
**van 19 september 2003**  
**van de heer KRIS VAN DIJCK**

*Rioleringswerken Lubbeek – Planning*

Op de webstek van Aquafin lees ik dat er schot komt in de zaak van de rioleringswerken in de gemeente Lubbeek.

Zo lees ik dat het project 21063 "Verbindingsriolerings Lubbeek Centrum fase 2 : Sanering LP in Lubbeek-centrum van Dorpsstraat tot Binkomstraat" de status van voorontwerp heeft, zal beginnen in december 2004 en om en bij de 1.380.000 euro zal kosten.

1. Wat wordt er bedoeld met een voorontwerpstatus ? Wanneer kunnen we het definitieve ontwerp verwachten ?

2. Is die begindatum definitief ?

In hoeveel procent van de gevallen wordt de begindatum niet gehaald ? Hoeveel begindata werden in 2001 en 2002 niet gehaald ? Waaraan is dit meestal te wijten ?

3. Ligt de einddatum, januari 2006, vast ?

In hoeveel procent van de gevallen wordt de einddatum overschreden ? Hoeveel einddata werden in 2001 en 2002 niet gehaald ? Waaraan is dit meestal te wijten ?

4. Is er reeds een aanbesteding gedaan ?

Hoe verlopen de contacten met de gemeente ?

Hoeveel zal de gemeente zelf moeten bijdragen ?

5. Kan de moeilijke financiële begrotingssituatie van de Vlaamse regering op deze planning een invloed hebben of is de planning definitief ?

Als toch nog uitstel mogelijk is, wat zijn dan de mogelijke oorzaken (exhaustieve lijst a.u.b.) ?

**Antwoord**

Met het oog op de rendabiliteit werd de uitvoering van het Aquafinproject "Verbindingsriolerings Lubbeek Centrum fase 2" (21063) reeds bij de definitie van het project in 1998 voorwaardelijk gekoppeld aan noodzakelijk uit te voeren gemeentelijke werken in het centrum van Lubbeek.

Gelet op het engagement van de gemeente Lubbeek, werd het gemeentelijk project "Herinrichting dorp" (B201334) opgenomen op het subsidiëringsprogramma 2001. Hierdoor werd ook het bovengemeentelijk project 21063 opgenomen op het programmajaar 2003 van het meerjareninvesteringsprogramma Aquafin 2003-2007 dat op 7 september 2001 door de Vlaamse regering werd goedgekeurd. Als gevolg daarvan werd het project korte tijd later door mijn voorganger mevrouw Dua ter uitvoering opgedragen aan de NV Aquafin.

Ondanks het feit dat het gemeentelijk project op een subsidieprogramma stond, heeft de gemeente Lubbeek nagelaten om tijdig een voorontwerp van het dossier in te dienen. Om die reden heeft de administratie het gemeentelijk project intussen van het subsidiëringsprogramma geschrapt, en dient de gemeente een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen conform de richtlijnen van het subsidiebesluit van 1 februari 2002. Dit impliceert ook dat het technisch plan (ook wel "voorontwerp" genoemd) ingediend door Aquafin bij het Vlaams Gewest niet kan worden goedgekeurd, aangezien het project gekoppeld is aan het rioleringsproject van de gemeente Lubbeek.

De administratie meldt mij dat de schrapping op dat moment niet aan de gemeente werd gemeld. Later, bij het opmaken van een nieuw programma, werd dit project door de administratie bij de gemeente aangekaart en werd de mogelijkheid geboden om het project opnieuw in te dienen. Voor de toekomst zal ik administratie opdragen om – in het geval dat een voorontwerp niet tijdig wordt opgesteld (binnen de 9 maanden) – aan de gemeenten duidelijk te melden dat dit de schrapping van het dossier van het subsidieprogramma inhoudt.

In augustus 2003 werd hierover met de gemeente reeds overleg gepleegd, en heeft de gemeente zich geëngageerd om hiervoor de nodige acties te ondernemen. Pas na een positieve evaluatie van een nieuwe subsidieaanvraag kan het technisch plan goedgekeurd worden, waarna de NV Aquafin een definitief ontwerp (detailontwerp) van het project kan opmaken.

Uit het overleg met de gemeente is echter ook gebleken dat, met het oog op een optimale uitvoering, mogelijk een gedeelte van het project "Verbindingsriolerings Lubbeek Centrum fase 3" (momenteel geprogrammeerd voor 2006-2008) dient te worden toegevoegd aan de 2de fase van de verbindingsriolerings. Dit kan echter tot gevolg hebben dat de NV Aquafin het technisch plan nog dient

aan te passen vooraleer het door het Vlaams Gewest kan worden goedgekeurd.

Bovendien is de uitvoering van het project 21063 ook afhankelijk van het afwaartse project "Verbindingsriolering Lubbeek Centrum fase 1" (20847) waarvoor momenteel een milieueffectenrapport (MER) wordt opgemaakt.

Naargelang de resultaten van deze MER-studie kan het project 21063 mogelijk nog een vertraging van 1 jaar oplopen op de, op dit moment in het technisch plan voorziene, begindatum (september 2004).

Ten slotte kan de uitvoering van het project ook nog vertraagd worden door de bouw van de geplande RWZI Sint-Joris-Winge (99201), waarvoor momenteel een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) wordt opgemaakt (*RWZI: rioolwaterzuiveringsinstallatie – red.*).

Pas na de opmaak van het definitief ontwerp en na het verkrijgen van de benodigde vergunningen kan de aanbesteding gebeuren, en kunnen de werken na gunning van start gaan (aanvankelijk gepland voor september 2004). Uit bovenstaande is dan ook duidelijk dat zowel het begin van de werken, als het beëindigen ervan sterk afhankelijk zijn van de andere reeds vermelde bovengemeentelijke en gemeentelijke projecten. Om de Vlaamse volksvertegenwoordiger een idee te geven, kan ik echter wel vermelden dat op dit ogenblik in het technisch plan rekening gehouden wordt met een uitvoeringstermijn van ongeveer één kalenderjaar. Deze kan echter nog toenemen afhankelijk van een eventuele uitbreiding van het project 21063.

Zoals reeds aangegeven, verlopen de contacten met de gemeente op dit ogenblik goed. De gemeente zal mee investeren voor een bedrag dat geraamd wordt op ruim 123.000 euro. Op die manier zal de gemeente investeren in gescheiden wataansluitingen ter hoogte van lege percelen, in de herwaardering van de waterloop tussen de Dorpsstraat en het bergbezinkingsbekken en in de wegenwerken in de Binkomstraat (tussen de openbare bibliotheek en het ziekenhuis). Het is precies dit gemeentelijk aandeel waarover de gemeente zoals eerder vermeld nog een aanvraag voor opname op het subsidieprogramma moet indienen.

Aangezien de Vlaamse regering principieel beslist heeft dat het subsidieprogramma een definitief karakter moet hebben en dat ook voor de komende jaren een subsidiekrediet van ongeveer 65 miljoen euro zal worden opgenomen op de begroting van

het MINA-fonds, kan het aan te vragen gemeentelijke project normaliter met prioriteit op één van de volgende subsidiëringsprogramma's opgenomen worden (*MINA-fonds: Fonds voor Preventie en Sanering inzake Milieu en Natuur – red.*). Nogmaals benadruk ik dat de gemeente binnen negen maanden een voorontwerp dient in te dienen.