

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 507
van **MICHEL DOOMST**
datum: 13 april 2017

aan **PHILIPPE MUYTERS**
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Plantentuin Meise - Renovatiewerken

Sinds vorig jaar wordt jaarlijks 5 miljoen euro aan FFEU-middelen vrijgemaakt voor de Plantentuin en dit gedurende vijf jaar.

Op mijn schriftelijke vraag nr. 113 van 3 november 2016 antwoordde de minister dat alle deelprojecten van fase 1 werden opgestart. De renovatiewerken van het plantenspaleis zouden eind mei zelfs afgerond worden.

Met betrekking tot de kostprijs antwoordde de minister dat sommige werken duurder zijn dan ingeschat bij het opstellen van het masterplan, andere delen van het masterplan zullen in gewijzigde vorm worden uitgevoerd zodat een serieuze budgetbesparing mogelijk zal zijn. De inschatting was dat de volledige renovatie van de Plantentuin gerealiseerd zal kunnen worden binnen het vooropgestelde bedrag.

1. Kan de minister bevestigen dat de renovatiewerken van het plantenspaleis eind mei afgerond zullen worden?
2. Hoeveel zal de renovatie van het plantenspaleis gekost hebben?
3. Zitten de andere werken nog steeds op schema? Graag een overzicht van de planning.
4. Kan de minister een overzicht geven van het actuele kostenplan van het masterplan, dit in vergelijking met het oorspronkelijk kostenplan?

ANTWOORD

op vraag nr. 507 van 13 april 2017

van **MICHEL DOOMST**

1. De werken hebben een kleine vertraging opgelopen en zullen eind augustus worden afgerond. De vertraging wordt veroorzaakt door de slechte toestand van de betonstructuur (betonrot) en problemen met de rioleringen. Hierdoor zijn er extra herstellingswerken nodig.
2. De renovatie van deze fase van het Plantenpaleis werd geraamd op 2.248.008,72 EUR. Door de bovenvermelde meerwerken zal de werkelijke kost wellicht 3 à 5% hoger zijn.
3. De andere werken zitten nog op schema:
 - a. Realisatie bezoekerscentrum: voorontwerp werd goedgekeurd; beëindiging werken voorzien eind 2019;
 - b. Realisatie nieuw serrecomplex: architectenbureau werd aangesteld; voorontwerp wordt uitgewerkt; beëindiging werken voorzien 2019/2020;
 - c. Renovatie van de folly's (kleine historische gebouwtjes) in het domein: projectnota werd opgesteld; eerste werken worden uitgevoerd; beëindiging werken voorzien eind 2019;
 - d. Aanleg parking: projectnota werd opgesteld; beëindiging werken voorzien eind 2019, maar gezien de complexiteit met de sneltram kan dit eventueel meer tijd vragen.
4. Momenteel wordt nog altijd gewerkt volgens het initiële kostenplan. De kost voor de realisatie van het volledige masterplan werd berekend op circa 100 miljoen EUR gespreid over 12 jaar (2015-2026). De uitgaven worden van nabij opgevolgd. Indien nodig wordt bijgestuurd zodat het vooropgestelde totaalbudget niet wordt overschreden.