

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 65
van **MAAIKE DE VREESE**
datum: 23 augustus 2019

aan **BEN WEYTS**

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, BUITENLANDS BELEID, ONROEREND ERFGOED EN DIERENWELZIJN

Visartsluis Zeebrugge - Stand van zaken

Eind juni heeft de Vlaamse Regering het voorkeursbesluit voor de nieuwe sluis in Zeebrugge definitief vastgesteld. De Visart-site wordt bevestigd als voorkeurslocatie voor de nieuwe sluis. In de komende 2 à 3 jaar zal de Vlaamse overheid het project verder uitwerken in samenspraak met alle betrokken partijen. Zo komen we in de uitwerkingsfase van het proces om het voorkeursbesluit verder te concretiseren tot een realiseerbaar project en om te bepalen hoe het project zal uitgevoerd worden. Het resultaat is één geïntegreerd projectbesluit over het geheel van vergunningen, machtigingen en toestemmingen, de bestemming en het actieprogramma (de flankerende maatregelen). De derde fase, de uitwerkingsfase, bevat veel stappen (van actualisatie processtructuur in procesnota tot het projectbesluit).

1. Wat is de recentste stand van zaken?
2. Is er meer zicht en concrete timing van de verschillende stappen in de uitwerkingsfase?

BEN WEYTS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, BUITENLANDS BELEID, ONROEREND ERFGOED EN DIERENWELZIJN

ANTWOORD

op vraag nr. 65 van 23 augustus 2019

van **MAAIKE DE VREESE**

1. Op 28 juni 2019 werd het voorkeursbesluit definitief vastgesteld.
Tijdens de afgelopen maanden werden binnen het projectteam de nodige voorbereidingen getroffen zodat de uitwerkingsfase in de loop van september kan opstarten.
2. Naar analogie met de onderzoeksfase bestaat de uitwerkingsfase uit drie luiken:
 - de opmaak van een projectonderzoeksnota (PON);
 - het geïntegreerd onderzoek;
 - de besluitvorming (i.e. de opmaak van een projectbesluit).

In eerste instantie wordt de PON opgemaakt, deze beschrijft enerzijds het project en de flankerende maatregelen die opgenomen zijn in het voorkeursbesluit. Anderzijds bepaalt deze PON wat er nog onderzocht moet worden: welke varianten moeten er op uitvoeringsniveau redelijkerwijs onderzocht worden en op welke wijze zullen de effecten van het project, de flankerende maatregelen en de redelijke varianten onderzocht en beoordeeld worden in het licht van het te nemen projectbesluit. De finale (geactualiseerde) PON, die als basis dient voor het verder geïntegreerd onderzoek, wordt verwacht in het voorjaar van 2020.

Aansluitend wordt het geïntegreerd onderzoekstraject opgestart. Dit zal ongeveer één jaar in beslag nemen en wordt afgerond met een synthesenota, deze omvat de eindresultaten van de geïntegreerde onderzoeken. Op basis van de onderzoeksresultaten worden bepaalde uitwerkingen met mekaar vergeleken qua voor- en nadelen, tot er uiteindelijk één uitvoeringswijze overeind blijft. Deze synthesenota wordt in het voorjaar van 2021 verwacht.

Op basis van de probleemdoelstellingen, het alternatief dat in het voorkeursbesluit naar voor is geschoven, de resultaten van het geïntegreerd onderzoek en de verschillende adviezen, zal er een bepaalde uitvoeringsvariant naar voor komen. Deze variant zal dan het onderwerp uitmaken van een projectbesluit. Net zoals in het geval van het voorkeursbesluit zal een getrapte besluitvorming (voorontwerp – ontwerp - definitief) leiden tot een definitief projectbesluit. Op basis van de huidige kennis en inzichten wordt dit definitief projectbesluit verwacht begin 2022.

In de uitwerkingsfase wordt parallel ook het financieringstraject verder uitgewerkt.