

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 543
van **GWENNY DE VROE**
datum: 12 februari 2020

aan **LYDIA PEETERS**
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Realisatie Sigmaplan - Stand van zaken

Vlaanderen is jaren geleden begonnen met uitrol van het Sigmaplan, dat een jaar na de overstroming in Ruisbroek van 1976 is goedgekeurd. Met de uitvoering van het Sigmaplan, het Masterplan Kustveiligheid en het project Ruimte voor de Maas werden strategische plannen opgesteld die Vlaanderen beter moeten beveiligen tegen overstromingen.

De volledige realisatie van het Sigmaplan loopt tot 2030. Met dit plan wil men Vlaanderen beschermen tegen overstromingen en tegelijkertijd wil men de riviernatuur alle kansen geven.

1. Wat is de stand van zaken van de voortgang van het geactualiseerd Sigmaplan?
2. Is er sprake van vertraging? Zo ja, waarom? Wat is de huidige realisatiehorizon?
3. Zal verder werk worden gemaakt van de overstromingsgebieden zoals opgenomen in het geactualiseerde Sigmaplan en in de bekkenbeheersplannen?

ANTWOORD

op vraag nr. 543 van 12 februari 2020

van **GWENNY DE VROE**

1. De uitvoering van het geactualiseerde SIGMAPLAN is reeds enige jaren lopende. Deze uitvoering is voorzien in de periode 2005-2030 en gebeurt gefaseerd, conform de indicatieve tijdsplanning zoals opgenomen in het "Meest Wenselijke Alternatief" voor het geactualiseerde Sigmaplan, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 22 juli 2005 (VR/PV/2005/29 – punt 114).

Er worden daardoor doorlopend werken gestart en beëindigd, studies uitgevoerd, e.a.

Op een aantal plaatsen in het Zeescheldebekken zijn de inrichtingswerken of dijkwerken inmiddels reeds uitgevoerd, op een aantal andere plaatsen is de uitvoering lopende, op andere locaties dienen de werken nog opgestart.

Gelijklopend met de inrichting van de verschillende Sigmagebieden, werd en wordt het dijkenprogramma van het SIGMAPLAN gefaseerd verder gezet, en diende ook het oorspronkelijk SIGMAPLAN van 1977 nog te worden afgewerkt - o.a. de afwerking van het GOG (Gecontroleerde Overstromingsgebieden) KBR (de polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde).

Daarnaast worden ook de werken in het kader van het dijkenprogramma gefaseerd verder uitgevoerd.

Ook de heraanleg van de Scheldekaaien te Antwerpen valt onder het dijkenprogramma van het Geactualiseerd Sigmaplan. Dit project wordt momenteel eveneens gefaseerd uitgevoerd, conform de indicatieve tijdsplanning, zoals overeengekomen met de stad Antwerpen in het kader van het Masterplan Scheldekaaien Antwerpen.

- 2-3. Ik verwijs hiervoor naar de actuele vraag nr. 356 van Annick De Ridder, behandeld in de plenaire vergadering van 12 februari 2020, over de verdere realisatie van het Sigmaplan, naar aanleiding van de storm Ciara.