

**Vraag nr. 35**  
**van 20 november 2000**  
**van de heer CARL DECALUWE**

*N9 Ezelstraat Brugge – Heraanleg*

Op het fysisch programma dat vorig jaar aan het Vlaams Parlement werd voorgelegd, werd voor het jaar 2000 50 miljoen vastgelegd voor de heraanleg van de Ezelstraat in Brugge.

Tot op heden is er blijkbaar nog geen vooruitgang in het dossier geboekt.

1. Wat is hiervan de oorzaak ?
2. Worden de middelen verschoven naar het volgende jaar en welke stappen dienen nog te worden genomen om het dossier te kunnen aanbesteden ?
3. Welke termijn wordt vooropgesteld voor de realisatie van het dossier ?

#### **Antwoord**

Dat er tot op heden nog geen vooruitgang werd geboekt in dit dossier is niet juist. De projectnota voor de heraanleg van de Ezelstraat in Brugge is reeds voorgelegd en conform verklaard in de Provinciale Auditcommissie.

Het bestek en de plans zijn volledig afgewerkt.

Het mobiliteitsplan werd op 13 november 2000 voorgedragen op de Provinciale Auditcommissie en conform verklaard door de auditor. Bijakte 3 is opgesteld en zal door de stad worden ondertekend.

De aanbesteding zal plaatsvinden in de eerste maanden van 2001 met start van de werken in het voorjaar van 2001.