

Vraag nr. 35
van 19 september 1995
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN

Ring Willebroek – Tijdschema

Na jarenlang dralen werden enige tijd geleden eindelijk de werken aangevat aan de ring rond Willebroek. Die zouden tegen eind 1995 worden afgerond.

Naar verluidt zou er evenwel een half jaar vertraging worden opgelopen.

Kan de minister dit bevestigen ?

Waarom is eventueel de vertraging te wijten ?

Antwoord

De werken van de laatste fase van de ring rond Willebroek werden aanbesteed op 16.11.1993 en aangevat op 16.05.1994. Overeenkomstig de in het bestek der werken bepaalde uitvoeringstermijn van 150 werkdagen, zouden de werken normaliter beëindigd zijn geweest in de loop van juni 1995.

Tijdens de uitvoering werd begin 1995 echter beslist om het concept van de kruispunten met de Blaasveldstraat en de Mechelsesteenweg te veranderen in rotondes. Deze wijziging betekende een vertraging in de uitvoering der werken, waardoor contractueel de uitvoeringstermijn werd verlengd met 80 werkdagen. Er mag worden aangenomen dat de werken in november eerstkomend zullen voltooid zijn.