

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 215
van **MARIUS MEREMANS**
datum: 28 oktober 2016

aan **BEN WEYTS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

Waterbeheersing Denderbekken - Geraardsbergen

In de commissie herhaalde de minister meermaals dat het de ambitie is en blijft om tegen 2020 alle stuwen op de Dender te vernieuwen.

Voor Geraardsbergen betekent dit de vernieuwing van de stuwen, de aanleg van ondergrondse afvoerkokers, de vernieuwing van oeververdedigingen, de aanleg van een vistrap, de realisatie van een nieuw dienstgebouw, de vernieuwing van de omgevingsaanleg en de restauratie van de monumenten, nl. grote stuw, kleine stuw, sluis en bijbehorende kaaimuren. In de restauratie van de sluis wordt ook in een elektromechanisatie van de bediening voorzien.

In antwoord op schriftelijke vraag nr. 926 van 4 april 2016 van Jos De Meyer stelt de minister het volgende: "De reeds aanbestede werken in Geraardsbergen zijn in uitvoering. Deze omvatten de vernieuwing van de stuwen, de aanleg van ondergrondse afvoerkokers, de vernieuwing van oeververdedigingen, de realisatie van een nieuw dienstgebouw en de vernieuwing van de omgevingsaanleg. De uitvoering hiervan zal minstens tot 2018 lopen. Aanvullend zullen de restauratiewerken aan de monumenten uitgevoerd worden."

1. Wat is de stand van zaken van de werken die nu worden uitgevoerd? Welke timing wordt momenteel gehanteerd?
2. Wanneer denkt de minister te kunnen starten met de restauratiewerken aan de monumenten en de algemene elektrische werken? Welk budget is hiervoor vrijgemaakt?

BEN WEYTS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

ANTWOORD

op vraag nr. 215 van 28 oktober 2016

van **MARIUS MEREMANS**

1. Thans wordt de realisatie van de bouwkundige stuwconstructie en van de oeververdedigingen uitgevoerd. Tot op heden werden voorbereidende uitvoeringsstudies, voorbereidende terreinwerken (afbraakwerken, realisatie werfbruggen, ...), alsook meerdere archeologische onderzoeken uitgevoerd. Verder werden de bouwkuipen gerealiseerd voor de stuwen, alsook gedeeltelijk voor het vernieuwen van oeververdedigingen.

De timing van de huidige aanbestede werken loopt tot eind 2018. Dit omvat o.a. de realisatie van de nieuwe stuwinfrastructuur, inclusief ondergrondse afvoerkokers.

2. De algemene elektriciteitsinstallatie zal gefaseerd worden gerealiseerd met de andere vernieuwingswerken op de site. Een eerste deel van deze werken zal quasi simultaan worden uitgevoerd met de realisatie van het nieuwe dienstgebouw, nl. vanaf begin 2018. De aanbesteding van deze algemene elektriciteitswerken gaat door in december 2016. Hiervoor is een budget voorzien van 1.000.000 euro.

De restauratiewerken aan de monumenten zullen, ten vroegste, starten nadat de nieuwe stuwinfrastructuur (inclusief ondergrondse afvoerkokers) is gerealiseerd, zijnde eind 2018. Het vrij te maken budget voor de restauratiewerken zal kunnen worden bepaald nadat de detailstudie voor de restauratiewerken is uitgevoerd.