

Vraag nr. 261
van 19 april 2002
van de heer JOS STASSEN

Scheldedijk Hamme – Werken

De locaties van populaire tv-reeksen trekken doorgaans een extra aantal kijklustigen. Mensen willen de fictie van de media zelf toetsen aan de realiteit. Dit is ook zo voor de streek waarin de tv-reeks "Stille Waters" zich afspeelt, de Scheldeestreek tussen Dendermonde en Hamme.

Maar ook zonder de belangstelling naar aanleiding van de tv-reeks is dit een streek met een zeer belangrijke toeristische troef, namelijk het wandel- en fietstoerisme langs de dijken en voetveren.

Dat het onderhoud van de dijken ongemakken met zich meebrengt, wordt door iedereen aanvaard. Maar ze moeten wel binnen de perken blijven. Welnu, op het grondgebied van de gemeente Hamme, deelgemeente Moerzeke, is een gedeelte van de dijk ontoegankelijk wegens werkzaamheden die, volgens het infobord van de Vlaamse Gemeenschap, op 31 augustus 2001 beëindigd hadden moeten zijn.

De dijk is ontoegankelijk, de werken zijn niet afgelopen en er is momenteel geen enkele zichtbare activiteit van de aannemer op de werf. Veel voorbijgangers accepteren dit ongemak niet zomaar en negeren de verkeersborden en afsluitingen. Ze rijden de dijk op in zeer oncomfortabele en gevaarlijke omstandigheden. Dit onder meer door een volledig gebrek aan informatie over de actuele toestand van de werf.

In het zicht van het komende toeristische seizoen en de verhoogde belangstelling naar aanleiding van "Stille Waters", dient dit dringend verholpen te worden.

1. Waaraan is de achterstand van de werkzaamheden te wijten ?

Welke maatregelen heeft de bevoegde dienst genomen en met welk resultaat ?

2. Waarom liggen de werken momenteel stil en welk uitzicht is er op het hervatten ervan ?
3. Wat is de reële vermoedelijke datum waarop de dijk opnieuw kan worden opengesteld voor wandelaars en fietsers ?

4. Waarom worden de mensen niet geïnformeerd over zulke situaties waarbij werken vertraging oplopen ?

Antwoord

1. De achterstand van de werkzaamheden is te wijten aan de zeer slechte ondergrond, die een nieuwe uitvoeringsmethode vereiste.

Op basis van de resultaten van een bijkomend grondonderzoek heeft de aannemer een aantal voorstellen ingediend, die in overleg met het bestuur werden aangepast om de meest voordelige en degelijke constructie te realiseren. Een akkoord over de uitvoeringsmethode werd bereikt en de voorbereidingswerken zijn begonnen op 20 november 2000.

2. De werken liggen niet stil.

Na het bereiken van een akkoord over de uitvoeringsmethode zijn de werken vanaf 20 november 2000 met volle kracht hervat. De realisatie van de nieuwe uitvoeringsmethode is gefaseerd, wat de indruk kan wekken dat er weinig vooruitgang is.

De werken verlopen volgens de planning en bevinden zich nu in de afwerkingsfase.

3. De werken moeten worden gefinaliseerd tegen eind oktober 2002.

Er zijn evenwel nog discussies met de aannemer omtrent de betaling van bepaalde extra werken.

Dit zou de uitvoering en de voltooiing van de werken kunnen vertragen. Er worden evenwel inspanningen gedaan om tot een aanvaardbaar vergelijk te komen.

4. Mijn administratie heeft voortdurend alle geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de recente ontwikkelingen betreffende de werken.