

Vraag nr. 120
van 6 december 2002
van de heer CARL DECALUWE

N37 Oostlaan Ardooie – Heraanleg

Uit het Investeringsprogramma 2002-2004 blijkt dat in 2002 de Oostlaan in Ardooie moest heraangelegd worden.

Er kan echter worden vastgesteld dat deze werken nog steeds niet werden uitgevoerd, vandaar volgende vragen.

1. Waarom zijn bovenvermelde werken niet uitgevoerd ?
2. Wat is de nieuwe timing ? Wanneer worden deze werken opgestart en wat is de einddatum ?
3. Welke maatregelen, procedures en studies dienen nog voltooid te worden vooraleer de effectieve uitvoering van start kan gaan ? Welke werden reeds uitgevoerd ?
4. Welke financiële impact heeft het uitstel van bovenvermelde werken ? Welke nieuwe middelen zijn nodig om de uitvoering toch te kunnen laten doorgaan ?

Kan de minister vice-president een actualisatie geven van de vereiste middelen ?

Antwoord

Aanvankelijk werd het project N37 "Oostlaan te Ardooie" op het driejarenprogramma 2002-2004 ondergebracht onder de rubriek "structureel onderhoud wegverharding", gezien de zeer slechte staat van de betonverharding van deze gewestweg. Ondertussen was (in 2001) het mobiliteitsplan van Ardooie in ontwikkeling en bleek dat het niet meer verantwoord zou zijn het huidig dwarsprofiel van de Oostlaan door onderhoudswerken te bestendigen, maar dat er beter zou overgegaan worden tot een volledige herinrichting, om zo ook de N37 aan te passen aan zijn categorisering als primaire II-weg volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Ook de drie belangrijke kruispunten (N37-Meulebeeksestraat, N37-Kortrijksestraat/Izegemstraat en N37-Roeselaarstraat) moeten heringericht worden.

Het omvangrijke studiewerk, alsmede het feit dat de herinrichting van de kruispunten noodzakelijkerwijze gepaard moet gaan met onteigeningen, hadden tot gevolg dat het project onmogelijk nog

kon aanbesteed worden in 2002. De projectnota werd inmiddels voorgelegd aan de Provinciale Auditcommissie (PAC) in zitting van 14 oktober 2002 en werd voorlopig conform verklaard.

Enkele aspecten dienen nog te worden uitgewerkt in een aanvullende nota. Deze zal aan de PAC voorgelegd worden in de loop van februari 2003. De uitvoeringsplannen, alsmede de onteigeningsplannen zullen begin 2003 zo vlug mogelijk opgesteld worden.

Zodra het project definitief conform verklaard is door de PAC, dient de onteigeningsprocedure en de procedure voor de bouwvergunning doorlopen te worden die elkaar evenwel kunnen overlappen. De aanbesteding van de werken kan verwacht worden in de tweede helft van 2003.

De start van de werken kan eind 2003 of begin 2004 verwacht worden.

Het bedrag van 60.000.000 BEF (of 1.487.357,00 euro) dat uitgetrokken was op het driejarenprogramma 2002-2004 voor structurele onderhoudswerken, werd inmiddels reeds opgetrokken tot 2 miljoen euro. Dit bedrag zal heropgenomen worden op het investeringsprogramma 2003.