

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 662
van **ORTWIN DEPOORTERE**
datum: 26 januari 2017

aan **BEN WEYTS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

Fietspad Bredabaan Brasschaat-Wuustwezel - Planning werken

De aanleg van een fietspad langs beide zijden van de Bredabaan vanaf het Kasteel Withof in Brasschaat tot aansluiting met het fietspad Wuustwezel heeft volgens de plaatselijke bewoners heel wat voeten in de aarde. Het gaat hier om een drukke verkeersweg met aan weerszijden grachten en zonder voetpad.

De onderhandelingen zijn begonnen in 2007. De eigenaars werden toen persoonlijk gecontacteerd in verband met de onteigening van hun voortuin. Deze procedure heeft lang aangesleept omdat enkele eigenaars in verzet gingen. Maar ondertussen is dat geregeld en kregen alle betrokkenen de onteigeningssom uitbetaald in februari 2014.

De werkzaamheden zouden dan in 2015 starten, maar ze werden al verschillende malen uitgesteld en nu zelfs voor onbepaalde tijd. Dat zou uiteraard de afspraken met verschillende actoren in het gedrang kunnen brengen met alle gevolgen van dien.

De bewoners zijn hierover niet officieel in kennis gesteld en zij verwachten dat eindelijk gestart wordt met de aanleg van een fietspad, zodat iedereen (voornamelijk schoolkinderen maar ook groepen senioren) veilig kunnen rijden langs deze drukke verkeersweg.

1. Wanneer starten de werkzaamheden voor de aanleg van een fietspad langs beide zijden van de Bredabaan? Waarom werd tot uitstel van de aanleg besloten?
2. Waarom werden de betrokken omwonenden niet of onvoldoende geïnformeerd? Wanneer zal wel worden gecommuniceerd?
3. Werd de gemeente in kennis gesteld over het uitstel van de aanleg en de start van de werkzaamheden? Zo neen, waarom niet?

BEN WEYTS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

ANTWOORD

op vraag nr. 662 van 26 januari 2017

van **ORTWIN DEPOORTERE**

1. Momenteel is er nog geen datum bekend voor de start van de werken. Het aanbestedingsdossier is in voorbereiding. Hierover volgt er binnenkort nog een overleg met de betrokken gemeenten en andere betrokken partijen, zoals Aquafin. Er zal afstemming nodig zijn met andere werken in de omgeving.
2. Van zodra er meer duidelijkheid is rond de verdere timing van dit project, zal er door de betrokken partijen een communicatietraject worden uitgewerkt.
3. De gemeenten hebben in dit dossier steeds een trekkende rol gespeeld, en zijn aldus perfect op de hoogte van de evoluties in dit dossier.