

**SCHRIFTELIJKE VRAAG**

nr. 489

van **MARIUS MEREMANS**

datum: 15 januari 2018

---

aan **BEN WEYTS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

---

*Waterbeheersing Dender - Geplande werken aan stuwen*

In de commissie herhaalde de minister meermaals dat het de ambitie is en blijft om tegen 2020 alle stuwen op de Dender te vernieuwen. Verschillende werken werden reeds uitgevoerd, andere zijn nog bezig.

Voor de diverse stuwen op de Dender had ik update gekregen, vertrekkend van de volgende stand van zaken, aangegeven in antwoord op schriftelijke vraag nr. 967 van 14 maart 2017 van Jenne De Potter.

1. Voor de stuwsluis Aalst.
  - a) In hoeverre is de tweede fase van de werken reeds gerealiseerd?
  - b) Wanneer kan de derde fase van de werken starten?
2. Voor de stuw in Denderbelle.
  - a) Is er voor dit project een bijkomende meetcampagne nodig?
  - b) Blijkt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor dit project noodzakelijk?
  - c) Heeft men reeds een omgevingsvergunning verkregen voor dit project?
3. Voor de stuw in Denderleeuw.
  - a) Is er reeds een voorkeursvariant gekozen voor dit project? Zo ja, welke en welke impact heeft deze keuze op de kostenraming en de timing van dit project?
  - b) Wat zijn de volgende stappen voor dit project en welke timing wordt daarbij gehanteerd?
4. Voor de stuwen in Idegem en Pollare.
  - a) Is er op basis van de eerste studieopdracht reeds bekend welk voorkeursinrichtingsalternatief men wil hanteren voor de herbouw van de stuwen? Zo ja, welke en welke impact heeft deze keuze op de kostenraming en de timing van dit project?
  - b) Wat zijn de volgende stappen voor dit project en welke timing wordt daarbij gehanteerd?

**ANTWOORD**

op vraag nr. 489 van 15 januari 2018

van **MARIUS MEREMANS**

---

1. Stuwsluis Aalst

- a) Als onderdeel van de tweede fase van de werken is de ruwbouw van het nieuwe dienstgebouw naast de nieuwe stuw en sluis gerealiseerd. De afwerking van het dienstgebouw wordt gerealiseerd in de loop van 2018. Voor wat de oeverconstructies betreft, is ongeveer 500 meter nieuwe oeverconstructie deels gerealiseerd.
- b) De derde fase van de werken werd aangevangen op 1 november 2017. Momenteel worden de uitvoeringsdocumenten door de opdrachtnemer opgemaakt. De realisatie van de werken op het terrein zal aanvangen in de loop van 2018.

2. Stuw in Denderbelle

- a) De hydrologische modellering werd afgerond; het resultaat toont dat er geen bijkomende meetcampagne nodig is.
- b) Volgens de huidige inzichten en stand van de studie wordt geoordeeld dat er waarschijnlijk geen ruimtelijk uitvoeringsplan zal dienen te worden opgemaakt. Verdere aftoetsing met de betrokken instanties dient hier finaal uitsluitsel over te geven.
- c) De omgevingsvergunningsaanvraag werd nog niet ingediend voor dit project. Het vergunningstraject is lopende met de opmaak van een project-MER, waarvan een goedkeuring verwacht wordt in de tweede helft van 2018. De omgevingsvergunning kan na afronding van de project-MER worden ingediend.

3. Stuw in Denderleeuw

- a) Op basis van de variantenstudie werd een voorkeursvariant gekozen. De nieuwe stuwen komen opwaarts de huidige stuwen in de bestaande stuwgeul te liggen. De vispassage wordt langs de linkeroever van de Dender ingeplant. Het dienstgebouw komt op het opwaartse gedeelte van het middeneiland. De raming bedraagt momenteel 5,2 miljoen euro. Bij uitwerking van het voorontwerp zal een meer gedetailleerde raming worden opgemaakt.
- b) Het voorontwerp wordt in het voorjaar van 2018 uitgewerkt. Aansluitend wordt de vergunningsprocedure opgestart, namelijk de opmaak van de MER-ontheffing en vervolgens de omgevingsvergunningsaanvraag. De omgevingsvergunning zal ten vroegste in het voorjaar van 2019 kunnen verkregen worden. Er wordt na afwerking van het voorontwerp ook overgegaan tot uitwerking van het detailontwerp en aanbestedingsontwerp.

4. Stuwen in Idegem en Pollare

- a) Er zijn nog geen voorkeursalternatieven bekend voor de herbouw van de stuwen in Idegem en Pollare.
- b) Nadat de voorkeursalternatieven gekend zijn, worden voorontwerpen uitgewerkt. Dit wordt gepland voor 2018. Daaropvolgend worden de ontwerpen uitgewerkt en de dossiers voor de vergunningsaanvragen en aanbestedingen van de werken opgemaakt. Dit wordt voorzien voor 2019.