

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1121
van **BERT MAERTENS**
datum: 23 mei 2018

aan **BEN WEYTS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

N31 Brugge - Geluidsschermen (2)

In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 693 van 14 februari 2018 over de realisatie van geluidsschermen langs de N31 in Brugge gaf de minister aan dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) toen werkte aan de opmaak van het bestek. De fasering en de timing dienden nog te worden afgestemd met de stadsdiensten en politiediensten van de stad Brugge.

1. Kan de minister een stand van zaken geven met betrekking tot dit dossier? Welke administratieve stappen werden reeds genomen? Kan de minister een timing geven met betrekking tot de nog te nemen administratieve stappen? Gebeurde er reeds afstemming inzake fasering en timing met de stadsdiensten en politiediensten van de stad Brugge?
2. Kan de minister reeds een (indicatieve) timing geven voor de realisatie van deze geluidsschermen? Zo neen, vanaf wanneer zal dit mogelijk zijn?

BEN WEYTS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

ANTWOORD

op vraag nr. 1121 van 23 mei 2018

van **BERT MAERTENS**

1. Momenteel werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) nog aan de opmaak van het bestek. Daarvoor werd geotechnisch onderzoek uitgevoerd en zijn de studiediensten van de Vlaamse Overheid momenteel de stabiliteitsberekeningen aan het uitvoeren.

Er heeft nog geen overleg met de politiediensten (of stadsdiensten) plaatsgevonden omtrent de fasering. De (complexe) technische berekeningen krijgen momenteel voorrang.

Ook wordt het overleg met de nutsmaatschappijen opgestart, gezien op enkele locaties van de toekomstige geluidsschermen nutsleidingen in de grond zitten, die moeten worden verplaatst of beschermd.

Administratieve stappen - huidige planning:

- vergunningsaanvraag: augustus 2018
- de opmaak van het bestek: september 2018
- publicatie en aanbesteding van het bestek: eind 2018-begin 2019
- gunning aan de opdrachtnemer: voorjaar 2019

2. Indien de huidige planning kan worden aangehouden, kunnen de werken in de loop van 2019 starten.

Een definitieve planning en fasering kan pas worden gegeven na gunning aan de opdrachtnemer en wanneer er zicht is op de nodige werken van de nutsmaatschappijen.