

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 498
van **WILLY SEGERS**
datum: 5 juli 2018

aan **HILDE CREVITS**

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS

Capaciteitsmiddelen in de Vlaamse Rand en Brussel - Uitvoeringsgraad

Zowel de huidige als de vorige regering maakten middelen vrij voor capaciteitsuitbreiding in scholen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Vlaamse Rand. Zo kende de Vlaamse Gemeenschap voor de periode 2010-2015 5,4 miljoen euro toe aan Asse, 5,216 miljoen euro aan Grimbergen en 2,6 miljoen euro voor Sint-Pieters-Leeuw. Daarnaast ontvingen verschillende gemeenten uit de Vlaamse Rand in de periode 2016-2018 samen nog eens 11,2 miljoen euro aan extra capaciteitsmiddelen. Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 kende de Vlaamse Gemeenschap dan weer 30 miljoen euro aan capaciteitsmiddelen toe aan 13 projecten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Capaciteitsmiddelen toekennen is echter één zaak, er effectief extra schoolplaatsen mee creëren een andere. Zo gaf de minister in een vergadering van de Commissie voor Onderwijs een stand van zaken m.b.t. de uitvoeringsgraad van capaciteitsmiddelen die in de periode 2010-2015 aan enkele gemeenten uit de Vlaamse Rand werden toegekend. Daaruit bleek dat het merendeel van de betrokken gemeenten nog geen werken had uitgevoerd met de toegekende middelen.

1. Wat is de actuele uitvoeringsgraad van de capaciteitsmiddelen die in de periode 2010-2015 werden toegekend aan gemeenten uit de Vlaamse Rand? Gelieve mee te delen hoeveel procent van de werken er nog niet gestart zijn, hoeveel procent er wel al gestart zijn en ten slotte hoeveel er al werden uitgevoerd.
2. Wat is de actuele uitvoeringsgraad van de capaciteitsmiddelen die in de periode 2016-2018 aan gemeenten in de Vlaamse Rand werden toegekend? Gelieve mee te delen hoeveel procent van de werken er nog niet gestart zijn, hoeveel procent er wel al gestart zijn en ten slotte hoeveel er al werden uitgevoerd.
3. Wat is de actuele uitvoeringsgraad van de capaciteitsmiddelen die in de periode 2016-2018 aan projecten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werden toegekend? Gelieve mee te delen hoeveel procent van de werken er nog niet gestart zijn, hoeveel procent er wel al gestart zijn en ten slotte hoeveel er al werden uitgevoerd.
4. Op welke wijze worden de betrokken gemeenten ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap bij het effectief aanwenden van de extra capaciteitsmiddelen?

ANTWOORD

op vraag nr. 498 van 5 juli 2018

van **WILLY SEGERS**

Het Departement Onderwijs en Vorming geeft aan dat de meest actuele stand van zaken van de capaciteitsprojecten 2010-2018 diegene is zoals opgemaakt eind 2017. Vermits we ondertussen in de tweede helft van 2018 zijn, valt te verwachten dat de uitvoeringsgraad ondertussen nog iets hoger zal liggen. Opzet is om rond de jaarwisseling (eind 2018/begin 2019) een nieuwe bevraging inzake de uitvoeringsgraad bij de verschillende lokale taskforces capaciteit te organiseren. Stand van zaken eind 2017:

1. Wat de uitvoeringsgraad van de projecten gekoppeld aan de capaciteitsmiddelen die in de periode 2010-2015 werden toegekend aan scholen in gemeenten uit de Vlaamse Rand betreft: van deze projecten 2010-2015 waren voor 39% de werken klaar, voor 34% de werken gestart en voor de overige 27% de bouwaanvraag ingediend.
2. Wat de uitvoeringsgraad van de projecten gekoppeld aan de capaciteitsmiddelen die in de periode 2016-2018 werden toegekend aan scholen in gemeenten uit de Vlaamse Rand betreft: van deze projecten 2016-2018 waren voor 16% de werken gestart, voor 22% de bouwaanvraag ingediend en voor 16% een ontwerper aangesteld. De overige 46% zat nog in de voorbereidende fase.
3. Wat de uitvoeringsgraad van de projecten gekoppeld aan de capaciteitsmiddelen die in de periode 2016-2018 werden toegekend aan scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft: van deze projecten 2016-2018 waren voor 16% de werken gestart, voor 48% de bouwaanvraag ingediend en voor 29% een ontwerper aangesteld. De overige 7% (1 project) zat eind 2017 nog in de voorbereidende fase.
4. In functie van de toekenning van de capaciteitsmiddelen aan concrete capaciteitsprojecten zijn in 2016 vertegenwoordigers van zowel het Departement Onderwijs en Vorming, AGODI als van AGION aanwezig geweest op de startvergadering van de lokale taskforce capaciteit ter ondersteuning van de betreffende gemeenten. De gemeenten konden nadien en kunnen nog steeds terecht bij de onderwijsadministratie van de Vlaamse Gemeenschap (Departement, AGION) met hun specifieke vragen omtrent de concrete aanwending van de toegekende capaciteitsmiddelen.

Daarnaast ondersteunt het Departement Onderwijs en Vorming in opvolging van de toekenning van de capaciteitsmiddelen (2010-2015 en 2016-2018) aan concrete capaciteitsprojecten de gemeenten jaarlijks bij het opmaken van de bevraging en de actuele stand van zaken van de uitvoeringsgraad van de capaciteitsprojecten op hun grondgebied, onder meer via het terugkoppelen van de stand van zaken zoals gekend bij AGION wat betreft de effectieve realisatie van capaciteitsprojecten van het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs alsook van de stand van zaken zoals gekend bij het GO! centraal wat betreft de effectieve realisatie van capaciteitsprojecten van het GO! Gemeenschapsonderwijs.