

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 226
van **MARIUS MEREMANS**
datum: 25 januari 2019

aan **JOKE SCHAUVLIEGE**
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Natuurgebied Oude Schelde Dendermonde (Appels) - Nieuwe brug

In het natuurgebied Oude Schelde in Appels (Dendermonde) is er een wandelpad dat start in de Stuifstraat en Hoofdstraat en leidt naar de Scheldedijk. Het natuurgebied is een mooie biotoop en rustig, wat het ideaal maakt om te wandelen. Sinds geruime tijd is het gebied moeilijk toegankelijk door het ontbreken van een brug, waardoor wandelaars een stuk over de openbare weg moeten om het natuurgebied in te kunnen.

De minister nam eerder het engagement om te voorzien in een nieuwe brug. In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 34 van 6 oktober 2017 meldde zij dat de stabiliteits- en ontwerpstudie in 2017 zou worden afgerond en de omgevingsvergunning zou worden ingediend. De effectieve realisatie van de brug stond ingepland voor 2018. Hiervoor is een budget van 60.000 euro vrijgemaakt.

1. Hoever staat de minister met de realisatie van de nieuwe brug? Welke stappen zijn er reeds gezet in de realisatie en welke stappen moeten er nog ondernomen worden?
2. Vanwaar de vertraging in de realisatie van de brug? Wanneer zouden de feitelijke werken aan de brug starten en wat is de huidige deadline voor realisatie die wordt gehanteerd?

KOEN VAN DEN HEUVEL

VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD

op vraag nr. 226 van 25 januari 2019

van **MARIUS MEREMANS AAN JOKE SCHAUVLIEGE**

1. Op basis van de specifieke terreinomstandigheden, toegankelijkheid voor machines bij het bouwen, de sonderingsresultaten en de impact op de omgeving werd na overleg besloten om geen brug te bouwen maar voor een trekveer/voetveer te kiezen. Hiermee kunnen 4-6 mensen tegelijk overgezet worden. Het architectenbureau is aangesteld. De plannen zijn gefinaliseerd. Nu moet een omgevingsvergunning ingediend worden. Parallel zal de opdracht aanbesteed worden.
2. De oorzaak van de vertraging ligt bij een tijdelijk capaciteitsprobleem op personeelsvlak, zowel bij het Agentschap voor Natuur en Bos als bij het Facilitair Bedrijf. Indien alles vlot verloopt, kunnen de werken in de nazomer aanvatten. De uitvoeringstermijn bedraagt 50 werkdagen.