

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 224
van **KARIN BROUWERS**
datum: 10 december 2019

aan **LYDIA PEETERS**
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Heraanleg N229 - Uitstel

De heraanleg (inclusief Aquafincollector Wingepark) van de Steenweg op Holsbeek, de N229 tussen de E314 en de rotonde in Rotselaar, is al herhaaldelijk uitgesteld.

In de opeenvolgende indicatieve plannings werd de heraanleg voortdurend opgeschoven. Eerst was de heraanleg nog gepland in 2019. In de meest recente planning schoof dit op naar 2021.

Ook in antwoord op mijn schriftelijke vraag van 1 februari 2019 (nr. 535) was minister Weyts zeer duidelijk: "De werken staan gepland om uitgevoerd te worden in 2021, voor en na het festival van Rock Werchter dat plaatsvindt."

Op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) staat echter bij de timing van de werken voor de herinrichting van de Steenweg op Holsbeek: "Tussen de zomers van 2022 en 2023 vernieuwen we de Steenweg op Holsbeek (N229) vanaf het op- en afrittencomplex van de E314 tot aan de rotonde met de Aarschotsesteenweg (N19)".

Waarom is de heraanleg van de N229 opnieuw met een jaar uitgesteld?

LYDIA PEETERS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 224 van 10 december 2019

van **KARIN BROUWERS**

Zoals geantwoord op schriftelijke vraag nr. 535 van 1 februari 2019 blijven de grondverwervingen een cruciale factor. Ondanks de inspanningen die samen met de gemeente Rotselaar zijn geleverd om minnelijk tot een akkoord te komen, is er momenteel een juridische procedure lopende voor een 20-tal grondinnemingen. Op deze timing heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) geen vat. De effectieve werken kunnen niet starten alvorens deze procedures zijn afgerond.

AWV blijft het dossier nauwkeurig opvolgen om onnodige vertragingen te vermijden. Op de website van AWV worden er regelmatig updates meegedeeld.

De timing om de werken tussen de zomers van 2022 en 2023 uit te voeren vloeit voort uit de budgetten die voorzien zijn op het geïntegreerd investeringsprogramma in 2021. Dit betekent dat er in 2021 een aannemer wordt aangesteld en dat de eigenlijke werken starten in 2022 onder voorbehoud van de gunstige vorderingen van de onteigeningsprocedure.