

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1038
van **BERT MAERTENS**
datum: 18 juni 2020

aan **LYDIA PEETERS**
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

N391 Zwevegem - Vertraging aanleg kruispunt

In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 757 van 15 april 2020 gaf de minister me een overzicht van de impact van de coronacrisis op de investeringswerken in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in West-Vlaanderen.

Ook voor de werken aan de N391 in Zwevegem (aanleg kruispunt ter hoogte van De Pluim) was er een impact. De minister gaf aan dat op 18 maart 2020 de impact op de werfactiviteit startte; op 27 april 2020 kwam dit tot een einde. De geschatte totale vertraging diende nog bepaald.

1. Werd de totale vertraging al bepaald? Zo ja, hoeveel bedraagt ze?
2. Wat is de actuele indicatieve timing voor de resterende uitvoering van deze werken? Hoe verhoudt dit zich tot de gehanteerde timing voor de coronacrisis?

LYDIA PEETERS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 1038 van 18 juni 2020

van **BERT MAERTENS**

1. De vertraging veroorzaakt door de coronacrisis is bepaald op 6 weken.
2. Het openstellen en in gebruik nemen van het kruispunt N391 met de Pluim is voorzien in de week van 6 juli 2020.

De werken hebben ongeveer dubbel zo lang geduurd dan initieel voorzien. Dat heeft zowel te maken met de coronacrisis als met de onmogelijkheid tot werken door de weersomstandigheden.