

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1051
van **KOEN DANIËLS**
datum: 19 juni 2020

aan **LYDIA PEETERS**
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) - Saneren bruggen E17

In het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2020 van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken lezen we onder nummer GIP001292/01:
Saneren van vier bruggen over de E 17 te Temse en Kruibeke:
Saneren van twee bruggen over de E 17 te Temse en Kruibeke.
Budget: 3,1 miljoen euro.

1. Wat is de stand van zaken betreffende de saneringen?
2. Welke twee bruggen worden nu aangepakt en wanneer worden de twee andere bruggen aangepakt?
3. Zijn er bij de saneringen nog onverwachte problemen/kosten opgedoken? Zo ja, welke?

ANTWOORD

op vraag nr. 1051 van 19 juni 2020

van **KOEN DANIËLS**

1. Het project van de 4 bruggen over de E17 (brug Klapstraat te Nazareth, brug Eethoek te Beervelde, brug Korte Landmolenstraat te Temse en brug Veldstraat te Melsele/Kruibeke) is momenteel vastgelegd, normaal is de gunning van het project eind juli. Er wordt bekeken om alsnog eind augustus te starten met 2 bruggen, bij voorkeur de bruggen in Temse en Melsele/Kruibeke. De overige 2 bruggen worden in de eerste helft van 2021 aangepakt. Binnen deze opdracht worden eveneens herstellingswerken vanaf de E17 uitgevoerd aan de brug Oude Heerweg-Ruiter te Waasmunster.

Het project van de 2 bruggen over de E17 betreffen de bruggen in de Kruibekesteenweg te Kruibeke en de brug in de Veldstraat te Temse. De aanbesteding voor deze bruggen is voorzien voor 2021, uitvoering zal in samenspraak met de gemeenten voor 2021 of 2022 zijn.

2. Zie supra. De bruggen Korte Landmolenstraat te Temse en Veldstraat te Melsele/Kruibeke zijn voorzien voor najaar 2020, de bruggen Kruibekesteenweg te Kruibeke en Veldstraat Temse zijn waarschijnlijk voor 2022.
3. De opdracht voor de 4 bruggen is reeds moeten bijgesteld worden om de gebreken aan de brug Oude Heerweg-Ruiter te Waasmunster mee te nemen. Deze brug is voorzien om in 2022 heringericht te worden tot een bermbrug, de noodzakelijke herstellingen konden echter niet wachten.