

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1075
van **HANNES ANAF**
datum: 22 juni 2020

aan **LYDIA PEETERS**
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

N12 en N139 Turnhout - Aanleg fietspaden

In het antwoord op schriftelijke vraag nr. 792 van 16 februari 2017 werd een indicatieve timing gegeven voor de aanleg van fietspaden op de N12 (Turnhout - Oud-Turnhout - Ravels) en de N139 Oud-Turnhout. Bij beide projecten werd de start der werken ingeschat op medio 2020.

Aangezien we medio 2020 zijn, graag volgende vragen.

1. Wat is de actuele stand van zaken van beide dossiers?
2. Wat ligt aan de grondslag van eventuele vertragingen in de dossiers?
3. Wat is de geraamde kostprijs van beide projecten?
4. Wat is de indicatieve verdere timing?

ANTWOORD

op vraag nr. 1075 van 22 juni 2020

van **HANNES ANAF**

1. en 2.

Ik kan u bevestigen dat het voorlopig Ministerieel Besluit (MB) voor de innemingen nodig voor de aanleg van de fietspaden langsheen de N12 ondertekend werd in maart 2020. Omwille van de corona crisis werd door de betrokken gemeenten beslist om met de onderhandelingen te starten in september 2020. Ten opzichte van de indicatieve planning is hier wat vertraging.

Voor de aanleg van de fietspaden langsheen de N139 laat het agentschap weten dat de onteigeningsprocedure nog steeds lopende is. De onderhandelaars ondervonden voornamelijk op grondgebied Oud-Turnhout veel verzet. Intussen werd een minnelijke oplossing mogelijk gemaakt en kan het onteigeningstraject verdergezet worden.

In beide dossiers is de gemeente Oud-Turnhout aangesteld als de aanbestedende partij en trekker van dossier. Uiteraard is het Agentschap Wegen en Verkeer nauw betrokken bij beide dossiers.

3. AWV geeft volgende ramingen mee:

- Voor de N12
 - werken: € 2.950.000
 - innemingen: € 550.000
- Voor de N139
 - werken: € 3.800.000
 - innemingen: € 3.650.000

4. De onteigeningen worden aangevat in september 2020. De realisatie van de werken op N12 en N139 wordt bekeken in het licht van de gehele investeringen bij de opmaak van het GIP 2021-2023.