

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 622
van **ADELINE BLANCQUAERT**
datum: 15 februari 2021

aan **ZUHAL DEMIR**

VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Jeugddelinquentierecht - Impact coronacrisis op lopende onderzoeken en projecten

In het gecoördineerde antwoord op mijn schriftelijke vraag van 5 januari 2021 (nr. 432 gericht aan de minister, nr. 254 gericht aan haar collega Beke) werd aangegeven dat het onderzoek 'Monitoring en evaluatie van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht' nog meer vertraging heeft opgelopen en pas in maart af zal zijn. De kans is dan ook reëel dat de coronacrisis ook op andere onderzoeken en projecten in verband met de Vlaamse Justitie een impact heeft.

1. Kan de minister toelichten op welke aspecten van de implementatie van het nieuwe jeugddelinquentierecht de coronacrisis een impact heeft gehad?
2.
 - a) Welke andere onderzoeken/projecten vanuit de bevoegdheid Justitie hebben nog vertraging opgelopen door de coronacrisis?
 - b) Kan de minister de huidige stand van zaken betreffende deze onderzoeken/projecten geven?
 - c) Wat zijn de nieuwe termijnen waarin deze onderzoeken/projecten uitgevoerd zullen worden?
3. Welke initiatieven neemt de minister om de impact van de coronacrisis op de geplande onderzoeken te minimaliseren?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Zuhail Demir (622) en Wouter Beke (413).

GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 622 van 15 februari 2021

van **ADELIN BLANCQUAERT**

Voor wat betreft het onderzoek 'Monitoring en evaluatie van het decreet jeugddelinquentierecht' was de aanleiding tot de vertraging zeer concreet: de geplande fysieke focusgroepen met de stakeholders (magistratuur, werkveld...) vielen volledig samen met de start van de coronamaatregelen n.a.v. de lockdown in maart-april 2020 en moesten geannuleerd en verplaatst worden. Hierdoor liep dit onderzoek dus vertraging op.

Andere zeer concrete en logische voorbeelden, projecten, die door de coronamaatregelen in de periode maart/april 2020, tastbaar vertraging opliepen, waren de dossiers inzake de nieuwbouw (oplevering bouwwerkzaamheden gepland maart-april 2020) van De Grubbe van 40 naar 45 plaatsen en de verhuis van het Vlaams detentiecentrum van Tongeren naar Beveren.

De beiden zijn ondertussen net voor of tijdens de zomer 2020 gerealiseerd met enige vertraging.

De bovenstaande zaken werden omwille van de timing (planning tijdens eerste lockdown) en het specifieke karakter (bouwwerkzaamheden, verhuis...) het meest geïmpacteerd.:

- a. Andere onderzoeken of projecten binnen het jeugddelinquentierecht liepen geen vertraging op door corona.
- b. Gelet dat andere onderzoeken of projecten binnen het jeugddelinquentierecht geen vertraging opliepen, werd alleen de timing van het onderzoek 'Monitoring en evaluatie van het decreet jeugddelinquentierecht' bijgesteld t.a.v. de initiële planning. (zie vraag 1).
- c. De nieuwe termijn voor het eindrapport is maart/april 2021.

Voor onderzoeken en/of projecten binnen het jeugddelinquentierecht die gestart zijn na de eerste lockdown is er geen noemenswaardige vertraging, omdat er in de planning van de werkzaamheden werd overgeschakeld naar online-bijeenkomsten.