

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1163

van **PETER VAN ROMPUY**

datum: 28 april 2022

aan **LYDIA PEETERS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Oosterweelproject - Bijstelling overmachtrisico's

Ik stel deze schriftelijke vraag op basis van de tweede financiële voortgangsrapportage van het Rekenhof over de uitvoering van het Toekomstverbond voor bereikbaar en leefbaarheid (maart 2022). Daaruit blijkt:

"Lantis raamt de risico's, die buiten het taakstellend budget vallen, op 235 miljoen euro, waarvan al 115 miljoen euro is opgetreden. Lantis verwacht voor de gevolgen van het beperkt grondverzet, de vertragingen en de PFOS-sanering aan het Lobroekdok nog bijkomende kosten, voorlopig geraamd op min. 198 miljoen euro."

"Voor de financiering van de overmachtrisico's zijn er nog onvoldoende financieringsbronnen buiten het taakstellend budget. Het Rekenhof stelde vast dat een meerjarenstrategie op het niveau van de Vlaamse overheid voor dergelijke kosten nog niet beschikbaar is."

1. Zal het budget voor overmachtrisico's worden bijgesteld?
 - a) Waarom wel/niet?
 - b) Op welke termijn?
2. Hoe groot dient de bijstelling te zijn op basis van een actuele inschatting?
3. Plant Vlaanderen een meerjarenstrategie op het niveau van de Vlaamse overheid voor overmachtrisico's?
 - a) Waarom wel/niet?
 - b) Voor welk budget?



**Vlaams
Parlement**

ANTWOORD

op vraag nr. 1163 van 28 april 2022

van **PETER VAN ROMPUY**

1. De raming voor exogene risico's is opgebouwd vanuit de goede praktijk voor complexe projecten. Voor dergelijke projecten raamt men de risico's die vreemd zijn aan het project op ongeveer 4 procent van het taakstellend budget, opgehoogd met de reeds gekende risico's (onder meer vroeger gekende kosten in kader van PFOS).

Dit risicoprofiel wordt regelmatig geüpdatet door Lantis in kader van goed projectmanagement.

De inschatting van de exogene risico's betreft een raming in het risicoprofiel, geen budget en behoeft pas bijstelling als de risico's effectief zijn opgetreden of zullen optreden voor een hoger bedrag.

2. Bij een vorige update van het risicoprofiel werd de raming uit de goede praktijk ten bedrage van 235 miljoen euro behouden, naar schatting zijn deze risico's reeds voor 115 miljoen euro opgetreden. Hiervan was ongeveer 50 miljoen euro reeds gefinancierd. De recente PFOS/PFAS-ontwikkelingen zullen nog resulteren in een stijging van de opgetreden risico's. Het is momenteel nog niet duidelijk wat de exacte financiële impact zal zijn. Steeds wordt nagestreefd om de risico's niet te laten optreden of minstens zo beperkt mogelijk te houden.
3. Voor risico's vreemd aan het project, wordt telkens bekeken of er een voorziening getroffen kan worden. Deze worden op jaarbasis vastgelegd bij de begrotingsopmaak en eventueel aangepast bij de begrotingsaanpassing. Op deze wijze wordt men gestimuleerd om zeer zorgvuldig om te gaan met nieuwe richtlijnen, nieuwe wetgeving of andere initiatieven die het project zouden kunnen belasten en onbeheersbaar maken.