

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 39

van **ARNOUT COEL**

datum: 26 oktober 2022

aan **MATTHIAS DIEPENDAELE**

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Kasteel van Horst - Restauratiewerken

Herita heeft via een erfpacht het beheer van het Kasteel van Horst onder zich en is daardoor belast met de restauratiewerken van deze Hagelandse erfgoedparel. De werkzaamheden vingen in 2020 officieel aan met de symbolische afname van de torenspits en moeten o.a. een oplossing bieden voor het stabiliteitsprobleem. In fases zouden achtereenvolgens de toegangsbrug, kapel en donjonpoort aangepakt worden, waarna ook de renaissancevleugel en de interieurs aan de beurt komen. Uiteindelijk zal de gerestaureerde torenspits terug boven op de donjon geplaatst worden.

Als antwoord op schriftelijke vraag nr. 252 van 22 februari jongstleden bevestigde de minister dat er ook stabiliteitsproblemen zijn aan de ronde toren aan de noordzijde van het kasteel. Hij gaf daarbij te kennen dat dit een geraamde meerkostprijs van 300 000 euro met zich zou meebrengen (doordat er jetgroutpalen geplaatst moeten worden) maar dat de timing voor de heropening en volledige afwerking van de restauratie, respectievelijk 2026 en 2028, behouden kan blijven.

De restauratie wordt gefinancierd door een aantal kanalen. Vlaanderen springt bij met een eenmalige investeringssubsidie en een meerjarenpremieovereenkomst, Herita spreekt de eigen middelen aan en daarnaast kunnen sympathisanten een gift doen in het kader van 'de vrienden van het Kasteel van Horst'. Eind 2021 stond de teller van de giften op een kleine 20.000 euro.

Hoewel het kasteel zelf gesloten is voor het grote publiek, houdt het Horstgenootschap ondertussen de site rond het kasteel levendig met rondleidingen, workshops en wandelingen.

1. Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. de werken? Is de projectfase 'kasteel en exterieur noordvleugel (2022-2025)' nog op schema? Wat is al gerealiseerd en wat moet nog gedaan worden binnen deze fase? Zal de projectfase 'interieur en binnenhof (2023-2025)' tijdig kunnen worden aangevat?
2. Kan de minister inzage geven in het totale financieringsplaatje voor de restauratie van het Kasteel van Horst? Hoe loopt de giftenwerving via de 'vrienden van het Kasteel van Horst' ondertussen? Graag een overzicht van de financiële steun die de voorbije periode al gegeven is en die voor de toekomst nog gepland staat, geordend per jaar en per partner in het restauratieproject. Hoe worden de geraamde meerkosten voor de stabiliteitsproblemen aan de ronde toren verdeeld?

3. Hoeveel bezoekers aan het kasteel van Horst werden er geteld in de periode 2021-2022 voor het alternatieve aanbod van het Horstgenootschap? Kan de minister een overzicht bezorgen per jaar en per activiteit in dit alternatieve aanbod?

ANTWOORD

op vraag nr. 39 van 26 oktober 2022

van **ARNOUT COEL**

1. Fase 1 van de werken, namelijk de vooronderzoeken, is afgerond. Fase 2 (Exterieur Kasteel) en fase 3 (Exterieur Noordvleugel) werden gebundeld en worden eind november 2022 samen aanbesteed. De start van de restauratie is gepland na de paasvakantie 2023. Deze gebundelde fase zal voltooid zijn eind 2025/begin 2026. Het uitvoeringsdossier van fase 4 (Interieur en binnenhof) is op 15 oktober 2022 voor preadvies ingediend bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Het definitieve dossier moet klaar zijn tegen 15 maart 2023; na goedkeuring, medio 2023, kunnen deze werken eveneens aanbesteed worden.
2. Het totaal kostenplaatje van de restauratie Kasteel van Horst bedraagt 11.384.103 euro. Voor de volledigheid: naast het restauratiedossier maakt Herita ook een investeringsdossier op voor de heraanleg van de directe omgeving (evenementenplein, parking, toegangsdreef, vijver, ...). Dit valt buiten de middelen die voorzien zijn voor de restauratie van het Kasteel zelf. Dit dossier is nog in voorbereiding. De totale investering voor de opwaardering van het Kasteel zal dan ook hoger liggen dan 11.384.103 euro.

Voor de restauratiewerken ontvangt Herita in totaal 10.039.850 euro financiële steun van de Vlaamse overheid, via:

- een meerjarenpremieovereenkomst: 3.172.025 €
 - 2020 : 140.448 €
 - 2021 : 841.412 €
 - 2022 : 1.208.635 €
 - 2023 : 731.530 €
 - 2028 : 250.000 €
- een facultatieve subsidie: 3.167.825 €
 - 2020 : 631.740,95 €
 - 2021 : 1.334.072,05 €
 - 2022 : 599.272,00 €
 - 2023 : 602.740,00 €
- relancemiddelen Vlaamse Veerkracht: 3.700.000 €
 - 2023 : 1.500.000 €
 - 2024 : 1.000.000 €
 - 2025 : 450.000 €
 - 2026 : 750.000 €

Daarnaast krijgt Herita voor de restauratie van Horst voor de periode van 1 januari 2019 tot 30 juni 2026 jaarlijks een gift van 22.177,76 euro van de gemeente Holsbeek.

Voor de fondsenwerving startte Herita een samenwerking op met partner Koalect. Doordat de werken iets later starten dan initieel voorzien, zal ook de crowdfundingcampagne later starten.

3. In de periode 2021-2022 waren de bezoekersaantallen voor het kasteel van Horst als volgt:
 - Bezoekers Kasteelshop: ongeveer 6.000 bezoekers
 - Rondleidingen: 5 groepen van 20 à 25 personen
 - Scholenbezoeken: 12 scholenbezoeken met groepen tussen 25 en 30 kinderen + begeleiders

- Activiteit Ridder Muis: 19.000 bezoekers
- Schatten van Vlieg: 435 bezoekers
- Open Monumentendag: 800 bezoekers
- Erfgoeddag: 450 bezoekers