

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 560

van **MARTINE FOURNIER**

datum: 11 januari 2023

aan **LYDIA PEETERS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2023 - N39 Veurne

In het ontwerp-GIP 2023 lezen we dat er voor Veurne voor de uitvoering van de N39 Veurne Nieuwpoortkeiweg verbeteren afwatering (GIP001164/02) een budget van 650.000 euro is uitgetrokken.

In het definitief GIP 2022 werd dit bedrag ook ingeschreven.

1. Waarom wordt het bedrag opnieuw opgenomen in GIP 2023?
2. Wat zijn de redenen van de vertraging in dit dossier?
3. Welke stappen werden in dit dossier gezet in 2022?
4. Wat is de timing voor 2023?
5. Welke stappen, werken of studies moeten er nog gebeuren voor met de uitvoering van de werken kan worden gestart?



**Vlaams
Parlement**

LYDIA PEETERS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 560 van 11 januari 2023

van **MARTINE FOURNIER**

Het project kon in 2022 niet meer vastgelegd worden en wordt daarom hernomen in het ontwerp GIP 2023. De aanbestedingsprocedure is lopende. De voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen starten in de loop van februari 2023. De startdatum van de eigenlijke werken zal concreet bepaald worden na de sluiting van de opdracht met de opdrachtnemer.