

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 731

van **BERT MAERTENS**

datum: 3 februari 2023

aan **LYDIA PEETERS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Blauwe As IJzerdijk Stavele - Omgevingsvergunning

Zowel de principiële overeenkomst met De Vlaamse Waterweg (DVW) m.b.t. de samenwerking Blauwe Assen als de specifieke overeenkomst betreffende de bijdragen voor de heraanleg en het beheer van het recreatief pad IJzerdijk Stavele-Roesbrugge werd met de provincie West-Vlaanderen in 2020 gesloten. De aanvraag voor een vergunning desbetreffend ligt in de schoot van De Vlaamse Waterweg.

De Vlaamse Waterweg werkt het dossier af in volgende fases:

Fase 1 - slipway Roesbrugge: de omgevingsvergunning werd net voor de zomer van 2022 afgeleverd. Het is de bedoeling de werken in 2022 aan te vatten.

Fase 2 - heraanleg brugjes: procedure omgevingsvergunning loopt nog, aflevering verwacht najaar 2022. Na goedkeuring omgevingsvergunning is het de bedoeling dat de werken volgend jaar aanvatten mits respecteren van het broedseizoen (15/3 - 15/7).

Fase 3 - heraanleg jaagpad: plannen DVW zijn nog in opmaak. Opstart procedure omgevingsvergunning voorzien najaar 2022 - voorjaar 2023.

Uit notulen van de provincieraad West-Vlaanderen van november 2022 blijkt dat er nog altijd geen omgevingsvergunning was voor fase2 en fase3.

1. Wat is de laatste stand van zaken in het dossier met betrekking tot de omgevingsvergunning, bestek opmaak en uitvoering van de drie fases?
2. Op welke problemen stuit de administratie (bezwaren)?



**Vlaams
Parlement**

ANTWOORD

op vraag nr. 731 van 3 februari 2023

van **BERT MAERTENS**

1. De werken voor fase 1 starten dit voorjaar.

Gezien er tijdens de jaarlijkse winterse overstromingsperiode én tijdens het broedseizoen niet kan gewerkt worden, starten de werken voor fase 2 na het bouwverlof 2023.

De procedure omgevingsvergunning voor fase 3 is lopende; de omgevingsvergunning wordt verwacht voor de zomer 2023. Op deze manier kunnen de werken worden aangevat na het bouwverlof, in afstemming met de andere werken.

De aannemer voor uitvoering van alle werken (slipway, brugjes, jaagpad) is aangesteld en treft voorbereidingen om de werken te kunnen uitvoeren.

2. Geen. De vergunningen voor de slipway en de brugjes werd bekomen. De procedure voor de omgevingsvergunningsaanvraag voor het jaagpad loopt nog, momenteel zijn geen formele bezwaren ingediend op het omgevingsloket.