

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 982

van **SOFIE MERTENS**

datum: 17 maart 2023

aan **LYDIA PEETERS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2023 - N72 en N719 Heusden-Zolder

In het GIP 2023 vinden we alle investeringen terug die de zeven verschillende entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken plannen in 2023.

1. In het definitieve GIP 2023 is voor Heusden-Zolder voor de studie van de N72 Heusden-Zolder studie fietspaden / ontwerpstudie (GIP000930/01) 300.000 euro budget gereserveerd. In het definitieve GIP 2022 werd voor dit project 200.000 euro budget ingeschreven.
 - a) Wat zijn de redenen voor de vertraging in dit dossier?
 - b) Om welke redenen wordt het bedrag verhoogd in het definitieve GIP 2023?
 - c) Welke stappen werden er in dit dossier reeds gezet in 2022?
 - d) Wat houdt deze studie opgenomen in het definitieve GIP 2023 precies in?
 - e) Wanneer wordt de studie aanbesteed?
 - f) Welke timing wordt voor deze studie vooropgesteld?
 - g) Wat is de verdere timing en planning van dit project?
 - h) Wat is de stand van zaken van dit project?

2. In het definitieve GIP 2023 is voor Heusden-Zolder voor de uitvoering van de N719 Heusden-Zolder fietspaden Koolmijnlaan / uitvoering (GIP004038/01) 500.000 euro budget gereserveerd.
 - a) Wat houden deze werken precies in?
 - b) Wat is de verdere timing en planning van dit project?
 - c) Welke stappen dienen er nog te gebeuren voor de uitvoering van de werken aangevat kan worden?
 - d) Wat is de stand van zaken van dit project?



**Vlaams
Parlement**

ANTWOORD

op vraag nr. 982 van 17 maart 2023

van **SOFIE MERTENS**

1.
 - a) Door de duurdere aanbestedingen in het afgelopen jaar, konden niet alle voorziene projecten binnen het budget van het GIP worden gerealiseerd. Vandaar dat dit project doorgeschoven werd naar 2023.
 - b) Uit de ervaringen met de aanbestedingen van studieopdrachten van het voorbije jaar blijkt dat het bedrag dat in 2022 werd voorzien eerder onder de reële inschrijvingsprijs ligt. Vandaar dat het bedrag op het GIP 2023 geactualiseerd werd naar de gangbare prijzen op dit moment.
 - c) Met de verschillende betrokken actoren werd contact genomen voor de afbakening van de scope van het project.
 - d) Het is de bedoeling om veilige fietspaden aan te leggen en waar nodig het rioleringsstelsel te vernieuwen.
 - e) De aanbesteding is voorzien medio 2023.
 - f) De timing wordt in overleg met de actoren besproken en is afhankelijk van de snelheid van het bereiken van consensus binnen de projectstuurgroep. Er wordt uitgegaan van een timing van 1 tot 2 jaar.
 - g) Na de studie dienen o.a. onteigeningen te gebeuren, nutsleidingen verplaatst te worden, een omgevingsvergunning bekomen. Een concrete datum over de start van de uitvoering is afhankelijk van bovenstaande, nog te doorlopen stappen.
 - h) Op dit ogenblik wordt het aanbestedingsdossier van de studieopdracht voorbereid.
2.
 - a) De gemeente Heusden-Zolder wenst op dit wegvak fietspaden aan te leggen en een stuk ontharding te realiseren.
 - b) Dit project kadert in een ruiling van wegen tussen gemeente en AWW. De gemeente staat in voor de opmaak van het aanbestedingsdossier van dit project. De timing van de gemeente Heusden-Zolder wordt in deze gevolgd.
 - c) De gemeente dient het dossier in aanbesteding te brengen.
 - d) De gemeente heeft een informatievergadering gehouden. Daaruit is voortgevloeid dat het conceptontwerp iets zal worden aangepast.