

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1022

van **SOFIE MERTENS**

datum: 22 maart 2023

aan **LYDIA PEETERS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2023 - De Vlaamse Waterweg Lanaken

In het GIP 2023 vinden we alle investeringen terug die de zeven verschillende entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken plannen in 2023.

1. In het definitieve GIP 2023 is voor De Vlaamse Waterweg in Lanaken voor de uitvoering van vervangen sluisdeuren sluizen Briegden en Neerharen / vervangen sluisdeuren sluizen Briegden en Neerharen - regulier (GIP000318/02) 2.800.000 euro reservebudget gereserveerd.
 - a) Wat houden deze werken precies in?
 - b) Om welke redenen wordt het bedrag in het definitieve GIP 2023 ingeschreven als reserve?
 - c) Wat is de verdere timing en planning van dit project?
 - d) Welke stappen dienen er nog te gebeuren voor de uitvoering van de werken aangevat kan worden?
 - e) Wat is de stand van zaken van dit project?
2. In het definitieve GIP 2023 is voor De Vlaamse Waterweg in Lanaken voor de uitvoering van stabiliseren talud van de Zuid-Willemsvaart nabij brug Smeermaas (GIP003740/01) 1.240.000 euro budget en 2.250.000 euro reservebudget gereserveerd. In het definitieve GIP 2022 werd voor dit project 1.200.000 euro budget ingeschreven.
 - a) Wat houden deze werken precies in?
 - b) Wat zijn de redenen voor de vertraging in dit dossier?
 - c) Om welke redenen wordt het bedrag in het definitieve GIP 2023 deels ingeschreven als reserve?
 - d) Om welke redenen wordt het bedrag verhoogd in het definitieve GIP 2023?
 - e) Welke stappen werden er in dit dossier reeds gezet in 2022?
 - f) Wat is de verdere timing en planning van dit project?
 - g) Wat is de stand van zaken van dit project?



**Vlaams
Parlement**

ANTWOORD

op vraag nr. 1022 van 22 maart 2023

van **SOFIE MERTENS**

1. a) Deze werken omvatten de volledige vervanging van alle beweegbare delen (boven- en benedendeuren, cilinderschuiven en wagenschuiven), evenals de contactpunten met de bestaande vaste constructies (draaipunten, drukstoelen, aanslagbalken, ...), alle bewegingsmechanismen en hun sturing.
De voorbereiding voor de bediening op afstand wordt geïntegreerd.
Er gebeurt tevens een renovatie van het bedieningsgebouw voor de aanpassing aan de nieuwe bedieningselementen.
- b) Opname van het project in het reserveprogramma betekent hier dat de voorbereidende acties om tot aanbesteding te komen genomen worden in 2023. Indien andere projecten op het effectief programma, om welke reden dan ook, niet zouden kunnen vastgelegd worden in 2023, kan dit dossier als reserveproject vastgelegd worden.
- c) De aanbestedingsprocedure wordt in 2023 opgestart.
- d) De volgende acties dienen nog te worden uitgevoerd voor de uitvoering van de werken aangevat kan worden:
 - i. Finaliseren van het aanbestedingsdossier;
 - ii. Aanbestedingsprocedure;
 - iii. gunning van de opdracht aan de opdrachtnemer;
 - iv. vastlegging van het bouwbudget;
 - v. Sluiting van de opdracht.
- e) Het bestek is in opmaak.
2. a) De werken omvatten het stabiliseren van het talud van de Zuid-Willemsvaart op linkeroever tussen de woning met adres Kanaaldijk 60, 3620 Lanaken en de woning met adres Kanaaldijk 95, 3620 Lanaken. De stabilisatie van het talud zal tot stand komen door middel van de vernagelingstechniek.
- b) Het bestek werd zoals voorzien in de vooropgestelde planning aanbesteed in 2022.
- c-d) Het betreft hier bijkomend budget voor eventuele prijsherzieningen en/of opdrachtwijzigingen waarbij het reservebedrag, bij niet vastlegging, hernomen zal worden op het GIP 2024.
- e) In 2022 werd de studie uitgevoerd en werd het bestek opgemaakt en aanbesteed.
- f) De werken zullen aanvatten in het 3de trimester van 2023. De werken voorzien binnen dit bestek zouden dan tegen het bouwverlof van 2024 afgerond moeten zijn.
- g) Het project is gegund en de sluiting wordt voorbereid.