

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1436
van **MARIUS MEREMANS**
datum: 16 juni 2023

aan **LYDIA PEETERS**
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Dender tussen Dendermonde en Geraardsbergen - Vernieuwing stuwen en sluizen

In de beleids- en begrotingstoelichting (BBT) 2023 valt onder OD 7.3 het volgende te lezen:

“Om het overstromingsrisico in de Dendervallei te verminderen, worden de stuwen tussen Aalst en Geraardsbergen op de Dender vernieuwd. De aanvang van de werken in Idegem, Pollare en Denderleeuw wordt voorbereid (o.a. vergunning, aanbesteding). Wat Idegem betreft, staan in 2023 de aanpassingen van de stuw, de constructie van het technisch gebouw en de bouw van een vispassage ingepland. In verband met de stuw Terafene worden de nodige studies verder uitgevoerd. De verschillende deelprojecten worden verdergezet met het oog op de ingebruikname van alle nieuwe stuwen in 2025.

Het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei werd in 2020 opgestart, met het oog op oplossingen voor de overstromings- en droogteproblematiek en met meteen ook troeven voor de Dendervallei. In 2023 wordt gestart met de onderzoeks- en afwegingsfase, gericht op een voorkeursalternatief dat in 2024 wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering.”

1. Kan de minister een stand van zaken geven omtrent de vernieuwing van de stuwen en sluizen op de Dender tussen Dendermonde en Geraardsbergen? Graag opgesplitst per stuw/sluis.
2. Wanneer verwacht men klaar te zijn met de werken? Ook hier graag een opsplitsing per stuw/sluis.
3. Kan de minister verduidelijken welk budget al gespendeerd werd aan de werken en/of hoeveel men hiervoor actueel geraamd heeft? Ook hier graag een opsplitsing per stuw/sluis.

ANTWOORD

op vraag nr. 1436 van 16 juni 2023

van **MARIUS MEREMANS**

1. Ik verwijs naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 119 van 18 oktober 2022 gesteld door de heer D'Haeseleer dat als volgt kan aangevuld worden:
 - Op heden zijn de baggerwerken als onderdeel van de realisatie van de nieuwe stuw van Aalst in uitvoering. De ingebruikname van de nieuwe stuw is gepland tegen 2024. Aansluitend wordt de fietsbrug gerealiseerd en de omgevingsaanleg uitgevoerd.
 - Ter vervanging van de stuw van Geraardsbergen werd een nieuwe vergunning met voorwaarden verkregen. Na het verkrijgen van de uitvoerbare vergunning kunnen de werken op het termijn starten.
 - De vergunningsaanvraag voor de werken in Denderleeuw zal tegen de zomer van 2023 ingediend worden. De vergunningsaanvragen voor de werken in Idegem en Pollare volgen aansluitend.
 - De werken aan de stuw van Teralfene volgen een afwijkende timing door het afwijkende karakter van de werken.
 2. Ik verwijs naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 119 van 18 oktober 2022 gesteld door de heer D'Haeseleer dat als volgt kan aangevuld worden:
 - De ingebruikname van de nieuwe stuw van Aalst is gepland tegen 2024. Aansluitend wordt de fietsbrug gerealiseerd en de omgevingsaanleg uitgevoerd.
 - De ingebruikname van de nieuwe stuw van Geraardsbergen is gepland ten vroegste 1,5 jaar na heropstart van de werken.
 - De ingebruikname van de nieuwe stuwen van Denderleeuw, Idegem en Pollare is gepland ten vroegste 2 jaar na de start van de werken.
 - De stuw van Teralfene kan pas ten vroegste vanaf 2025 afgeschaft worden, nadat de werken in Denderleeuw en de werken aan het pand tussen Denderleeuw en Teralfene zijn uitgevoerd.
- Wat betreft de opwaardering van de Dender kan nog geen concreet moment van het einde der werken bepaald worden.
3. Ik verwijs naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 119 van 18 oktober 2022 gesteld door de heer D'Haeseleer dat als volgt kan aangevuld worden:
 - In het kader van de werken ter realisatie van de nieuwe stuw van Aalst werd reeds ongeveer 27 miljoen euro aan kredieten vereffend. De resterende uitgaven worden geraamd op 19 miljoen euro.
 - In het kader van de werken ter realisatie van de nieuwe stuw van Geraardsbergen werd reeds ongeveer 6 miljoen euro aan kredieten vereffend. De resterende uitgaven worden geraamd op 14 miljoen euro.
 - De resterende uitgaven in het kader van de werken ter realisatie van de stuw van Denderleeuw worden geraamd op 19 miljoen euro.
 - De resterende uitgaven in het kader van de werken ter realisatie van de stuwen van Idegem en Pollare worden geraamd op 12 miljoen euro elk.
 - De resterende uitgaven in het kader van de werken aan het pand tussen Denderleeuw en Teralfene, en de afschaffing van de stuw van Teralfene worden geraamd op 9 miljoen euro.

Wat betreft de Opwaardering van de Dender kan op heden nog geen volledige raming bepaald worden.