

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 145

van **CATHY COUDYSER**

datum: 21 november 2023

aan **ZUHAL DEMIR**

VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Inrichting picknickspots langs icoonfietsroutes West-Vlaanderen - Relancesteun Toerisme Vlaanderen

In december 2022 raakte bekend dat Westtoer een relancesubsidie van 280.571 euro zou ontvangen voor de inrichting van belevingsvolle picknickplekken (met picknickkasten) op vier plekken langs de West-Vlaamse icoonfietsroutes:

- een picknickplek in Nieuwpoort (Frontzate, Koolhofput, langs de Frontroute 14-18);
- een picknickplek in Kortrijk (Watervalstraat, in Preshoekbos, langs de Heuvelroute);
- een picknickplek in Brugge (Maleveld, langs de Kunststedenroute);
- een picknickplek in Zwevegem (Brucqstraat, interfluvium Schelde-Leie, langs de Heuvelroute).

De totale kostprijs van de realisatie van deze picknickspots is door Westtoer initieel begroot op 561.349 euro.

Ik heb vernomen dat de realisatie van de picknickplaats in Zwevegem vertraging oploopt doordat er in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag bezwaren zijn ingediend en ook beroep is ingesteld tegen de toegekende omgevingsvergunning.

1. Kan de minister duiding geven over de stand van zaken van (de verschillende deelaspecten van) dit relancedossier?
2. Welke timing werd initieel vooropgesteld voor de realisatie van deze vier individuele picknickspots en finale eindrealisatie van het project?
3. Op welke nieuwe timing wordt gemikt voor de realisatie van de picknickplek in Zwevegem? Is het nog haalbaar om die picknickspot te realiseren tegen uiterlijk 2024 (relancesubsidies moeten immers op uiterlijk 31 december 2024 besteed zijn)?
4. Kon de initiële timing voor de drie andere picknickspots tot nu toe wel worden aangehouden? Zo niet, kan de minister verduidelijken waardoor de uitvoering van die projecten vertraging heeft opgelopen? Op welke nieuwe timing wordt op dit moment gemikt?

ANTWOORD

op vraag nr. 145 van 21 november 2023

van **CATHY COUDYSER**

1.

- Nieuwpoort: De terreineigenaar geeft geen toestemming voor een picknickkast om extra vervuiling te vermijden. Het bleek na verdere bespreking met de projectcoach onmogelijk om hier een oplossing voor te vinden, dus deze picknickkast komt er niet. De overige werken starten in maart 2024 en de oplevering volgt diezelfde maand.
- Brugge: Er blijkt een omgevingsvergunning nodig te zijn die eerder niet in de planning meegenomen was. Daardoor zal de picknickplek drie maanden later dan voorzien opgeleverd worden, te weten in juli 2024. De volgende stappen in de planning zijn:
 - het uitschrijven van de aanbestedingsprocedure (februari 2024);
 - het openstellen van de aanbestedingsprocedure (maart 2024);
 - het aanstellen van een aannemer (april 2024);
 - de uitvoering van de werken (juni 2024), met geplande oplevering in juli 2024.
- Kortrijk: Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) gaf negatief advies voor een picknickkast om extra vervuiling op de site te vermijden. Volgende stappen op de planning zijn:
 - het indienen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning (begin december gebeurd);
 - het uitschrijven van de aanbestedingsprocedure (februari 2024);
 - het openstellen van de aanbestedingsprocedure (maart 2024);
 - het aanstellen van een aannemer (april 2024);
 - de uitvoering van de werken (juni 2024), met een geplande oplevering in juli 2024.
- Zwevegem: Er werd slechts 1 offerte ontvangen, maar die kon de jury niet overtuigen. Een nieuwe opdracht werd uitgeschreven en gegund op 12/09/2023. Volgende stappen zijn:
 - de aanvraag van de omgevingsvergunning (februari 2024);
 - de openstelling van het uitvoeringsdossier (februari 2024);
 - de toewijzing van de opdracht en de start van de werken (juli 2024) met een voorlopige oplevering (november 2024).

2.

- Nieuwpoort:
 - initieel: maart 2024;
 - finale eindrealisatie: maart 2024.
- Brugge:
 - initieel: april 2024;
 - finale eindrealisatie: juli 2024.
- Kortrijk:
 - initieel: juli 2024;
 - finale eindrealisatie: juli 2024.
- Zwevegem:
 - initieel: oktober 2024;
 - finale eindrealisatie: november 2024.

3. Er wordt momenteel gemikt op november 2024 voor de realisatie. Volgens de in november 2023 ingediende tijdslijn is dit binnen de vooropgestelde timing nog steeds mogelijk.
4.
 - Nieuwpoort: timing is onveranderd.
 - Brugge: verschuiving naar juli 2024 omdat er een omgevingsvergunning moet aangevraagd worden, waar die procedure bij aanvang niet als noodzakelijk werd beschouwd.
 - Kortrijk: timing is onveranderd
 - Zwevegem: verschuiving naar november 2024 omdat er slechts 1 offerte werd ingediend. De jury was niet overtuigd van deze offerte en dus werd de procedure overgedaan met een gunning op 12/09/2023.