

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 346

van **SOFIE MERTENS**

datum: 5 december 2023

aan **LYDIA PEETERS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2024 - A2 en N75 Genk

In het ontwerp GIP 2024 vinden we alle investeringen terug die de zeven verschillende entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken plannen in 2024.

1. In het ontwerp GIP 2024 is voor Genk voor de uitvoering van de A2 Genk - geluidswerende maatregelen / fase 2 (GIP004036/01) 3.800.000 euro budget gereserveerd. In het definitieve GIP 2023 werd 3.750.000 euro reservebudget ingeschreven.

Op mijn schriftelijke vraag nr. 989 van 17 maart 2023 antwoordde de minister dat de aanbesteding gepland was tegen einde 2023 en de uitvoering voorzien was in 2024. Vooraleer men tot uitvoering zou kunnen overgaan, zouden de volgende stappen doorlopen dienen te worden: de opmaak van de projectnota, de opmaak van het aanbestedingsdossier, de aanvraag van de omgevingsvergunning, de aanbesteding en de gunning van het werk.

- a) Wat houden deze werken opgenomen in het ontwerp GIP 2024 precies in? Zijn het dezelfde als opgenomen in het definitieve GIP 2023?
 - b) Waarom wordt het project opnieuw opgenomen in het ontwerp GIP 2024 maar voor een ander bedrag? Wat zijn de redenen van de vertraging in het dossier?
 - c) Welke stappen werden er in het dossier al gezet in 2023?
 - d) Werde het dossier zoals vermeld einde 2023 aanbesteed? Zo niet, waarom niet en wanneer mogen we de aanbesteding verwachten?
 - e) Hoe ver staan de opmaak van de projectnota, de opmaak van het aanbestedingsdossier, de aanvraag van de omgevingsvergunning en de aanbesteding en de gunning van het werk? Welke stappen dienen er nog te gebeuren voor de uitvoering van de werken aangevat kan worden?
 - f) Wanneer zullen de werken aangevat worden?
 - g) Wat is de verdere timing en planning van het project?
 - h) Wat is de stand van zaken van het project?
2. In het ontwerp GIP 2024 is voor Genk voor de uitvoering van de N75 Genk - herinrichting complex 32 Genk-Oost / fase 1 (GIP004045/01) 400.000 euro

reservebudget gereserveerd. In het definitieve GIP 2023 werd 500.000 euro reservebudget ingeschreven.

Op mijn schriftelijke vraag nr. 989 van 17 maart 2023 antwoordde de minister dat de aanbesteding ten vroegste gepland was tegen einde 2023. Vooraleer men tot uitvoering zou kunnen overgaan, zouden de volgende stappen doorlopen dienen te worden: de opmaak van het oriënterend bodemonderzoek (OBO) door de stad Genk, de opmaak van het aanbestedingsdossier, de aanbesteding van de werken, de opmaak van een omgevingsvergunningsdossier en de eigendomsoverdracht van de stad Genk naar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

- a) Wat houden deze werken opgenomen in het ontwerp GIP 2024 precies in? Zijn het dezelfde als opgenomen in het definitieve GIP 2023?
- b) Waarom wordt het project opnieuw opgenomen in het ontwerp GIP 2024 maar voor een ander bedrag? Wat zijn de redenen van de vertraging in het dossier?
- c) Om welke redenen wordt het bedrag in het ontwerp GIP 2024 ingeschreven als reserve?
- d) Welke stappen werden er in het dossier al gezet in 2023?
- e) Werd het dossier zoals vermeld einde 2023 aanbesteed? Zo niet, waarom niet en wanneer mogen we de aanbesteding verwachten?
- f) Hoe ver staan de opmaak van het oriënterend bodemonderzoek (OBO) door de stad Genk, de opmaak van het aanbestedingsdossier, de aanbesteding van de werken, de opmaak van een omgevingsvergunningsdossier en de eigendomsoverdracht van de stad Genk naar AWV? Welke stappen dienen er nog te gebeuren voor de uitvoering van de werken aangevat kan worden?
- g) Wanneer zullen de werken aangevat worden?
- h) Wat is de verdere timing en planning van het project?
- i) Wat is de stand van zaken van het project?

ANTWOORD

op vraag nr. 346 van 5 december 2023

van **SOFIE MERTENS**

1.
 - a) Dit zijn dezelfde werken als voorzien op het GIP 2023.
 - b) Het project werd duurder door stijgende prijzen.
 - c) De projectnota is afgerond, er is een infoavond georganiseerd en de aanbesteding heeft plaatsgevonden.
 - d) Het dossier werd aanbesteed.
 - e) De projectnota is afgerond, de aanbesteding is gebeurd en het indienen van de omgevingsvergunning is voorzien voor begin 2024. Het verkrijgen van de omgevingsvergunning is nodig vooraleer de werken kunnen starten.
 - f) De start van de werken is onder andere afhankelijk van het bekomen van de omgevingsvergunning.
 - g) Zie voorgaande antwoorden.
 - h) Zie voorgaande antwoorden.
2.
 - a) Dit gaat over hetzelfde project als opgenomen in het GIP23.
 - b) Het bedrag werd aangepast omdat er meer exacte informatie beschikbaar is aangezien het dossier ondertussen werd aanbesteed. Er is geen vertraging opgetreden.
 - c) Binnen het GIP moeten op Vlaams niveau allerlei dossiers ingepast worden op basis van prioriteiten en beleidsaspecten. Daarom werd dit dossier op het reserveprogramma opgenomen.
 - d) Het dossier werd aanbesteed.
 - e) Het dossier werd aanbesteed.
 - f) Het oriënterend bodemonderzoek is afgerond, de aanbesteding werd gehouden, de omgevingsvergunning zit in de opdracht van de aannemer, omtrent de eigendomsoverdracht lopen de gesprekken met de stad Genk. Er wordt uitgegaan van een start van de werken in 2025.
 - g-i) Zie vorige antwoorden.