

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 348

van **SOFIE MERTENS**

datum: 5 december 2023

aan **LYDIA PEETERS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2024 - E313 Hasselt, Lummen

In het GIP 2024 vinden we alle investeringen terug die de zeven verschillende entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken plannen in 2024.

1. In het ontwerp GIP 2024 is voor Hasselt en Lummen voor de uitvoering van de E313 Lummen Hasselt-Oost spitsstroken / Uitvoering (GIP004034/01) 15.000.000 euro budget gereserveerd. In het definitieve GIP 2023 werd 15.000.000 euro reservebudget ingeschreven.

Op mijn schriftelijke vraag nr. 994 van 17 maart 2023 antwoordde de minister dat de opmaak van het aanbestedingsdossier gepland was in het tweede kwartaal van 2023, de indiening van de omgevingsvergunning in het derde kwartaal van 2023 en de start van de werken in het tweede kwartaal van 2024.

- a) Wat houden die werken opgenomen in het ontwerp GIP 2024 precies in? Zijn het dezelfde als opgenomen in het definitieve GIP 2023?
 - b) Waarom wordt het project opnieuw opgenomen in het ontwerp GIP 2024 maar voor een ander bedrag? Wat zijn de redenen voor de vertraging in dat dossier?
 - c) Welke stappen werden er in dit dossier al gezet in 2023?
 - d) Werd het dossier zoals gezegd in het tweede kwartaal van 2023 aanbesteed? Zo niet, waarom niet en wanneer mogen we de aanbesteding verwachten? Zo ja, wanneer wordt die afgerond?
 - e) Werd de omgevingsvergunning zoals gezegd in het derde kwartaal van 2023 ingediend? Zo niet, waarom niet en wanneer mogen we dit verwachten?
 - f) Welke stappen moeten nog gezet worden voor de uitvoering van de werken aangevat kan worden?
 - g) Zullen de werken zoals gezegd aanvangen in het tweede kwartaal van 2024? Zo niet, waarom niet en wanneer mogen we dat verwachten?
 - h) Wat is de verdere timing en planning van het project?
 - i) Wat is de stand van zaken van het project?
2. In het ontwerp GIP 2024 is voor Hasselt en Lummen voor de uitvoering van de E313 Lummen Hasselt-Oost spitsstroken / Uitvoering (GIP004034/02) 5.200.000 euro reservebudget gereserveerd.
 - a) Wat houden die werken in het ontwerp GIP 2024 precies in?

- b) Om welke redenen wordt het bedrag in het ontwerp GIP 2024 ingeschreven als reserve?
- c) Welke stappen moeten nog gezet worden voor de uitvoering van de werken aangevat kan worden?
- d) Wanneer zullen de werken aangevat worden?
- e) Wat is de verdere timing en planning van het project?
- f) Wat is de stand van zaken van het project?

ANTWOORD

op vraag nr. 348 van 5 december 2023

van **SOFIE MERTENS**

1. a) Deze werken zijn dezelfde als opgenomen in het GIP 2023.
 - b) Het dossier heeft geen vertraging opgelopen. Omwille van een vastleggingspercentage van 100% kon het dossier niet meer in 2023 vastgelegd worden. Het bedrag van € 15.000.000 werd daarom hernomen in het GIP van 2024.
 - c) Het MER werd afgerond en voorlopig goedgekeurd op 17 maart 2023. De omgevingsvergunning werd ingediend op 27 september 2023 en volledig en ontvankelijk verklaard op 6 november 2023. Het MER maakt deel uit van deze omgevingsvergunningsaanvraag. Het openbaar onderzoek is opgestart op 16 november 2023 en liep tot 15 december 2023. Verder werd het aanbestedingsdossier opgemaakt en gepubliceerd op 15 september 2023. Op 23 oktober 2023 werden de offertes ingediend. Momenteel worden de offertes beoordeeld.
 - d) Zie punt c.
 - e) Zie punt c.
 - f) Alvorens de werken van start kunnen gaan, dienen de offertes beoordeeld te worden, het bedrag vastgelegd te worden en de opdracht gegund te worden. Eveneens dient de omgevingsvergunning verkregen te worden alvorens de werken mogen aanvangen.
 - g) De werken zullen in het tweede kwartaal starten, op voorwaarde dat een omgevingsvergunning wordt verkregen.
 - h) Het kritisch pad betreft het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Volgens het omgevingsloket is de uiterste beslissingsdatum 4 mei 2024. Nadien wordt er nog een wachttijd voor bezwaren gerekend tot eind juni. De werken kunnen in dat geval nog starten voor het bouwverlof. De werken zullen ook doorlopen in het bouwverlof om de hinder zoveel mogelijk te beperken.
 - i) Zie punten c en h.
2. a) Het betreft budget voor de portieken voor dynamische rijstrooksignalisatie voor de spitsstroken.
 - b) De opdracht werd op het reserveprogramma 2024 en niet op het GIP 2025 geplaatst zodanig dat vastlegging in 2024 mogelijk is.
 - c) Het gunnen van het raamcontract voor de portieken. Er is een gunningsvoorstel opgemaakt en ter goedkeuring ingediend.
 - d) Zie vraag 1.

- e) De productietijd van de portieken is bepalend. AWV verwacht dat de portieken geplaatst zullen worden in de loop van 2025.
- f) Zie punt c.