

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 361

van **SOFIE MERTENS**

datum: 5 december 2023

aan **LYDIA PEETERS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2024 - N71 en N74 Pelt

In het GIP 2024 vinden we alle investeringen terug die de zeven verschillende entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken plannen in 2024.

1. In het ontwerp GIP 2024 is voor Pelt voor de studie van de N71 MER omleidingsweg Pelt / fase 1 (GIP000470/04) 300.000 euro reservebudget gereserveerd. In het definitieve GIP 2023 werd dit bedrag ook ingeschreven.

Op mijn schriftelijke vraag nr. 992 van 17 maart 2023 antwoordde de minister dat de aanbesteding van de studieopdracht ten vroegste gepland was in het najaar van 2023. De studie zou in het voorjaar van 2024 kunnen opstarten. Er werd nog geen uitvoeringstermijn bepaald.

- a) Wat houdt die studie opgenomen in het ontwerp GIP 2024 precies in? Is het dezelfde als opgenomen in het definitieve GIP 2023?
 - b) Waarom wordt de studie opnieuw opgenomen in het ontwerp GIP 2024? Wat zijn de redenen van de vertraging in dit dossier?
 - c) Om welke redenen wordt het bedrag in het ontwerp GIP 2024 ingeschreven als reserve?
 - d) Welke stappen werden er in dit dossier reeds gezet in 2023?
 - e) Werd de studie in het najaar van 2023 aanbesteed? Zo niet, waarom niet en wanneer mogen we de aanbesteding verwachten? Zo ja, wanneer wordt de studie afgerond?
 - f) Blijft bovenstaande vooropgestelde timing behouden? Wat is de verdere timing en planning van het project?
 - g) Wat is de stand van zaken van het project?
2. In het ontwerp GIP 2024 is voor Pelt voor de studie van de N74 Pelt carpool localisatiestudie / Studie (GIP002008/01) 150.000 euro reservebudget gereserveerd. In het definitieve GIP 2023 werd voor deze studie 100.000 euro budget ingeschreven.
- Op mijn schriftelijke vraag nr. 992 van 17 maart 2023 antwoordde de minister dat de aanbesteding van de studieopdracht in de loop van 2023 gepland was. Voor de opmaak van de plannen bestaande toestand werden 110 werkdagen voorzien. Voor de opmaak van de start- en projectnota zou de uitvoeringstermijn 2 jaar bedragen.
- a) Wat houdt die studie opgenomen in het ontwerp GIP 2024 precies in? Is het dezelfde als opgenomen in het definitieve GIP 2023?

- b) Waarom wordt de studie opnieuw opgenomen in het ontwerp GIP 2024 maar voor een ander bedrag? Wat zijn de redenen voor de vertraging in het dossier?
- c) Om welke redenen wordt het bedrag in het ontwerp GIP 2024 ingeschreven als reserve?
- d) Welke stappen werden er in dit dossier reeds gezet in 2023?
- e) Werd de studie reeds aanbesteed? Zo niet, waarom niet en wanneer mogen we de aanbesteding verwachten? Zo ja, wanneer wordt de studie afgerond?
- f) Blijft bovenstaande vooropgestelde timing behouden? Wat is de verdere timing en planning van het project?
- g) Wat is de stand van zaken van het project?

ANTWOORD

op vraag nr. 361 van 5 december 2023

van **SOFIE MERTENS**

1.
 - a) Dit is dezelfde studie als opgenomen in het GIP 2023. Er werd een aanbesteding georganiseerd, doch deze werd stopgezet.
 - b) Er werden geen inschrijvingen op de voorgaande aanbesteding van de studie ontvangen. Hierna werd overlegd met de betrokken procesactoren om een aangepaste scope te formuleren, op basis waarvan de nieuwe aanbesteding zal doorgaan.
 - c) Er is nog afstemming noodzakelijk omtrent de aangepaste scope, dus is het niet zeker dat de aanbesteding al in de eerste helft van 2024 kan plaats vinden.
 - d) In 2023 werden volgende stappen gezet: overlegmomenten met de gemeente en departement Omgeving met betrekking tot de scope van de studie.
 - e) De heraanbesteding zal plaatsvinden in 2024.
 - f) Ten opzichte van de vorige planning is met de heraanbesteding zoals hierboven vermeld en het onderzoek naar de bijkomende voorwaarden een verlenging opgetreden van 1 jaar. De verdere planning is verder afhankelijk van de te doorlopen procedurestappen en kan momenteel nog niet ingeschat worden.
 - g) De afbakening van de scope (projectgebied en te onderzoeken alternatieven, te volgen procedure) is afgerond en wordt nu uitgewerkt in een aanbestedingsdossier.
2.
 - a) Deze studie is dezelfde als opgenomen in het GIP23.
 - b) De studie werd door de gemeente Pelt aanbesteed in 2023. De laagste inschrijving was lager dan de raming waardoor dit project op het ontwerp GIP 2024 met een lager bedrag werd hernomen.
 - c) Er werd tijdens de opmaak van het ontwerp GIP 2024 getracht om de studie nog in 2023 vast te leggen.
 - d) Het dossier werd aanbesteed en het bedrag werd vastgelegd. De gemeente ontving van AWV een akkoord tot gunning.
 - e) De studie is aanbesteed. Voor de opmaak van de plannen bestaande toestand werden 110 werkdagen voorzien. Voor de opmaak van de start- en projectnota bedraagt de uitvoeringstermijn 2 jaar.
 - f) De vooropgestelde timing in punt e) blijft behouden. De verdere planning is verder afhankelijk van de te doorlopen procedurestappen en kan nu nog niet in detail ingeschat worden.
 - g) Begin 2024 zal een startoverleg worden ingepland door het studiebureau.