

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 363

van **SOFIE MERTENS**

datum: 5 december 2023

aan **LYDIA PEETERS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2024 - N174 Tessenderlo, Diest

In het ontwerp GIP 2024 vinden we alle investeringen terug die de zeven verschillende entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken plannen in 2024.

In het ontwerp GIP 2024 is voor Tessenderlo en Diest voor de onteigening van de N287/1 Diest Tess N287 N174 FP & weg + Aquaf coll / onteigening (GIP000964/04) 1.000.000 euro budget en 1.000.000 euro fietsbudget gereserveerd. In het definitieve GIP 2023 werd voor dit project 200.000 euro budget ingeschreven.

1. Wat houden die werken opgenomen in het ontwerp GIP 2024 precies in? Zijn het dezelfde als opgenomen in het definitieve GIP 2023?
2. Waarom wordt het project opnieuw opgenomen in het ontwerp GIP 2024, maar voor een ander bedrag? Wat zijn de redenen voor de vertraging in dit dossier?
3. Welke stappen werden er in dit dossier reeds gezet in 2023?
4. Welke stappen moeten nog gezet worden voor de uitvoering van de werken aangevat kan worden?
5. Wanneer zullen de werken aangevat worden?
6. Wat is de verdere timing en planning van het project?
7. Wat is de stand van zaken van het project?



**Vlaams
Parlement**

ANTWOORD

op vraag nr. 363 van 5 december 2023

van **SOFIE MERTENS**

1. Nee, zie ook vraag 2.
2. Dit gaat over het dossier van de fietspaden en riolering in de N174, op het grondgebied van Tessenderlo, tussen de grens met Laakdal en de N287. Het voorziene bedrag dient voor de deelname in de studiekosten voor de uitwerking van een projectnota en uitvoeringsdossier.
3. Er is een afstemming gebeurd met Tessenderlo, Aquafin, Fluvius en AWW over de verderzetting. Hiertoe zal een samenwerkingsovereenkomst voorgelegd en ondertekend worden.
4. In de studie op het GIP 24 is voorzien dat er nog een projectnota, omgevingsvergunningsaanvraag en uitvoeringsdossier worden opgemaakt. De uitvoering van de effectieve infrastructuurwerken is afhankelijk van de vordering van de onteigeningen die op basis van de projectnota zullen voorgesteld worden.
5. Er kan nog geen concrete termijn voorzien worden. Deze is afhankelijk van de eerder vermelde te nemen stappen, maar zal allicht nog enkele jaren duren.
6. In 2024 zullen de projectnota en het uitvoeringsplan uitgewerkt worden.
7. De samenwerkingsovereenkomst is in opmaak na overleg met VMM en de 4 betrokken actoren. De opstart van de projectnota is voorzien voor begin 2024.