

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 395

van **BERT MAERTENS**

datum: 14 december 2023

aan **LYDIA PEETERS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Seine-Scheldeproject - Verhoging Kuurnebrug

In mijn schriftelijke vraag nr. 1494 van 27 juni 2023 bevroeg ik de minister over de stand van zaken van het Seine-Scheldeproject. In haar antwoord bezorgde de minister een actueel, globaal overzicht van de voortgang. Daarin werd, voor wat het deelproject verhoging Kuurnebrug betreft, gesteld dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning lopende was.

1. Kan de minister de actuele, indicatieve verdere timing van het project bezorgen?
2. Wanneer zullen de effectieve werken starten? Hoelang zullen ze duren?
3. Wanneer vond het laatste overleg met de gemeente Kuurne plaats? Wat waren de conclusies van het overleg?



**Vlaams
Parlement**

ANTWOORD

op vraag nr. 395 van 14 december 2023

van **BERT MAERTENS**

De omgevingsvergunning voor het project werd verleend op 26 september 2023.

De aanbesteding van de werken is doorgegaan op 21 september 2023. Het aanbestede dossier kent drie betalende partijen: De Vlaamse Waterweg nv (DVW), Fluvius en de stad Harelbeke.

Na het nemen van de gunningsbeslissing en de sluiting van het contract met de aannemer kan de uitvoering van de werken voorbereid worden.

De uitvoeringsperiode wordt gezamenlijk bepaald in overleg met de gemeente Kuurne en de stad Harelbeke. Momenteel wordt uitgegaan van een start van de aannemingsopdracht medio 2024 (o.a. detailstudie en verdere afstemming), waarbij de start van de effectieve werken aan de brug eerder eind 2024 – begin 2025 wordt verwacht, ook afhankelijk van de voortgang van andere werken in de ruimere omgeving en volgend op gezamenlijk overleg met zowel Harelbeke als Kuurne. Eens de aannemer is aangesteld, wordt de planning verder in detail uitgewerkt, conform wat voor Kuurne en Harelbeke wordt vooropgesteld als haalbaar en wenselijk.

Op 8 november 2023 is er een laatste overleg tussen de gemeente Kuurne, de stad Harelbeke en DVW doorgegaan. Tijdens dat overleg is gezocht naar een optimale planning van de werken, rekening houdend met de actuele omstandigheden en andere werken in uitvoering (o.a. riolerings- en wegeniswerken in het centrum van Kuurne).

De planning en fasering van de werken wordt dus doorgesproken met alle partners (DVW, Harelbeke en Kuurne) en uitgevoerd na hun akkoord.