

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 531
van **SOFIE MERTENS**
datum: 22 januari 2024

aan **LYDIA PEETERS**
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2024 - De Lijn Overpelt

In het ontwerp geïntegreerd investeringsprogramma 2024 vinden we alle investeringen terug die de zeven verschillende entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) plannen in 2024.

In het ontwerp GIP 2024 is voor De Lijn in Overpelt voor de uitvoering (GIP003982/01) 35.000 euro budget gereserveerd. In het definitieve GIP 2023 werd 50.000 euro budget ingeschreven.

In mijn schriftelijke vraag nr. 1020 van 22 maart 2023 gaf de minister volgende timing mee:

- akkoord samenwerkingsovereenkomst: juni 2023
- P&G projectnota: september 2023
- gunning: december 2023
- projectnota klaar: december 2025

1. Wat houden die werken opgenomen in het ontwerp GIP 2024 precies in? Zijn het dezelfde als opgenomen in het definitieve GIP 2023?
2. Waarom wordt het project opnieuw opgenomen in het ontwerp GIP 2024 maar voor een ander bedrag? Wat zijn de redenen van de vertraging in dit dossier?
3. Welke stappen werden er in dat dossier al gezet in 2023?
4. Werd bovenstaande timing gehaald in 2023? Zo niet, welke stappen liepen vertraging op en waarom?
5. Wat is de verdere timing en planning van het project?
6. Wanneer zullen de werken aangevat worden? Wat is de stand van zaken van het project?

ANTWOORD

op vraag nr. 531 van 22 januari 2024

van **SOFIE MERTENS**

1. De opgenomen kosten zijn de kapitalisatie van medewerkers op het project. Het gaat om dezelfde werken als opgenomen in het definitieve GIP 2023.
2. Het project is opgenomen voor de opvolging van het project door projectmedewerkers. Er is momenteel geen vertraging in het dossier.
3. De opdracht werd onder leiding van de gemeente Pelt uitgeschreven en na aanbesteding gegund aan Arcadis Belgium NV. In februari 2024 wordt de startvergadering met de opdrachtnemer gehouden.
4. De deadlines zijn gehaald.
5. In de bestekdocumenten staat voorgeschreven dat de uitvoeringstermijn voor de opmaak van de start- en projectnota twee jaar is.
6. De concrete aanvatingsdatum is momenteel nog niet duidelijk. De startvergadering vindt plaats in februari.