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Sigmaplan  –  Stand van zaken

In 1977 werd het Sigmaplan opgemaakt om het
Zeescheldebekken te beschermen tegen storm-
vloeden vanuit de Noordzee. Dit plan bestond uit
drie complementaire delen :

– verhoging en verzwaring van de waterkeringen ;

– aanleg van gecontroleerde overstromingsgebie-
den ;

– bouw van een stormvloedkering.

Ik stel met de minister vice-president vast dat
reeds een belangrijk aantal waterkeringen werden
verhoogd en verzwaard en dat tevens een aantal
overstromingsgebieden werden gerealiseerd. H e t
belangrijkste overstromingsgebied (600 ha) uit dit
p l a n , K r u i b e k e-B a z e l-R u p e l m o n d e, is echter 25
jaar na de feiten nog steeds niet aangelegd. D e
aanleg ervan zal nochtans de overstromingskans
met een factor vijf verkleinen. Wat de stormvloed-
kering betreft, werd in 1985 door de toenmalige
minister van Openbare Werken beslist de bouw
ervan uit te stellen om budgettaire redenen.

De nood aan een goede bescherming tegen storm-
vloeden is echter niet kleiner geworden, i n t e g e n-
d e e l . De stormfrequentie stijgt en specialisten hou-
den rekening met een scenario waarin de zeespie-
gel stijgt met zestig centimeter de komende hon-
derd jaar.

Inmiddels werkt de administratie Waterwegen en
Zeewezen aan een actualisatie van dit Sigmaplan.
Hierin wordt de bouw van een stormvloedkering
afwaarts van Antwerpen definitief geschrapt en
worden aanzienlijk meer gecontroleerde overstro-
mingsgebieden (GOG) gepland. Ook gebieden met
gecontroleerd gereduceerd getij (GGG) zouden
hierbij aangelegd worden.

Een zeer belangrijk gebied in deze studie is de vol-
ledige vallei van de Durme. Tot op heden is er over
de opmaak van dit plan weinig overleg geweest
met de lokale besturen ; nochtans kan de invloed
ervan op de plaatselijke gemeenschappen zeer
groot zijn.

1. Kan de minister vice-president een timing
geven inzake de actualisatiestudie van het Sig-

maplan en de uitvoering van de werken die
eruit zullen voortvloeien ?

2. In welk instrument voorziet de minister
v i c e-president om overleg te organiseren tussen
de lokale gemeentebesturen en de plannenma-
kers van de administratie ?

3. Is er in dit plan voldoende aandacht voor de ge-
bruikers van de grond ?

4. Is het de bedoeling om het volledige gebied te
o n t e i g e n e n , of krijgen enkel de plaatselijke ei-
genaars de lasten opgelegd van dergelijke
GOG's ?

5. Zijn er compensaties voor de landbouwers die
de gronden gebruiken ?

Antwoord

Het Sigmaplan heeft de beveiliging van het Zee-
scheldebekken tegen stormvloeden als hoofddoel
en werd opgesteld naar aanleiding van de overstro-
mingsramp van 3 januari 1976. Het plan hield reke-
ning met de toenmalige eisen, w e n s e n , inzichten en
m o g e l i j k h e d e n . Een kwart eeuw later zijn die
e i s e n , w e n s e n , inzichten en mogelijkheden niet
meer dezelfde, waardoor een actualisatie van het
Sigmaplan noodzakelijk is.

Door een groeiende bewustwording en een daar-
aan aangepaste wetgeving is er momenteel meer
aandacht voor integraal waterbeleid, ruimte voor
de rivier en een nieuwe veiligheidsbenadering. D e
meeste wetenschappers zijn het er bovendien over
eens dat het klimaat de komende decennia aan-
zienlijk zal veranderen. Hiernaast zijn er instru-
menten ontwikkeld waarmee het huidig en toe-
komstig gedrag van waterlopen gedetailleerd be-
studeerd kan worden.

Een eerste aanzet tot de actualisatie van het Sig-
maplan werd reeds gegeven in de Langetermijnvi-
sie Schelde-estuarium, die totstandkwam in nauwe
samenwerking tussen de administratie Wa t e r w e g e n
en Zeewezen en Rijkswaterstaat, directie Zeeland.
Deze Langetermijnvisie Schelde-estuarium werd
uitgebreid bediscussieerd in het Vlaams Parlement,
wat op 15 mei 2001 resulteerde in een resolutie. O p
18 mei 2001 werd deze resolutie door de V l a a m s e
regering onderschreven (Stuk 684 (2000-2001) –
Nr. 5  –  red.).

Momenteel wordt de studie voor de actualisering
van het Sigmaplan voortgezet volgens de aanzet



gegeven in de Langetermijnvisie Schelde-estuari-
um en de resolutie van het Vlaams Parlement. D e
nadruk ligt op het geven van ruimte aan de rivier
in de vorm van onder andere gecontroleerde over-
s t r o m i n g s g e b i e d e n . Een studie is aan de gang om
na te gaan welke gebieden op een maatschappelijk
verantwoorde manier kunnen worden ingescha-
k e l d . Potentiële gebieden zijn inderdaad gesitueerd
langs de Durme, vandaar dat dit gebied onderwerp
uitmaakt van een gedetailleerde studieopdracht.

1. De eerste fase (topografische opmetingen van
de beddingen en waterkeringen van Zeeschelde,
D u r m e, R u p e l ,D i j l e, Zenne en Nete's) loopt nu
ten einde en de tweede fase (het verzamelen
van alle relevante informatie) is momenteel
b e z i g. Vervolgens wordt een mathematisch
model van het volledige Zeescheldebekken op-
gemaakt waarmee het effect van ontpolderin-
g e n , inschakelen van gecontroleerde overstro-
m i n g s g e b i e d e n , . . . bestudeerd wordt. De volgen-
de fase is een maatschappelijke impactstudie
om na te gaan welke gebieden op een maat-
schappelijk verantwoorde manier kunnen wor-
den ingeschakeld in de functie beveiliging tegen
overstromingen.

De volledige studieopdracht moet tegen eind
2003 afgerond zijn. Een definitief uitvoerings-
programma voor de werken kan in principe
maar opgesteld worden na voltooiing van deze
studie.

Ondertussen worden de werken in het kader
van het Sigmaplan wel stelselmatig voortgezet,
waarbij het de bedoeling is dat binnen enkele
jaren alle dijken langs het Zeescheldebekken op
hoogte zijn gebracht en dertien gecontroleerde
o v e r s t r o m i n g s g e b i e d e n , inclusief Kruibeke-
B a z e l - R u p e l m o n d e, in gebruik zijn. De beveili-
ging van het Zeescheldebekken zal stelselmatig
verhoogd worden door de aanleg van zoveel
mogelijk gecontroleerde overstromingsgebie-
d e n . De bepalende factor is de snelheid waar-
mee de gecontroleerde overstromingsgebieden
kunnen worden aangelegd. Na een eerste keuze
van de mogelijke locaties kan een eerste uitvoe-
ringsprogramma worden opgemaakt.

2. De principes en de algemene visie van het geac-
tualiseerde Sigmaplan zullen eerstdaags worden
voorgelegd aan de Vlaamse regering.

Voor verdere uitvoering en realisatie op het ter-
rein zal de administratie Waterwegen en Zee-
wezen daarna in overleg treden met alle ge-
meentebesturen van de betrokken gemeenten

langs de Zeeschelde en haar bijrivieren welke
aan het getij onderhevig zijn. Aan verschillende
gemeentebesturen werd hierover trouwens
reeds enige informatie verschaft.

Ik ben mij ervan bewust dat communicatie een
cruciale rol speelt in de ontwikkeling van een
maatschappelijk draagvlak. De lokale besturen
zijn het eerste aanspreekpunt van de bevolking
en dienen daarom vanaf de fase van de visievor-
ming betrokken te worden. Ook vanwege de
aanwezige terreinkennis is samenwerking met
de lokale besturen noodzakelijk. De communi-
catie met de plaatselijke bevolking zal op een
professionele manier gebeuren.

3. Bij de actualisatie van het Sigmaplan wordt uit-
gegaan van de principes van integraal waterbe-
h e e r. Er zal derhalve onderzocht worden welke
gebieden op een maatschappelijk verantwoorde
manier kunnen worden ingeschakeld om bij te
dragen aan de functie beveiliging tegen over-
stromingen.

Naast beveiliging tegen overstromingen wordt
terdege rekening gehouden met andere functies,
zoals bijvoorbeeld landbouw, recreatie en na-
tuur.

4. Door toepassing van het bestaande decreet op
de waterkeringen wordt voor de realisatie van
een waterkering een erfdienstbaarheid opge-
l e g d . Dit houdt in dat de werken kunnen starten
zonder dat de betrokken gronden zijn aange-
kocht door de overheid. De eigenaar kan wel
zelf vragen deze gronden aan te kopen. Uit oog-
punt van de bestemming zal voor elk aan te leg-
gen overstromingsgebied onderzocht worden of
de gronden binnenin het gebied al dan niet zul-
len worden onteigend. Indien de eigenaar zijn
gronden zoals vroeger kan blijven gebruiken, i s
er op het eerste gezicht geen enkele reden om
de gronden aan te kopen. In het andere geval
zal een aankoop door de overheid aangewezen
zijn.

5. In overleg met de verschillende administraties
wordt onderzocht welke oplossing, zoals bij-
voorbeeld compensatie, in welke omstandighe-
den best aangewend wordt.

Het is momenteel echter te vroeg om hierover
een definitieve uitspraak te doen.


