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Minderhindermaatregelen Antwerpen  -  Stand van zaken

Midden 2016 werd met document “Uitgebreid overzicht quick 
wins_versie_201600602_VP” naar aanleiding van de tiende voortgangsrapportage een 
stand van zaken gegeven van de 33 quick wins die in november 2013 werden 
voorgesteld aan de toenmalige Vlaamse regering. Toen waren 10 quick wins (1, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 13, 15, 32) reeds uitgevoerd. Elf quick wins waren op dat moment nog in 
uitvoering. Het betreft: 2, 11, 12, 17, 23, 24, 27, 29, 31, 33. Twaalf quick wins werden 
na verdere analyse niet als quick win geselecteerd of werden opgenomen in andere 
projecten. De quick win die werd opgenomen in andere infrastructuurwerken is de 
volgende: 8. 

In de elfde voortgangsrapportage werd het volgende over de minderhindermaatregelen 
gesteld: “Daarnaast is er het positieve effect van de infrastructurele maatregelen die in 
2011 werden vastgelegd (de zogenaamde Quick Wins) en keurde de stuurgroep 
impactmanagement van 27 maart 2015 een lijst van project-overschrijdende 
maatregelen goed met als doel een duurzame modal shift te bekomen en de 
doorstroming voor het wegverkeer in de mate van het mogelijke te garanderen. Op 
vraag van de stuurgroep impactmanagement van 15 januari 2016 maakte BAM een 
inschatting van de impact van de geplande werken voor de periode tot 2020. Hiervoor 
werden werfsituaties doorgerekend voor 2016, 2017, 2018 en 2020. Tegenover deze 
impact, werd het positieve effect van de reeds uitgevoerde en de geplande maatregelen 
uitgezet. Tevens werd het aanbod inzake het openbaar vervoer (OV) in beeld gebracht, 
met inbegrip van de uitbreiding ervan in de beschouwde periode, en werd het potentieel 
ingeschat om met gedragsgerichte maatregelen het beoogde aantal voertuigen uit de 
spits te halen.”

1. Kan de minister een stand van zaken geven van volgende quick wins?

2 De weefzone R1-A12 in Ekeren is een flessenhals. De rijstroken op de 
A12 worden verlengd waardoor deze flessenhals wordt weggenomen.

11 Betere benutting van Tijsmanstunnel richting A12 door een aangepaste 
belijning van de bestaande rijstroken waardoor deze zone veiliger wordt

12 De aanleg van een fietspad langsheen de E34 in Deurne met 
ongelijkvloerse kruising van de Ruggeveldlaan. De route tussen 
Ranst/Wommelgem en Rivierenhof/Ringfietspad, die belast is door de 
tramlijn LIVAN, wordt conflictvrij gemaakt met de aanleg van een 
ongelijkvloerse kruising met de tram.

17 De capaciteit van het huidige complex Scheldelaan-R2 is onvoldoende 

https://intra.vlaamsparlement.be/documents/41333/3469947/Uitgebreid+overzicht+quick+wins_versie_201600602_VP.PDF/92349545-0aa9-4231-96ab-d829524dfa05?version=1.0
https://intra.vlaamsparlement.be/documents/41333/3469947/Uitgebreid+overzicht+quick+wins_versie_201600602_VP.PDF/92349545-0aa9-4231-96ab-d829524dfa05?version=1.0


om fileopbouw in de Thijsmanstunnel te vermijden. Er wordt onderzocht 
hoe de capaciteit kan worden verhoogd via aangepaste wegenis.

23 De wenselijkheid van de omvorming van de busstrook tot een 
spitsstrook/ tolstrook op de E313 richting R1 (noord) in functie van P&R 
Wommelgem.

24 Optimalisatie P&R Wommelgem.
27 Optimalisatie afrit Silvertop.
29 Verkorting Ringfietspad Turnhoutsebaan.
31 Aansluiting Vaartkaai op Groenendaallaan-Vosseschijnstraat in de 

omgeving Metropolis in Antwerpen.
33 Verbeterde aansluiting fietsostrade naar Essen ter hoogte van de 

Luchtbal.

2. Kan de minister een overzicht geven van het totaal van de gemaakte kosten van de 
uitgevoerde quick wins en van toekomstige kosten van de quick wins nog in 
uitvoering? Dus een overzicht van de gemaakte kosten en eventueel toekomstige 
kosten van quick wins: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 32, 2, 11, 12, 17, 23, 24, 27, 
29, 31, 33. Graag een opdeling per quick win en een totaalbedrag.

3. Zijn er naast de 33 quick wins nog andere quick wins die zijn genomen door de 
minister? Zo ja, graag een lijst en de kostprijs.

4. Zal de minister nog andere quick wins uitvoeren? Zo ja, welke en kan daarbij ook de 
kostprijs worden meegegeven?

5. Kan de minister de lijst die de stuurgroep impactmanagement van 27 maart 2015 
goedkeurde met projectoverschrijdende maatregelen met als doel een duurzame 
modal shift te bekomen en de doorstroming voor het wegverkeer in de mate van het 
mogelijke te garanderen in bijlage toevoegen?

6. Op vraag van de stuurgroep impactmanagement van 15 januari 2016 maakte BAM 
(Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) een inschatting van de impact van de 
geplande werken voor de periode tot 2020. 

Kan de minister deze impactstudie in bijlage toevoegen?



BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

ANTWOORD 
op vraag nr. 1647 van7 augustus 2017
van YASMINE KHERBACHE

1. Stand van zaken van de quick wins

2 Deze QW werd uitgevoerd in 2016

11 Deze QW werd uitgevoerd in 2016

12 Deze QW werd aanbesteed en gegund, maar bij voorbereiding door de 
aannemer zijn er twijfels ontstaan over de stabiliteit van de constructie 
zoals beschreven door het studiebureau. Hierdoor zijn de werken 
geschorst tot hierover duidelijkheid komt. Overleg tussen de aannemer 
en het studiebureau is lopende. 

17 Het onderzoek is nog steeds lopende. Verscheidene oplossingen werden 
uitgewerkt, maar tot op heden kon geen van deze oplossingen de 
goedkeuring van alle partners wegdragen.
 

23 Omwille van vastgestelde stabiliteitsproblemen betreffende de fundering 
van de busstrook kan deze maatregel – hoewel zinvol – niet worden 
weerhouden als Quick Win.

24 Niet weerhouden als QW ten gevolge van de keuze voor een gebouw 
i.p.v. een gelijkgrondse uitbreiding.

27 Deze maatregel betrof een aanpassing van de verkeerslichten en werd in 
2016 uitgevoerd.

29 Uitgevoerd begin 2017.

31 Het concept wordt licht aangepast en werd opnieuw besproken op de 
Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid van 6 september 2017.

33 Deze actie wordt getrokken door de stad Antwerpen.

2. Overzicht van de gemaakte kosten van de uitgevoerde quick wins en van toekomstige 
kosten van de quick wins nog in uitvoering.
De bedragen voor de in dezelfde aanbesteding uitgevoerde QW worden gezamenlijk 
weergegeven.

1 & 3 Bedrag uitvoering: 472.735,51 euro
Studiekosten: 7.965 euro + 10.708 euro

2 Bedrag uitvoering: 498.189,19 euro
Studiekosten: 6.195 euro

4 Bedrag uitvoering: 14.734,17 euro
Studiekosten: 1.950 euro

5 Bedrag uitvoering: 98.041,77 euro



Studiekosten: 15.130 euro
6 Bedrag uitvoering: 172.560,47 euro

Studiekosten: 443 euro
7 Bedrag uitvoering wegenis: 8.677.375,16 euro

Bedrag (dynamische) signalisatie: 3.290.833,15 euro
Studiekosten: 530 euro

8 Geïntegreerd in deelproject linkeroever van de OWV
Studiekosten: 17.523 euro

10 Bedrag uitvoering: 7.260,00 euro 
Studiekosten: 5.310 euro

11 Bedrag uitvoering: 87.674,18 euro
Studiekosten : 2.125 euro

12 Bedrag voorzien: 1.286.734,79 euro
13 Bedrag uitvoering: 987.729,76 euro
15 Bedrag uitvoering: 4.122,00 euro

Studiekosten: 350 euro
17 Bedrag voorzien: 1.599.048,64 euro

Studiekosten: 81.331 euro
23 Zie vraag 1

Studiekosten: 1.593 euro
24 Zie vraag 1

Studiekosten: 3.363 euro
27 Bedrag uitvoering: 9.075,00 euro
29 Bedrag voorzien: 178.329,20 euro (uitvoering bezig)

Studiekosten: 20.266 euro
31 Bedrag voorzien: 500.000,00 euro

Studiekosten: 64.521 euro
33 Zie vraag 1

Studiekosten: 2.832 euro

- Totaal: 17.884.442,99 euro
- Totaal studiekosten: 242.135 euro
- Totaal algemene kosten: 72.747 euro

3-4.Er zijn geen verdere quick wins genomen en er worden er in de nabije toekomst ook 
geen meer voorzien.

5-6.De opgevraagde documenten zijn in bijlage toegevoegd.

BIJLAGEN

1-2.Opgevraagde documenten


