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De Lijn Antwerpen  -  Traminfrastructuur -  Investeringen infrastructuur

In het Renovatieprogramma Traminfrastructuur - meerjarenplan 2019-2023 van De Lijn 
is een lijst terug te vinden met de verschillende geplande werken aan de 
traminfrastructuur van de drie Vlaamse tramnetten. 

Graag vraag ik een stand van zaken op van de verschillende investeringen in de 
traminfrastructuur Antwerpen die gebudgetteerd werden in 2019.

1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de vernieuwing van de toestellen - 2 
kruisingen op het Astridplein (ID PG1694) waarvoor een budget van 425.470 euro 
werd uitgetrokken? Welke werken werden/worden er concreet uitgevoerd en om 
welke redenen? Welke timing werd/wordt daarbij vooropgesteld?

2. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de vernieuwing van de 
wisselmechanieken en detecties (ID PG1695) waarvoor een budget van 636.800 euro 
werd uitgetrokken? Welke werken werden/worden er concreet uitgevoerd en om 
welke redenen? Welke timing werd/wordt daarbij vooropgesteld?

3. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de installatie van seininstallaties (ID 
PG1596) waarvoor een budget van 290.000 euro werd uitgetrokken? Welke werken 
werden/worden er concreet uitgevoerd en om welke redenen? Welke timing 
werd/wordt daarbij vooropgesteld?
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van ORRY VAN DE WAUWER

1. Het project Astridplein (vernieuwen van twee dubbele kruisingen) staat momenteel in 
de fase van voorbereiding werf. Eind 2019 is de aanbesteding gebeurd en begin 2020 
de gunning aan de aannemer. De werken zullen uitgevoerd worden tijdens en rondom 
de paasvakantie. Om deze werken te kunnen uitvoeren, is een tramonderbreking 
gepland tijdens het paasweekend, dus 11 en 12 april 2020.

2. Het project vernieuwing van de wisselmechanieken en detecties heeft in 2019 grote 
vertragingen opgelopen door andere prioritaire dossiers die alle beschikbare tijd 
opgenomen hebben. Van de geplande wissels om te vernieuwen, is er momenteel één 
volledig aangepakt en staat binnenkort de aanpak van een drietal andere wissels 
gepland.

3. Het project met betrekking tot de installatie van de seininstallaties gaat over het op 
afstand monitoren van de spoorstroomkringen van het gebruikte seinsysteem. Alle 
spoorstroomkringen in de premetro zijn voorzien van een netwerkaansluiting. Via een 
interface kan De Lijn de data op deze server gebruiken voor live monitoring van het 
systeem op het spoor en trendanalyse doen op de opgeslagen gegevens. Hiermee kan 
De Lijn het correctief onderhoud optimaliseren en betere predicties doen. Vastlegging 
en bestelling zijn voorzien voor 2020, de uitvoering volgt aansluitend.


