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Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP)  -  Stelplaats Wissenhage

Reeds eind jaren negentig waren er plannen voor de bouw van een nieuwe stelplaats voor 
De Lijn in Wondelgem (Gent). Vooruitlopend op de bouw van de stelplaats werd in 2010 
zelfs de Gaardeniersbrug over de Nieuwe Vaart gebouwd, met de bedoeling er een tramlijn 
te realiseren. De brug doet vandaag dienst als voetgangers- en fietsbrug.

De voormalige minister van Mobiliteit zette eind 2018 eindelijk het licht op groen voor het 
project. De stelplaats Wissenhage zou de grootste van Vlaanderen worden, met een 
prijskaartje van 111 miljoen euro. Een private partner zal de stelplaats ontwerpen, bouwen 
en gedurende 25 jaar onderhouden. De stelplaats moet operationeel zijn in 2023.

In het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2020 wordt 225.000 euro vrijgemaakt 
voor de bodemsanering van het gebied.

1. Kan de minister een gedetailleerde timing voor de uitvoering van de geplande werken 
geven?

2. Is de geplande datum voor indienstneming (2023) nog steeds haalbaar?

3. Is de Gaardeniersbrug nog steeds in gepaste staat om eventueel in 2023 dienst te 
doen als trambrug? Dienen er werken te gebeuren? Zo ja, welke dan en wat is de 
timing?
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1. De aanbestedingsprocedure voor de DBFM-opdracht (onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking) is opgestart in 2018. Vervolgens werden de 
geselecteerde kandidaten uitgenodigd om een eerste offerte in te dienen.

De eerste offertes zijn ingediend en de opmaak van een terechtwijzend bericht, dat 
in het najaar van 2020 uitgestuurd zal worden met het oog op de BAFO-offertes, is in 
voorbereiding.

Gelet op de complexiteit van het dossier is het essentieel dat de kandidaten over 
voldoende tijd kunnen beschikken zodat zij een gedetailleerde en sluitende offerte 
kunnen indienen. Contractsluiting is daarom gepland in het najaar van 2021.

De opdracht omvat ook een designluik: hiervoor worden 6 maanden voorzien na 
contractsluiting, hetzij vanaf begin 2022.

Effectieve start van de werken wordt momenteel geplant medio 2022. 
Uitvoeringstermijn van de eigenlijke werken wordt geschat op 30 maanden. De 
geplande indienstneming is bijgevolg momenteel voorzien in 2025.

2. Zoals hierboven vermeld is de geplande indienstneming momenteel voorzien in 2025.

3. De brug is nog in goede staat. De DBFM-opdracht voorziet dat op de brug een 
inspectie uitgevoerd moet worden, onder andere met betrekking tot de waterdichte 
rok. Tevens moet een nieuwe proefbelasting uitgevoerd worden. Een en ander ook 
naar aanleiding van de indienstneming van de Albatrostrams. De aanleg van de 
tramsporen en bovenleidingen op de brug maakt eveneens deel uit van de DBFM-
opdracht (inbegrepen in de planning hierboven vermeld).


