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Volgnummer Naam brug Gemeente Provincie Categorie Huidige problematiek
Gedane (voorafgaande) 
werken

Nog uit te voeren 
werken

Vooropgestelde 
tijdschema uit te voeren 
werken

Huidige stand van zaken
 Overzicht noodzakelijke budgetten 
gekoppeld aan de werken 

 Overzicht budgetten 
waarin voorzien die 
gekoppeld zijn aan de 
werken tijdens deze 
legislatuur 

Bron 
van 
financie
ring

10 BRUG LXVIII (Wulfhoek) over A10 in 
de Legekouter 

NEVELE Oost-Vlaanderen eerste prioriteit - te 
herstellen

Aanrijding in 2019 en in 
2020.

De brug is afgesloten voor 
zwaar verkeer.

Brug is hersteld in 
oktober 2019, opnieuw 
aangereden in maart 
2020.

Herstelling gepland voorjaar 2021 Herstelling via aanvullende 
opdracht op aanbesteding 
2019 of via 
onderhoudscontract 
kunstwerken, 
mogelijkheden worden 
onderzocht door AWV.

Ofwel programma Oost-Vlaanderen ofwel 
onderhoudsbestek

GIP of onderhoudsbestek GIP of 
onderho
udsbeste
k

13 Brug LXXIV over de A10 aan op- en 
afrit 13

GENT Oost-Vlaanderen eerste prioriteit - te 
vernieuwen

Brug met een apart 
concept, de brug 
bestaat uit 
nagespannen liggers die 
dwars nagespannen 
zijn, met weinig tot 
geen passieve 
wapening, risico op 
aantasting van de 
naspanning.

De brug is afgesloten voor 
zwaar uitzonderlijk verkeer.

Aanbesteding 
vervanging voorzien in 
2023, samen met de 
vervanging van de 
Goedingebrug.

Voorontwerp opgestart. De 
brug wordt voorzien voor 4 
rijstroken, met 
mogelijkheid om later te 
integreren in het nieuwe 
complex van Drongen.

  4,5 MEUR voorzien GIP GIP

14 Brug LXXV over A10 in de 
Solvijnsdreef

GENT Oost-Vlaanderen tweede prioriteit - te 
vernieuwen

De brug bestaat uit 
staal-beton liggers, in 
minder goede staat.

De brug wordt jaarlijks door 
middel van een controle 
waterpassing gecontroleerd.

Aanbesteding 
vervanging voorzien in 
2023, samen met de 
vervanging van de 
Goedingebrug.

 Voorontwerp opgestart. 
Integratie van de brug in 
toekomstig 
bedrijventerrein.

4 MEUR voorzien GIP GIP

15 Goedingebrug / Brug 12 over de 
Leie in de A10

GENT Oost-Vlaanderen eerste prioriteit - te 
vernieuwen

De brug werd in de 
jaren ‘70 verbreed door 
een nagespannen 
uitkraging op de 
bestaande gewapende 
betonnen koker, deze 
uitkraging is niet meer 
in optimale staat. 

De brug wordt jaarlijks 
opgemeten en 
gecontroleerd. 

Aanbesteding voor de 
vervanging van de brug 
voorzien in 2023, het 
verkeer dient tijdens de 
werken omgeleid te worden 
via tijdelijke wegenis.

Het project is in 
voorontwerpfase

22 MEUR voorzien, ook de fietserspasserel 
wordt vernieuwd.

GIP GIP

30 Brug XC over de A10 in de 
Volkershouwstraat 

WETTEREN Oost-Vlaanderen eerste prioriteit - te 
vernieuwen

De brug is meermaals 
aangereden en is 
beschadigd door een 
zware brand in 2012.

De brug is afgesloten voor 
verkeer

Vervanging voorzien samen 
met herinrichting van de 
N42 Wetteren-Oombergen 
(RUP fase).

Als de herinricthing N42 na 
2024 zal uitgevoerd 
worden, onderzoeken we 
of we de brug in 2023 
kunnen vergangen door 
een brug voor fietsers en 
landbouwverkeer 
(eventueel ook lokaal 
verkeer). 

 Project is opgenomen in RUP N42 4 MEUR voorzien in 2023 
(incl. verlengen op en afrit)

GIP

44 Brug 30 in de A10 over de spoorlijn 
50A

ERPE-MERE Oost-Vlaanderen eerste prioriteit - te 
vernieuwen

De brug heeft 
aantasting van kritieke 
onderdelen

De brug wordt jaarlijks 
opgemeten en 
gecontroleerd. 

Vervanging van de brug 
(samen met de 
bovenbrug Merestraat) 
voorzien in 2022.

Ontwerp, 
omgevingsvergunning 
begin 2021, aanbesteding 
eind 2021

  22 MEUR voorzien in 2022 (incl. brug 
Merestraat)

GIP GIP

210 Brug LXXIII in over de A10 in de 
Kloosterstraat 

GENT (Drongen) Oost-Vlaanderen eerste prioriteit - te 
vernieuwen

De brug is smal en 
heeft betonschade.

  Enkel lokaal verkeer 
toegelaten.

 Aanbesteding 
herstelling voorzien in 
2023, samen met de 
vervanging van de 
Goedingebrug.

Geen vervanging voorzien 
omdat functie van deze 
verbindingsweg (lokaal 
verkeer, fietsers) nog niet 
vastligt.

0,5 MEUR voorzien GIP GIP

213 Slingerviaduct IJ-West over de A10 GENT Oost-Vlaanderen tweede prioriteit - te 
herstellen

Vermoeden van 
aangepaste 
naspanning.

De brug wordt jaarlijks door 
middel van een controle 
waterpassing gecontroleerd.

Renovatie is voorzien in 
2022.

  Voorontwerp 8 MEUR GIP GIP

215 Slingerviaduct MN-Oost over de A10 GENT Oost-Vlaanderen tweede prioriteit - te 
herstellen

 Vermoeden van 
aangepaste naspanning

De brug wordt jaarlijks door 
middel van een 
controlewaterpassing 
gecontroleerd.

Renovatie is voorzien in 
2024.

In voorontwerp wordt 
bekijken we om deze 
renovatie aansluitend op 
slingerviaduct West uit te 
voeren, dan aan te 
besteden in 2022.

8 MEUR GIP GIP



223 Brug B5 - over de A13 in de 
Wijnegemsteenweg

WOMMELGEM Antwerpen eerste prioriteit - te 
vernieuwen

Afbrokkelen van de 
cementomhullingen 
waarin gecorrodeerde 
en deels gebroken 
voorspandraden gebed 
zitten. De brug is 
bovenop afgesloten 
voor alle gemotoriseerd 
verkeer om trillingen te 
vermijden.

 Studies zijn uitgevoerd en 
het bestek is opgesteld. 

 Omgevingsvergunning 
moet aangevraagd 
worden.  

 Publicatie bestek 
vermoedelijk begin 2021.

zie punt c + verzamelen 
noodzakelijke gegevens 
voor beschermen leidingen 
PPS. studie geotechniek 
lopende.

 Raming voor bouwkundig gedeelte 1.700.000 
EUR

GIP GIP

436 Prof. Vandepittebrug wegbrug -W12 
Terhandbrug over de Ringvaart om 
Gent in de Hundelgemsesteenweg

Gent Oost-Vlaanderen eerste prioriteit - te 
herstellen

Verscheidene 
naspandraden gebroken 
of niet meer onder 
spanning. Betonrot, 
vermoedelijk chloriden 
in beton brugdek, 
mogelijk ook in andere 
onderdelen van de 
brug.

herstellingen van 
waterafvoer en anti-corrosie 
van draagkabels en hangers

betonherstellingen en 
aanbrengen structureel 
element rondom de 
slingerstijl

2020-2021 Werken in uitvoering via 
onderhoudscontract- 
gedeelte ivm slingerstijn in 
studie

Herstelli
ngen via 
onderho
udscontr
act

446 Drongenbrug over de Ringvaart in 
de Deinsesteenweg

Gent (Drongen) Oost-Vlaanderen eerste prioriteit - te 
herstellen

Oplegging verdwenen afzetten pechstrook tot 2018 vervangen van de 
oplegtoestellen

2024  250.000 €  250.000 € Investeri
ngsprogr
amma 
2023

455 Tolpoortbrug over de Leie in de 
Tolpoortstraat

Deinze Oost-Vlaanderen eerste prioriteit - te 
vernieuwen

Schade verankering 
hameistijlen. Gezien de 
corrosie van de ankers 
niet kan worden 
gestopt, adviseert EBS: 
de vernieuwing dient 
ten laatste te worden 
uitgevoerd vóór 
31.12.2023.

Bewarende maatregelen nl; 
het plaatsen van bijkomende 
uitwendige verankering, 
uitgevoerd in 2019.

Eventueel kan een 
grondige inspectie van de 
ankers van de
hameistijl de datum van 
veranging van de brug 
bijstellen.

 1,3mio € Vervangi
ng via 
investeri
ngsprogr
amma

503 Mariakerkebrug over de Brugse 
Vaart in de Brugsesteenweg

Gent (Mariakerke) Oost-Vlaanderen tweede prioriteit - te 
herstellen

Waterschade: Brug 
volledige te saneren: 
asfalt, waterdichting, 
voeg, voetpaden, 
betonherstel, …

start der werken 16 maart 
2020

Renovatie van de brug 2020 Werken in uitvoering.  1,4 mio €  1,4 mio € Investeri
ngsprogr
amma 
2020

598 Viaduct van Gentbrugge 80/O in de 
A14

GENT Oost-Vlaanderen tweede prioriteit - te 
herstellen

Renovatie in 2020-
2021, is lopende.

Renovatie in 2020-2021, is 
lopende.

Renovatie in 2020-
2021, is lopende.

Renovatie in 2020-2021, is 
lopende.

Renovatie in 2020-2021, is 
lopende.

Renovatie in 2020-2021, is lopende. Renovatie in 2020-2021, is 
lopende.

Renovati
e in 
2020-
2021, is 
lopende.

682 LANGEBRUG- HN1- over de haven 
Nieuwpoort IJzer in de N34

NIEUWPOORT West-Vlaanderen eerste prioriteit - te 
herstellen

De brug is in gemengd 
beheer. De voegen op 
de brug zijn niet 
waterdicht, waardoor 
betonschade is 
opgetreden aan de 
steunpunten van de 
overspanning boven het 
water. 

Sinds de structurele 
herstellingen een tiental jaar 
geleden zijn er ondertussen 
geen werken uitgevoerd.

Het herstellingsadvies is 
momenteel in opmaak 
bij EBS.

Het bestek en de raming 
zal opgemaakt worden na 
ontvangst van het 
herstellingsadvies.

te bepalen na raming via 
GIP of onderhoud

te 
bepalen 
na 
raming 
via GIP 
of 
onderho
ud

716 Brug 2  over de Sterckshoflei in de 
A13

ANTWERPEN Antwerpen tweede prioriteit - te 
vernieuwen

Toenemende 
doorbuiging van de 
driescharnierboog.

Er wordt onderzocht of een 
plan-MER nodig is aangezien 
het ontwerp rekening houdt 
met de toekomstige 
inrichting van de E313.

Middelen op GIP 2022 – 
uitvoering 2023

  Zie d Raming wordt geschat op 4.000.000 EUR GIP GIP

789 Viaduct B9 over R0 in de A 3 ZAVENTEM Vlaams-Brabant tweede prioriteit - te 
vernieuwen

Betonschade en 
corrosie van de 
wapeningen aan de 
cantileverbekken.

Geen verdere 
onderhoudswerken gepland. 
Renovatie van brug kadert in 
het project van de 
verbreding van de R0 door 
De Werkvennootschap.

 Aanbestedings- en 
uitvoeringsdatum nog 
onbekend.

Zie punt d. Nog geen raming uitgewerkt. GIP GIP

858 Brug over de Tolhuisstuw over 
Verbindingskanaal in de dienstweg 
Tolhuiskaai 

Gent Oost-Vlaanderen eerste prioriteit - te 
herstellen

De metselwerkbogen 
van de Tolhuisstuwbrug 
vertonen een 
verregaande 
afbrokkeling, waardoor 
de stabiliteit in het 
gedrang komt.  In 2014 
werd hierom reeds een 
noodherstelling 
uitgevoerd door middel 

Noodherstelling in 2014 Renovatie van de brug 2021 Ontwerp in opmaak.  200.000 €  200.000 € Tijdelijke 
verstevig
ing via 
reguliere 
onderho
udsbudg
etten 
(onderho
udscontr
act 



901 Brug B16 over R0 in de Hector 
Hennaulaan

ZAVENTEM Vlaams-Brabant eerste prioriteit - te 
vernieuwen

Brug is in algemeen 
minder goed. Bijzonder 
aandachtspunt zijn de 
cantilevers.

Herstellingswerken in 
afwachting van totale 
renovatie uitgevoerd.  
Vernieuwing van brug kadert 
in het project van de 
verbreding van de R0 door 
De Werkvennootschap.

De 
aanbestedingsprocedure 
is lopende en 
vernieuwing staat 
gepland in 2021.

Zie punt d. Raming € 14 500 000 excl. BTW GIP GIP

902 Brug B16 deel oprit naar R0 ZAVENTEM Vlaams-Brabant eerste prioriteit - te 
vernieuwen

 Betonschade en 
corrosie van de 
wapeningen aan de 
cantileverbekken.

Tijdelijke ondersteuning 
geplaatst onder 
cantileverbekken. 
Vernieuwing van brug kadert 
in het project van de 
verbreding van de R0 door 
De Werkvennootschap.

De 
aanbestedingsprocedure 
is lopende en 
vernieuwing gepland in 
2021.

 Zie punt d. Raming € 9 425 000 excl. BTW GIP GIP

1733 Brug 5 over Kanaal Dessel-Turnhout-
Schoten in de N139

ARENDONK Antwerpen eerste prioriteit - te 
herstellen

 Bovenbouw aangetast 
door chloriden, 
afdichting en 
beschermlaag op het 
brugdek niet meer 
functioneel.

Dossier werd aanbesteed op 
18/11/2019

Startdatum uitvoering 
03/2021 

 Zie d 504.522,96 EUR (inschrijvingsprijs aannemer) GIP GIP

1891 Meulestedebrug over kanaal Gent-
Terneuzen in de N456 New-
Orleansstraat

Gent Oost-Vlaanderen eerste prioriteit - te 
vernieuwen

Globale toestand van de 
brug (oa. structuur 
hoofdliggers in de zone 
van de draaiassen, 
brugdekpanelen die 
steeds loskomen, 
scheefliggen van de 
brug tgv meervallen 
van de brug in vrije  al 
(impact op EMU), 

oa. bewarende maatregelen 
zullen genomen worden nov -
dec 2019 voor de brugklap 
op rechteroever, maart -mei 
2020 voor de brugklap op 
linkeroever.

Vervanging van de brug Bestek gepubliceerd, einde 
der werken 2024

 22,5 mio € 11,2 mio 
€ DVW; 
9,8 mio 
€ AWV; 
andere 
financier
ders: 
Stad 
Gent en 
TMVW1947 Brug B1 over de A4 in weg van 

groot verkeer 305 bij op- en afrit 2 
Kersenboomlaan

OVERIJSE Vlaams-Brabant eerste prioriteit - te 
herstellen

Draden van de 
naspanwapening 
verroest en deels 
gebroken. 

Zichtbare schade werd 
hersteld. Vernieuwing van 
brug kadert in het project 
van de verbreding van de R0 
door De Werkvennootscha

De Werkvennootschap 
voorziet een vervanging 
in 2022.

 Zie punt d.  Raming €4.000.000 excl. BTW GIP GIP

1955 Brug O9 over de Bredestraat in de 
A4

OVERIJSE Vlaams-Brabant eerste prioriteit - te 
vernieuwen

Gescheurde kolom en 
koppelbalk, 
oplegtoestellen en 
voegen in slechte staat. 
Betonschade door 
chloriden in de 
bovenbouw.

Tijdelijke ondersteuning van 
gescheurde koppelbalk. 
Vernieuwing van brug kadert 
in het project van de 
verbreding van de R0 door 
De Werkvennootschap.

Uitvoering en budget 
momenteel is voorzien 
in 2025. Studie is reeds 
lopende.

Zie punt d. Raming €3.500.000 excl. BTW GIP GIP

2009 Brug 1 - over de Cornelissenlaan in 
de A13

ANTWERPEN Antwerpen eerste prioriteit - te 
vernieuwen

Door de afwezigheid 
van brugdekvoegen 
worden de 
brugbewegingen sterk 
gehinderd.  De brug 
dient hierdoor 
verscherpt opgevolgd te 
worden. 

Er wordt onderzocht of een 
plan-MER nodig is aangezien 
het ontwerp rekening houdt 
met de toekomstige 
inrichting van de E313.

Middelen op GIP 2022 – 
uitvoering 2023

Zie d Raming wordt geschat op 3.500.000 EUR GIP GIP

2028 Leiebrug over de zij-arm van de Leie 
in de Budastraat

Kortrijk West-Vlaanderen eerste prioriteit - te 
vernieuwen

De renovatie of 
vervanging van de 
Leiebrug wordt 
opgenomen in het 
grotere project voor de 
herinrichting van de 
Leieboorden, fase 2. 
Deze studie zal in 
samenspraak met Stad 
Kortrijk uitgewerkt 

nihil Vernieuwing van de 
brug

2024 Ontwerp op te maken.  1.500.000 €  1.500.000 € Investeri
ngsprogr
amma 
2023

2044 Lysbrug voetbrug over kanaal 
Roeslare-Leie thv de Lysbrugstraat 

Ingelmunster West-Vlaanderen eerste prioriteit - te 
vernieuwen

De staalconstructie over 
de gehele onderkant 
van de bovenbouw 
corrosie vertoont met 
sectievermindering

nihil gebruiksbeperking 2021 50.000 (afbraak) 50.000 (afbraak)

2063 Voetbrug over Kanaal Bossuit-
Kortrijk sluis 11 

Kortrijk West-Vlaanderen eerste prioriteit - te 
vernieuwen

De brug vertoont 
omvangrijke 
betonschade aan pijlers 
en verzakking van de 
brugdekplaat.  De brug 
is gebouwd in 1933. 
Degradatie van de brug 
is dus een logisch 
gevolg van zijn 
ouderdom. Bovendien 

Nihil Renovatie van de brug 2023 Ontwerp op te maken.  200.000 €  200.000 € Investeri
ngsprogr
amma 
2022



2227 Brug III over de A10 in de Nieuwe 
Langestraat

OOSTENDE West-Vlaanderen eerste prioriteit - te 
vernieuwen

Schade ten gevolge van 
verschillende 
aanrijdingen aan de 
onderzijde. De 
betonwapening is 
daardoor onherstelbaar 
beschadigd.

Er was reeds een 
tonnagebeperking tot 20 
ton. Sinds ze op de lijst van 
de prioritaire kunstwerken is 
gekomen, werd alle 
gemotoriseerd verkeer 
verboden. 

De afbraak van de brug 
is voorzien voor dit 
najaar 2020. 

De werken zijn aanbesteed 
en de aannemer is 
aangesteld om de brug af 
te breken en een tijdelijke 
fietsersbrug te plaatsen. 

De kostprijs voor de afbraak van de 
bestaande brug en het plaatsen van een 
tijdelijke fietsbrug is geraamd op € 190.000 
iBTW.

De middelen zijn voorzien 
via een jaarlijks recurrent 
bedrag van € 1.000.000 
voor herstellingen aan 
kunstwerken

GIP

2350 Spanjeveerbrug over de Nieuwe 
Moervaart in de Spanjeveerstraat

Gent Oost-Vlaanderen eerste prioriteit - te 
vernieuwen

De brug vertoont 
verregaande schade 
aan de staalstructuur 
en een sterk 
verminderde sectie van 
de houten palen van de 
pijlers van de brug.  In 
2019 werd een 
tijdelijke versteviging 
aangebracht rondom 

Tijdelijke versteviging 
rondom een van de houten 
palen van de pijler van de 
brug, uitgevoerd in 2019.  
Belastingsproef uitgevoerd in 
2020.

Renovatie van de brug 2023 Ontwerp in opmaak.  2.000.000 €  2.000.000 € Tijdelijke 
verstevig
ing en 
belasting
sproef 
via 
reguliere 
onderho
udsbudg
etten 3002 Oosthoekbrug over het 

Leopoldkanaal in de Vlotweg
Sint-Laureins Oost-Vlaanderen eerste prioriteit - te 

vernieuwen
De globale toestand van 
de staalstructuur van 
de Baileymodules is 
slecht. Er treedt 
corrosie en 
materiaalverlies op. De 
brug buigt veel door en 
deze doorbuiging neemt 
toe gedurende de jaren. 
Ondanks dat de 

Lokale verstevigingen aan de 
staalstructuur werden 
uitgevoerd in oktober 2017.

Vernieuwing van de 
brug

2023 Ontwerp in opmaak.  750.000 €  750.000 € 
Lokale 
verstevig
ingen via 
reguliere 
onderho
udsbudg
etten 
(onderho
udscontr3747 Bospoortbrug over kanaal Brussel-

Charleroi in de N28
Halle Vlaams-Brabant eerste prioriteit - te 

vernieuwen
Draden van 
voorspankabels 
doorgeroest of niet 
meer onder spanning

Voetgangersgedeelte is 
afgesloten, een belendende 
noodbrug is voor de 
voetgangers voorzien.

Slopen en vervangen 2025 De brug wordt volledig 
vervangen, maar dit kan 
slecht geschieden zodra de 
'Zuidbrug' is gerealiseerd. 
Dit past in een grotere 
stedenbouwkundige 
context

 8.500.000 €  8.500.000 € Investeri
ngsprogr
amma

3823 BRUG-1 over R0 in de Drasop HALLE Vlaams-Brabant eerste prioriteit - te 
herstellen

Schade door brand 
onder de brug; zware 
vervormingen van 
hoofdligger en 
middendwarsligger

Brug afgesloten voor 
overrijdend gemotoriseerd 
verkeer; sporadisch fiets- en 
voetgangersverkeer over de 
minst beschadigde 
hoofdligger toegelaten.

Verder te onderzoeken 
alvorens
te adviseren om te 
herstellen dan wel te 
herbouwen

Streefdatum volledig 
hersteld/vernieuwd 2024

Studie lopende in 
samenwerking met EBS 
voor behoud of vervanging 
van brug

nog te bepalen nog te bepalen GIP

3861 Brug W21 in A12 over R0 GRIMBERGEN Vlaams-Brabant eerste prioriteit - te 
vernieuwen

Vergelijkbaar met brug 
4394, maar in minder 
gevorderde toestand.

Geen onderhoudswerken 
ondernomen noch gepland. 
Vernieuwing van brug kadert 
in het project van de 
verbreding van de R0 door 
De Werkvennootschap.

  Vervanging is 
momenteel is voorzien 
in 2023.

  Zie punt d. Raming € 2 058 000 excl. BTW GIP GIP

4394 BRUG W20 in A12 GRIMBERGEN Vlaams-Brabant eerste prioriteit - te 
vernieuwen

Zichtbare schade aan 
het beton en 
voorspandraden van de 
liggers in de 
middenoverspanning.

Permanent monitoring van 
de brug door opvolgen van 
de doorbuiging zodat 
eventuele problemen tijdig 
worden vastgesteld. 
Vernieuwing van brug kadert 
in het project van de 
verbreding van de R0 door 
De Werkvennootschap.

Vervanging is 
momenteel is voorzien 
in 2023.

 Zie punt d. Raming € 2 058 000 excl. BTW GIP GIP

4400 Brug B50 over A17 in de N36 ROESELARE West-Vlaanderen eerste prioriteit - te 
herstellen

De schade is 
veroorzaakt door een 
aanrijding van de 
randligger richting 
Kortrijk. 

De beschadigde ligger moet 
vervangen worden.

De werken konden niet 
samenvallen met de 
werken voor een 
aansluitingscomplex van 
het nieuwe ziekenhuis 
op de N36 en konden 
ook niet samenvallen 
met de recent 
uitgevoerde werken op 
de A17 richting Brugge. 

We combineren deze werken 
met het aanbrengen van 
extra versterking van de 
brugliggers over de 
rijrichting Brugge. 

Op de brug is momenteel 
een tonnagebeperking van 
kracht. Na de versterking 
zal deze tonnagebeperking 
opgeheven kunnen 
worden. Het bestek is in 
opmaak, de aanbesteding 
is gepland voor 2021.
Ondertussen werd met de 
verzekeraar van de 

Het bestek en de raming zijn in opmaak.  De kosten die rechtstreeks 
te linken zijn aan de 
aanrijding worden door de 
verzekering van de 
schadeverwekker betaald. 
De overige kosten worden 
door AWV betaald via het 
investeringsprogramma van 
AWV via de rubriek voor 
herstellingen aan 

Het 
herstel 
van de 
schade 
door de 
aanrijdin
g wordt 
betaald 
door de 
verzekeri5283 BRUG 40 in Nokerse weg over de 

A14
WAREGEM West-Vlaanderen eerste prioriteit - te 

herstellen
e brug is aangetast 
door ASR. Er is betonrot 
aan de steunpunten. 

Het herstellingsadvies  is 
ontvangen bij AWV. De brug 
kan hersteld worden.  Het 
bestek is in opmaak. 

Middelen worden 
voorzien op het GIP

Naast de betonherstelling 
aan de onderkant en het 
vernieuwen van de 
bestaande betoncoating, 
wordt voor de renovatie 
ook de wegopbouw 
vernieuwd, zodat de 
waterdichtheid hersteld 
wordt. Momenteel is het 
onderzoek van dit 

  Het bestek en de raming is in opmaak. Nominatief voorgesteld op 
het GIP 

GIP

6052 Krommewalbrug over de doortocht 
Leie in de Krommewal

Gent Oost-Vlaanderen eerste prioriteit - te 
vernieuwen

Blijvende 
scheurvorming in de 
dragende structuur van 
de brug

Vervanging van de brug Bijkomend ultrasoon 
onderzoek van de 
scheurvorming in de 
orthotrope brugdekplaat

Vervangi
ng via 
investeri
ngsprogr
amma

8662 Sint-Annabrug over de Dender in de 
gemeenteweg Werf 

Aalst Oost-Vlaanderen eerste prioriteit - te 
herstellen

Ernstige betonschade 
aan de koppen van de 
funderingspalen ten 
gevolge van een slechte 

nihil herstellingen aan de 
paalkoppen van de 
fundering

2022  100.000 €  100.000 € Investeri
ngsprogr
amma 


