hilde crevits
vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur 

__________________________________________________________________________________

antwoord

op vraag nr. 649 van 18 september 2007 

van marc cordeel
__________________________________________________________________________________

In de vraag wordt de indruk gewekt dat het dossier ter opvang van de afvalwaters van de gemeente Waasmunster – en meer bepaald de regio Sombeke – stil ligt en er geen beslissingen genomen worden. Niets is echter minder waar. 

Het betrokken project (zie verder) is een prioritair dossier in het kader van de realisatie van de zoge-naamde ERSA-verplichtingen. ERSA staat voor Europese Richtlijn zuivering Stedelijk Afvalwater en legt de Europese lidstaten specifieke verplichtingen en timingen op die het Vlaams Gewest zo goed mogelijk tracht na te leven.

De opmaak van het MER en de definitieve visievorming voor het project 20136 – collector Sombeke – Elversele hebben lange tijd aangesleept omwille van mogelijke interferentie met het geactualiseerde Sigmaplan, de aanwezigheid van zeer gevoelige zones (bronbosjes) en het noodzakelijke overleg met een aantal betrokken instanties. Het MER voor project 20136 is op 2 maart 2007 door de betrokken dienst goedgekeurd. 

In het MER is het oorspronkelijke tracé - zoals aangegeven in het initiële in 2000 ingediende Technisch Plan (TP) - niet mee onderzocht, vooral omwille van de ondertussen besliste visie in het geactualiseerde Sigmaplan m.b.t. de overstromingsgebieden en vooropgestelde waterhoogtes. 

In het MER werden twee oplossingen onderzocht waarbij men in de eindconclusie in het midden laat voor dewelke men bij voorkeur dient te kiezen.

Het ene scenario benadert in grote mate het TP. De voorziene collector ligt een stuk noordwaarts omwille van de geplande overstromingsgebieden en gaat bijgevolg door het veld. In het tweede scenario gaat de collector voor een groot gedeelte door de Dommelstraat op het grondgebied Waasmunster en buigt op het eind (grondgebied Temse-Elversele) terug af naar het veld (laatste stuk is identiek aan het andere traject).

Door de NV Aquafin werd vervolgens een inschatting gemaakt van de kostprijs en de technische gevolgen van de twee keuzemogelijkheden. Deze werd aan mijn administratie voor verdere beoordeling overgemaakt. 

De oplossing met de leiding langs de Dommelstraat voorziet niet enkel in de opvang van de bestaande relevante lozingspunten maar ook in de ten laste name van een deel van de gemeentelijke verantwoordelijkheid tot aanleg van riolering. Dit scenario is bijgevolg voor het Vlaams Gewest veel duurder waardoor op basis daarvan op een tussenkomst van de gemeente Waasmunster gerekend wordt om de meerkost te compenseren.

Als gevolg daarvan werd kort daarna (namelijk op 24 april 2007) op initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij een vergadering belegd met het gemeentebestuur van Waasmunster om de oplossingen, keuzes en gevolgen op technisch en financieel vlak ten gronde te bespreken.

Nadat de VMM nog een aantal bijkomende vragen vanuit het gemeentebestuur Waasmunster omstandig had beantwoord, werd door het college van Burgemeester en Schepenen in zitting van 21 mei 2007 beslist en gekozen voor het tracé langs het veld (m.a.w. ten zuiden van de Dommelstraat en dus niet in de Dommelstraat). 

Dit standpunt werd op 1 juni 2007 aan de VMM meegedeeld.

Tevens heeft de gemeente ingevolge de gemaakte afspraken een aantal projectaanvragen ingediend voor het bekomen van een subsidie van het gewest bij de aanleg van gemeentelijke riolering. Op die wijze heeft de gemeente haar engagement om tegelijkertijd met de Aquafinwerken het rioleringsnetwerk in de regio Sombeke te optimaliseren duidelijk aangegeven.

Kort daarop heeft de Vlaamse Milieumaatschappij dit standpunt en de gemaakte keuze van de gemeente aan Aquafin kenbaar gemaakt zodat de bestaande hydronautstudie kan geactualiseerd worden en het oorspronkelijke TP kan worden herwerkt.

Wat de verdere timing van het project betreft wordt door de NV Aquafin de volgende inschatting gemaakt uitgaande van de gemiddelde tijdsduur van de diverse stappen van een dossier.

· Afwerking Technisch Plan: maart 2008

· Goedkeuring TP: mei 2008

· Aanvraag vergunningen: eind 2008

· Verkrijgen vergunningen: zomer 2009

· Grondverwerving rond: eind 2009

· Publicatie, aanbesteden en gunnen: voorjaar 2010

· Start der werken: najaar 2010.
