hilde crevits
vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur
antwoord 

op vraag nr. 34 van 17  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van erik matthijs
1. Er is aan het studiebureau  inderdaad al opdracht gegeven voor de opmaak van het technische ontwerp en het bestek voor de verschillende punten op de N9. Er is wel een verschil in prioriteit

Het project 4061, kruispunt Molenstraat – Heilig Grafstraat is afgewerkt en wordt aanbesteed op 20 november 2008.

Voor de punten 4118, 4112, 4012, 4060 en 4164 zullen de aanbestedingsdossiers zijn afgewerkt in het voorjaar 2009 en dan aan te besteden vóór de zomer 2009.

Het project 4150, kruispunt Markt – Boelare – Koning Albertstraat, wordt bij het dossier gevoegd voor de aanleg van fietspaden in Boelaere (module 13 – dossier). 

2. De aanbesteding hiervoor is voorzien in het najaar 2009, de uitvoering dient in functie van deze aanbesteding daaropvolgend gepland te worden.
3. De vastleggingen voor de projecten voor het wegwerken van gevaarlijke punten gebeuren naarmate de schijven worden vrijgemaakt van het FFEU. Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat de uitvoering van de vermelde projecten langs de N9 hierdoor vertraging zou oplopen.
