hilde crevits
vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur
antwoord 

op vraag nr. 485 van 6  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van erik matthijs
1. Volgens de huidige planning en investeringsprogramma’s zijn de werken voor de ombouw van de N49 tot autosnelweg tussen Zelzate en Eeklo als volgt voorzien:
· brug t.h.v. N448 Stoepestraat: aanbesteding in najaar 2010;

· aansluitingscomplex met N456 te Kaprijke: aanbesteding einde 2010, aanvang medio 2011;

· bruggen t.h.v. N458 Nieuwburgstraat en Oosthoek: aanbesteding ten vroegste in 2012, aanvang werken pas mogelijk na ingebruikname van het aansluitingscomplex Kaprijke omwille van de verkeersafwikkeling.


Er is dus geen wijziging in de geplande volgorde.

2. Voor het knooppunt N49-N456 is een GRUP nodig en bijgevolg een plan-MER. Het plan-MER wordt voorzien voltooid te zijn in het voorjaar 2010. De volledige goedkeuring van het GRUP wordt verwacht in het najaar 2010.


Als het plan-MER voor het GRUP beschikbaar is, zal een ontheffingsdossier voor de project-MER worden ingediend. De goedkeuring kan parallel lopen met de goedkeuring van het GRUP en wordt ook verwacht in het najaar 2010.


Dan kan de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning worden ingediend en de aanbeste-dingsprocedure opgestart. Deze timing hangt uiteraard af van het vlot doorlopen van de verschillende vermelde procedures.
3. Wat de tunnel in Balgerhoeke betreft kan deze pas in gebruik worden genomen na realisatie van de verbindingsweg van de N455 met de R43.


Deze verbindingsweg zal in twee fasen worden aangelegd. In een eerste fase wordt een deel van de weg aangelegd als ontsluitingsweg voor het geplande bedrijventerrein naar de N455. In een tweede fase wordt de doorsteek dan gerealiseerd naar de R43.


Een precieze timing is nog niet bekend en is onder meer afhankelijk van de te doorlopen procedures en de beschikbare budgetten. Een mogelijkheid is de eerste fase in 2011, de tweede fase in 2012-2013 en de tunnel in 2013-2014.

