hilde crevits
vlaams minister van mobiliteit en openbare werken
antwoord 

op vraag nr. 593 van 5  
van vera van der borght
1. Fase 1 is nog niet achter de rug. De vorige timing was een prognose, de voorbereiding van het administratief dossier neemt iets langer tijd in beslag dan voorzien (afronding aankoop woningen, verwijderen tellers uit woningen). De aanbesteding wordt nog voor de zomer van dit jaar voorzien en bij een gunstig verloop ervan wordt de uitvoering van de werken in het najaar van 2014 gepland.

2. Op vraag van de stad Aalst wordt voorrang gegeven aan de uitvoering van de doortocht te Baardegem – provinciegrens Vlaams-Brabant.

3. Het aankoopcomité gaf op vraag van het Agentschap Wegen en Verkeer voorrang aan het tunneldossier (R41/N9). Momenteel is het aankoopcomité prioritair bezig met de onteigeningen voor het dossier te Baardegem (modules 3 + 13). Nadien worden de onteigeningen voor de N411 verder gefinaliseerd.
4. De plannen zijn klaar, maar het bestek en de meetstaat nog niet.
