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1. Beleidskader  
 

H. Crevits 
Minister van Mobiliteit en Openbare Werken  
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Beleidskader 

• Aanleiding 
• Auditrapport Rekenhof – 15 maart 2011: 13 

aanbevelingen  
• Resolutie – 4 mei 2011: 11 aanbevelingen  
• Vandaag:  

• Voortgangsrapportering project ‘Gevaarlijke 
punten’ 

• Voortgangsrapportering aanbevelingen Rekenhof 
en Resolutie 
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Resolutie 
• MKBA opstellen voor nieuwe infrastructuurprojecten 

• Wordt gebruikt voor nieuwe grote projecten 
• Standaardmethodiek in gebruik genomen voor heel MOW 

• Betere voorbereiding van bestekken 
• Acties genomen via: 

• ISO-certificering 
• Beheersovereenkomst 

• Voorgestelde ramingsystematiek hanteren 
• Voor nieuwe (grote) projecten wordt dit toegepast 
• Aanpassingen aan informaticasystemen zijn lopende 

• Toepassing en uitvoering van risicomanagement voor grote 
infrastructuurprojecten 
• Is in gebruik voor nieuwe grote projecten 
• Eigen rapportering aan Vlaams Parlement 
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Resolutie 
• Expertise inzake wetgeving overheidsopdrachten verder 

uitbouwen 
• Afgelopen jaren al veel initiatieven genomen voor betere 

verspreiding kennis binnen AWV 
• Maatopleiding overheidsopdrachten binnen AWV 
• Kennisdeling op niveau MOW 
• Ondersteuning door experten 

• Beheersen en verminderen van verrekeningen en verwijlintresten 
• Dienstorder ‘Pressetext’ opgemaakt 
• Nieuwe initiatieven binnen AWV (o.a. stappenplan voor 

aanpak verrekeningen) 
• Verwijlintresten gevaarlijke punten in 2012 gedaald met 

56% tov niveau 2009/2010 
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Resolutie 
• Problematiek m.b.t. hangende schadedossiers en onverschuldigde 

betalingen oplossen 
• Schadedossiers in kaart gebracht 
• Nieuwe betalingen erelonen zijn in orde 
• Oude betalingen erelonen worden aangepakt 

• Evaluatie van het project door Steunpunt MOW uit te voeren 
• Resultaten vorig jaar: zeer sterke daling aantal letselongevallen 
• Voorstel om studie te hernemen na uitvoering volledige project 

• Project afronden voor wat aanbestedingen betreft tegen 2013 – 2014 
• Zit op schema 

• Rapportering 
• Beleidsbrief 
• Commissievergadering 

• Blijvend inzetten op verkeersveiligheid 
• Investeringsbudget blijft op peil  
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Globale voortgang project 

• Totale kostprijs infrastructuuringrepen licht gestegen t.g.v. 
inflatiecorrectie 

• Laatste 20% even duur als eerste 70% 
• Reden: complexe en/of grote dossiers 

Rapportering 
Maart 2011

Rapportering 
Maart 2012

Rapportering 
Maart 2013

Afgewerkte projecten 536 590 629

Projecten in uitvoering 80 59 53

Aanbesteed 60 57 46

Ontwerp goedgekeurd 90 72 64

Projecten in ontwerp 43 31 17
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2. Stand van zaken 
 

H. Crevits 
Minister van Mobiliteit en Openbare Werken  
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Stand van zaken 

Aantallen Uitgevoerd In 
uitvoering Aanbesteed Ontwerp 

goedgekeurd 
Ontwerp 

bezig 

Antwerpen 161 5 13 9 0 

Vlaams-
Brabant 103 7 4 17 0 

Limburg 144 14 17 17 2 

Oost-
Vlaanderen 118 7 6 15 14 

West-
Vlaanderen 103 20 6 6 1 

Totaal 629 53 46 64 17 
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Bedragen 
(in M€) 

Uitgevoerd In 
uitvoering Aanbesteed Ontwerp 

goedgekeurd 
Ontwerp 

bezig 

Antwerpen 100,8 3,7 20,2 37,2 0 

Vlaams-
Brabant 68,5 14,5 4,7 40,6 0 

Limburg 72,9 35,4 35,4 17,4 0,7 

Oost-
Vlaanderen 66,7 10,0 17 74,9 35,6 

West-
Vlaanderen 111,9 48,6 13 6,6 19,2 

Totaal 420,8 112,2 90,4 176,7 55,5 

Stand van zaken 
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3. Toelichting “Globale 
Rapportering” 
 

ir. Tom Roelants 
Administrateur-generaal AWV  
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Toelichting globale rapportering 

• Globale stand van zaken van de uitvoering van het 
project 

• Inschatting van de totale kostprijs op moment van 
afwerking van het project 

• Overzicht van de reeds vastgelegde bedragen 
• Overzicht van de financiering tot op heden 
• Gedetailleerd overzicht van de stand van zaken van 

elk project, indeling: 
• Per fase (opgeleverd, in uitvoering,…) 
• Per afdeling 
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Toelichting globale rapportering 
Inschatting totale kost voor afwerking project 
 
Infrastructuuringrepen    855.536.681,48 €  

Overige kosten      64.600.000,00 €  
Onteigeningen            50.000.000,00 €  
Proeven              6.000.000,00 €  
Verplaatsen van leidingen              8.250.000,00 €  
Diversen                350.000,00 €  

Totale infrastructuurkost    920.136.681,48 €  

Studiekosten      93.945.372,24 €  
Ereloon TV 3V            37.800.656,45 €  
Provinciale studies TV 3V            12.759.106,22 €  
Bijkomende opdrachten TV 3V              3.852.165,69 €  
Studiekosten provinciale studiebureaus            39.533.443,88 €  
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Toelichting globale rapportering 
Overzicht reeds genomen vastleggingen 
Infrastructuuringrepen    607.884.690,02 €  
Wegeniswerken           561.005.788,27 €  

Elektromechanische werken            46.878.901,75 €  

Overige kosten      54.466.918,15 €  
Onteigeningen            42.741.327,72 €  

Proeven              4.878.396,70 €  

Verplaatsen van leidingen              6.582.044,07 €  

Diversen                 265.149,66 €  

Totale infrastructuurkost    662.351.608,17 €  

Studiekosten      93.945.372,24 €  
Ereloon TV 3V            37.800.656,45 €  

Provinciale studies TV 3V            12.759.106,22 €  

Bijkomende opdrachten TV 3V              3.852.165,69 €  

Studiekosten provinciale studiebureaus            39.533.443,88 €  
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Toelichting globale rapportering 
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4. Stand van zaken aanbevelingen 
Rekenhof 

ir. Tom Roelants 
Administrateur-generaal AWV  
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Stand van zaken aanbevelingen 

• Audit Rekenhof: aanbevelingen in 4 thema’s 
1. Voorbereiding van het project gevaarlijke 

punten 
2. Naleving van de 

overheidsopdrachtenregelgeving 
3. Uitvoering van het project gevaarlijke punten 
4. Projectevaluatie en informatievoorziening 
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Thema Aanbeveling Status 2012 Status 2013

1. Kosten-batenanalyse voor grote projecten Afgesloten Afgesloten

2. Projecten en bestekken voldoende voorbereiden Afgesloten Afgesloten

3.
Voorafgaand realistische raming en timing 
opmaken

Loopt Loopt

4. Risicomanagement voor grote projecten Afgesloten Afgesloten

5. Overheidsopdrachtenregelgeving strikt toepassen Loopt Afgesloten

6.
Standpunt Hof van Justitie ivm wezenlijke 
wijzigingen in acht nemen

Loopt Loopt

7.
Inspanningen ikv verrekeningen en 
verwijlintresten voortzetten

Loopt Loopt

8. Schadedossiers in kaart brengen Loopt Afgesloten

9.
Onverschuldigd betaalde erelonen aan provinciale 
sb's in kaart brengen en terugvorderen

Opgestart Loopt

10.
Onverschuldigd betaalde erelonen aan TV 3V in 
kaart brengen en terugvorderen

Loopt Afgesloten

11. Monitoring van het project Afgesloten Afgesloten

12. Wetenschappelijke evaluatie Afgesloten Afgesloten

13. Meer uitgebreide rapportering Afgesloten Afgesloten

Thema 1: Voorbereiding 
van het project 

gevaarlijke punten

Thema 2: Naleving van de 
overheidsopdrachtenrege

lgeving

Thema 3: Uitvoering van 
het project gevaarlijke 

punten

Thema 4: Projectevaluatie 
en informatievoorziening
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3. Voorafgaand aan de opstart van een project een volledige en 
realistische raming opmaken, naar timing en naar noodzakelijke 
financiële middelen 
 

 In 2011 uitgebreid toegelicht waarom initiële raming niet overeen 
stemt met huidige kost 

 Aangepaste raming van het project blijft sinds eerste rapportering 
in 2011 op hetzelfde niveau 

 Aanpassing in eigen projectendatabank zodat alle kosten op 
projectniveau beter kunnen opgesplitst en in rekening gebracht 
worden  
 Implementatie van nieuwe Historia-toepassing is 

lopende 
 

 Implementatie aanbeveling loopt 

Voorbereiding van het project 
gevaarlijke punten 
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Naleving van de 
overheidsopdrachtenregelgeving 
5. Overheidsopdrachtenregelgeving strikt toepassen  

 
 Nieuwe reeks maatopleidingen overheidsopdrachten loopt binnen 

AWV  
 Implementatie nieuwe wetgeving overheidsopdrachten wordt 

voorbereid 
 Geïmplementeerde initiatieven: 
 Handleiding overheidsopdrachten binnen AWV  
 Werkgroep met specialisten m.b.t. overheidsopdrachten 

vanuit hele beleidsdomein 
 Getrapt systeem voor ondersteuning 

overheidsopdrachten binnen MOW 
 Mogelijkheid tot raadplegen van externe specialisten 

 Strafklacht Rekenhof reeds eerder geseponeerd 
 

 Aanbeveling afgesloten voor dit project 
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Naleving van de 
overheidsopdrachtenregelgeving 

6. Standpunt Hof van Justitie: voor wezenlijke 
wijzigingen ook de mededinging in acht nemen  
 

 Dienstorder rond “Pressetext” werd opgemaakt 
 Vastleggen van instructies (met voorbeelden) 

omtrent wijzigingen aan de opdracht  
 In overleg met Inspectie van Financiën 
 In overleg met Rekenhof 

 Nieuw KB legt nieuwe regels op 
 Nieuwe Europese regelgeving dringt aanpassing aan 

dienstorder op 
 

 Implementatie aanbeveling loopt 



Uitvoering van het project 
gevaarlijke punten 
7. Inspanningen inzake verrekeningen en verwijlintresten 

onverminderd voort zetten 
 

 Verrekeningen: 
AWV-doelstelling rond ‘Goed beheer van middelen / 

verrekeningen’  
 Zet activiteiten verder na recente opmaak dienstorder 

“Pressetext”  
 Verwijlintresten: 

Beter gestructureerde opvolging van facturen 
Resultaat: 

2010: stagnatie 
2011: daling met 37% t.o.v. niveau 2009/2010 
2012: daling met 56% t.o.v. niveau 2009/2010 

 
 Implementatie aanbeveling loopt 
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Uitvoering van het project 
gevaarlijke punten 
8. Schadedossiers in kaart brengen en waar nodig 

studiebureaus voor verantwoordelijkheid stellen 
 

 Opvolging gebeurt nu door betrokken afdeling van AWV 
 Centraal overzicht wordt bijgehouden binnen AWV 
 Behandeling claims via AJD – studiebureaus worden in 

vrijwaring geroepen indien nodig 
 Vorige rapportering 8 lopende schadeclaims:  
 3 claims afgehandeld 
 5 claims lopen nog 

 1 nieuwe schadeclaim opgenomen 
 

 Aanbeveling afgesloten voor dit project 
24 24 
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Uitvoering van het project 
gevaarlijke punten 
9. Erelonen die onverschuldigd betaald werden aan provinciale 

studiebureaus in kaart brengen en terugvorderen 
 

 Huidige werkwijze: 
 AWV heeft controle op studiebureaus overgenomen 
 Gegevens in eigen databanken – betere opvolging 

 Problematiek uit verleden: 
 Focus op 1ste kaderovereenkomst:  

 Facturaties herbekeken, controle met databanken, 
aanbestedingsdossiers, vastleggingen, contracten, … 

 Brieven verstuurd met vraag om onverschuldigde betalingen 
terug storten 

 In totaal 487.328,98 euro (incl. BTW) teruggevorderd 
 Dit bedrag bestaat uit onterecht betaalde erelonen enerzijds en 

verkeerd geadresseerde erelonen anderzijds 
 Volgende stappen: 

 2de kaderovereenkomst 
 Provinciale studieopdrachten TV 3V 
 

 Implementatie aanbeveling loopt 
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Uitvoering van het project 
gevaarlijke punten 
10. Erelonen die onverschuldigd betaald werden aan TV 3V in 

kaart brengen en terugvorderen 
 

 Kaderovereenkomst 
 Beperkte fout (ong. 0,08%) in afrekening werd reeds in 

2011 teruggevorderd 
 Contract afgesloten 
 Bijkomend nazicht bevestigd correcte afrekening 

 Aanvullende overeenkomst 
 Contract loopt nog 
 Erelonen correct betaald 

 Provinciale studieopdrachten 
 Worden meegenomen in aanbeveling 9 

 
 Aanbeveling afgesloten voor dit project 
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5. Beleidsconclusies 

H. Crevits 
Minister van Mobiliteit en Openbare Werken  
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5. Beleidsconclusies 
• Aanbevelingen zijn/worden geïmplementeerd 
• Resultaten inzake verkeersveiligheid positief 
• Project gaat vooruit 

Uitgevoerd In 
uitvoering Aanbesteed Ontwerp 

goedgekeurd 
In 

ontwerp 

Aantallen 629 53 46 64 17 
Percentage 77,8% 6,6% 5,7% 7,9% 2% 
Bedrag 
(M€) 

420,8 112,2 90,4 176,7 55,5 
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5. Beleidsconclusies 
Timing 
• Project blijft op schema zoals voorzien in resolutie: 

• Laatste aanbestedingen 2014 
• Streefcijfers 2013 

• 100% van ontwerpen goedgekeurd (809 projecten) 
• 94% van projecten aanbesteed (760 projecten) 
• 82% van projecten volledig uitgevoerd (663 projecten) 

Budget 
• Beperkte stijging infrastructuurkost door inflatie  
• Project blijft realiseerbaar binnen voorziene budgettering 

regeerakkoord 
• Laatste FFEU-schijf 2014 


	Rapportering project�‘Wegwerken gevaarlijke punten’
	Overzicht
	Beleidskader �
	Beleidskader
	Resolutie
	Resolutie
	Resolutie
	Globale voortgang project
	�2. Stand van zaken�
	Stand van zaken
	Stand van zaken
	�3. Toelichting “Globale Rapportering”�
	Toelichting globale rapportering
	Toelichting globale rapportering
	Toelichting globale rapportering
	Toelichting globale rapportering
	�4. Stand van zaken aanbevelingen Rekenhof
	Stand van zaken aanbevelingen
	Dianummer 19
	Voorbereiding van het project gevaarlijke punten
	Naleving van de overheidsopdrachtenregelgeving
	Naleving van de overheidsopdrachtenregelgeving
	Uitvoering van het project gevaarlijke punten
	Uitvoering van het project gevaarlijke punten
	Uitvoering van het project gevaarlijke punten
	Uitvoering van het project gevaarlijke punten
	5. Beleidsconclusies
	5. Beleidsconclusies
	5. Beleidsconclusies

