SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 267
van RITA MOORS
datum: 10 november 2021

aan LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Bruggen Albertkanaal - Aanpassing

Het containervervoer kende het voorbije decennium een grote opmars. Voor Vlaanderen is
het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. De huidige beperking in
doorvaarthoogte en -breedte onder de bruggen vormt een bottleneck voor de
binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De Vlaamse Waterweg nv investeert dan ook in
de verdere uitbouw van het Albertkanaal om de capaciteit te verhogen. De verhoging van
de bruggen over het Albertkanaal tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het
mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen.

1. Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. het verhogen van de bruggen van het
Albertkanaal?

2. Wat is het reeds gespendeerde budget m.b.t. het verhogen van de bruggen van het
Albertkanaal? Graag een geannualiseerd overzicht per deelproject.

Wat is de verdere planning m.b.t. het verhogen van de bruggen van het Albertkanaal?

4. Wat is het geraamde budget m.b.t. het verhogen van de bruggen van het Albertkanaal
(nog niet volledig gerealiseerde deelprojecten)? Graag een opsplitsing per deelproject.
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Over het Albertkanaal liggen 62 bruggen. Momenteel beschikken 51 bruggen over de
beoogde doorvaarhoogte van 9m10. Voor 7 bruggen zijn de werken in uitvoering:
[1 Spoorbrug Genk - Langerlo
Brug Godsheide
Brug Kuringen
Brug Viversel (Heusden-Zolder)
Brug Paal-Tervant
Brug Oelegem II
Hoogmolenbrug Schoten/Wijnegem

I B

Voor 3 andere bruggen is de opdracht voor de brugverhoging aanbesteed, maar
dienen de werken nog te worden aangevat:

[0 Herbouw Turnhoutsebaanbrug Wijnegem

[0 Herbouw Spoorbrug Herentals-Lier

[0 Verhoging Brug Kempische Steenweg Hasselt

Eén deelproject, met name de brug over de insteekhaven in Lummen (zij-arm van
het Albertkanaal), staat momenteel on hold. Het plan is om deze brug af te breken,
nadat de alternatieve ontsluiting van het industriegebied ENA Lummen is gerealiseerd.
Gezien deze brug geen hoogtebeperking vormt voor de vrije doorvaart op het
Albertkanaal maar enkel voor het nog te ontwikkelen achterliggende ENA-terrein,
heeft het “on hold” plaatsen van dit brugproject geen enkel nadelig effect op de
toegankelijkheid van het Albertkanaal voor de vierlaagse containervaart en het
voltooien van het ‘Project Verhogen Bruggen Albertkanaal’.

Tot 2020 maakten de brugverhogingen deel uit van het reguliere programma van de
Vlaamse Waterweg. Vanaf 2016 werd de uitvoering versneld. Sindsdien werd ca. 502
miljoen euro besteed waarvan 200 miljoen via PPS-projecten.

totaal

BR10O - verhogen brug Kolenhaven Genk

3.769.843,62

BR1Z2 - Herbouwen spoorbrug Genk

23.706.208,61

BR13 - verhogen brug Genk (M76)}

3.894. 727,10

BR1S - verhogen brug Godsheide

B6.263.753,98

BR17 - Werhogen brug Kempische Poort Hasselt

8.017.807 .57

BRLE - herbouw spoorbrug Hasselt

29.141 424,32

BR21/22 - verhogen bruggen E314 en herbouw brug Viversel

16.983.418,328

BR28/29 - Fietsbrug Tessenderlo en afbraak brug Darse Tessenderlo

11.241. 995,59

BR44 - herbouw spoorbrug Herentals

S55.071.187.46|

BR47 - Herbouw brug Massenhoven

11.579.588,04

BRS1 - aanpassen koker duwwaartsluis Wijnegem

5441 893 52|

BRS52 - herbouw brug Tunrhoutsebaan Wijnegem

33.221.331.65

BR54 Hoogmolenbrug (werken buiten PPS)

B6.476.761.48

BRSS5 - Herbouw brug van den Azijn (Deurne)

16.329 928, 00

BRS56 - Herbouw Theunisbrug (Merksem}

69.415.862,91

PPS Cluster 1

85.012.200,521

PPS Cluster 2

116680000, 00




3. In 2022 starten de volgende werkzaamheden op:
[l Herbouw Turnhoutsebaanbrug Wijnegem;
[1 Herbouw Spoorbrug Herentals-Lier;
00 Verhoging Brug Kempische Steenweg Hasselt;

Daarnaast worden in 2022 de volgende bruggen voltooid:
[l Spoorbrug Genk - Langerlo;

Brug Godsheide;

Brug Kuringen;

Brug Viversel (Heusden-Zolder);

Brug Paal-Tervant;

Brug Oelegem II;

Hoogmolenbrug Schoten/Wijnegem;

Verhoging Brug Kempische Steenweg Hasselt.

Oooogogodgo

In 2023 zullen 4-containerlagige binnenschepen op het Albertkanaal kunnen varen.

4. Het budget voor de brugprojecten die nog dienen te worden aangevat is als volgt
begroot. De budgetten hiervoor zijn voorzien op het investeringsprogramma 2021 en
2022 van De Vlaamse Waterweg.

BR17 - Verhogen brug Kempische Poort Hasselt 8.017.807,57

BR44 - herbouw spoorbrug Herentals 55.071.187,46

BR52 - herbouw brug Tunrhoutsebaan Wijnegem 33.221.331,65




