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DAMES EN HEREN,
ALGEMENE TOELICHTING

1. INLEIDENDE TOELICHTING

a) Situering van het voorstel

Dit voorstel van decreet beoogt een aantal limita-
tief opgesomde werken ter verwezenlijking van het
Deurganckdok in de haven van Antwerpen en een
aantal daarmee samenhangende ecologische com-
pensaties (ter naleving van Europese regelgeving)
van dwingend groot algemeen en strategisch belang
voor Vlaanderen te verklaren. De aard en de om-
vang van de belangen die op het spel staan met de
uitbouw van het Deurganckdok in het Linkerschel-
deoeverproject in Antwerpen zijn zeer groot, zowel
vanuit sociaal, maatschappelijk en economisch, als
vanuit ecologisch en ruimtelijk oogpunt, zodat men
kan stellen dat het om een strategisch project gaat
voor het Vlaamse Gewest. De Vlaamse regering
heeft in het verleden diverse besluiten getroffen om
het Deurganckdok mogelijk te maken, zijnde onder
meer de vaststelling van gewestplanwijzigingen en
het verlenen van bouwvergunningen. Deze besluit-
vorming van opeenvolgende Vlaamse regeringen
werd telkens gedragen door een ruime meerderheid
in het Vlaams Parlement. Uit een overzicht van de
besluitvorming i.v.m. de infrastructurele aanleg en
uitbouw van het Linkerscheldeoeverproject, blijkt
dat die reeds sinds lange tijd bezig is, zeer grote in-
vesteringen heeft ingehouden die naar kosten en
baten, als één geheel moeten worden aangezien.
Zonder de afwerking van die investeringen tot hun
sluitstuk, blijven de gemaakte inspanningen zonder
rendement.

Het besluit tot aanleg van het containergetijden-
dok ‘west’ op de Linkerscheldeoever is uitgegaan
van navolgende economisch-strategische gege-
vens!, die nauw aansluiten bij de eerder beschre-
ven verdere containerisatie van de trafieken, waar-
door de nood aan bijkomende aan containerin-
frastructuur véor de sluizen aangetoond wordt :

"Uitgedrukt in overgeslagen tonnen was Antwerpen
in 1995 de achtste wereldhaven, na Singapore, Rot-
terdam, Kaoshiung, Kobe, Hong-Kong, Nagoya en
Yokohama. In Europa is Antwerpen de tweede
haven na Rotterdam. Voor de overslag van conven-
tioneel stukgoed is de haven marktleider. Voor nat-
en droog massagoed alsmede voor containerover-
slag is de haven van Antwerpen de derde haven in

L B.VLR. doc. VR/98/2001/doc/0036.

noordwest Europa. Antwerpen is, samen met Rotter-
dam, de enige haven die voor alle verschijningsvor-
men van de maritieme aftrek een rol van betekenis
speelt.

Uitgedrukt in toegevoegde waarde, creatie en tewerk-
stelling is Antwerpen zelfs het belangrijkste indus-
trieel-portuair complex in Europa. Zo realiseerden de
havengebonden ondernemingen in Antwerpen in
1995 een directe toegevoegde waarde van 234 miljard
BEE hetzij 5,5 % van het Vlaamse Bruto Binnen-
lands Product (en 3,3 % van het Belgische BBP). In
datzelfde jaar werd de tewerkstelling op 57.500 vol-
tijdse arbeidskrachten of 2,5 % van de totale binnen-
landse werkende beroepsbevolking in Vlaanderen ge-
raamd. Als ook het indirecte effect van de Antwerpse
haven in rekening wordt gebracht, dienen hoger ver-
melde opgaven te worden verdubbeld.

De afgelopen jaren zijn de containertrafieken in de
haven van Antwerpen bijna explosief gestegen.
Sinds 1994 is Antwerpen elk jaar de snelste groeier
van de grote containerhavens : op nauwelijks drie
jaar tijd nam de overslag van gecontaineriseerd
stukgoed toe met 45 %, hetzij een jaarlijkse groei
van meer dan 13 %. In dezelfde korte tijdspanne is
Antwerpen van een elfde plaats op de wereldrang-
lijst van de containerhavens opgeklommen tot de
negende plaats. In de range is Antwerpen onbetwist-
baar marktleider op de Atlantische route alsmede
voor alle belangrijke noord-zuid routes, een positie
dewelke de afgelopen jaren nog werd versterkt. Voor
het Verre Oosten heeft de haven haar marktaandeel
weten te handhaven.

De opvallend sterke groei van de afgelopen jaren is
deels toe te schrijven aan de substitutie van conven-
tioneel stukgoed naar containers. Maar ook nu heeft
Antwerpen een relatief lage containerisatiegraad (56
% in 1996) in vergelijking met de belangrijkste con-
tainerhavens in de range (75 % a 85 %). Hierdoor
blijft in dit marktsegment een enorm groeipotentieel
voor de volgende jaren aanwezig. Bovendien is de
containertrafiek volgens diverse studies de enige sec-
tor waar het volgend decennium nog een autonome
groeivan 6 % a7 % per jaar kan worden verwacht.
Het is voor de haven dan ook van fundamenteel be-
lang dat deze basistrend kan worden gevolgd.

De snelle groei van de containeractiviteiten vindt
plaats in een hypercompetitieve omgeving, dit wil
zeggen een economische context die aan snelle tech-
nische, maatschappelijke en organisatorische veran-
dering onderhevig is.

De schaalvergroting van de containerschepen, de
vorming van mega-consortia in de containerlijn-



vaart, de vraag naar een snellere en gespecialiseerde
behandeling van steeds grotere ladingsvolumes en
het behoud van een bedrijfsvriendelijke omgeving
stellen dan ook nieuwe eisen waarop overheid en
privé-sector tijdig en gepast dienen in te spelen. De
enorme groei van de laatste jaren vraagt dan ook
een aantal structurele ingrepen.

Om tegemoet te komen aan de stringente eisen inza-
ke tijdsgebruik voor de schepen van de grote inter-
continentale containerrederijen, werd het concept
van de rivierterminals ingevoerd (Europa-terminal,
1990 en Noordzeeterminal, januari 1997). De Euro-
paterminal is nagenoeg volledig bezet en verwacht
wordt dat de extra capaciteit van de Noordzeetermi-
nal in 2000 volledig zal ingenomen zijn. Een nieuw
project moest dan ook worden uitgewerkt."

In functie van die vaststellingen werd een eerste
gewestplanwijziging doorgevoerd om de uitbrei-
ding van de haven zowel ruimtelijk als ecologisch
te onderbouwen binnen het gewestplan Sint-Ni-
klaas-Lokeren. Zoals nadien opgelegd door het ha-
vendecreet van 2 maart 1999 werd ‘avant la lettre’
gestart met de opmaak van een strategisch plan
voor het ganse Linkerscheldeoevergebied (LSO-
gebied) in samenwerking tussen alle overheids-
diensten met kennisgeving aan de milieugroeperin-
gen. Dit resulteerde in principes van een strate-
gisch plan voor het LSO-gebied die principieel
goedgekeurd werden door de toenmalige Vlaamse
regering. Het regeerakkoord van de huidige
Vlaamse regering verwijst naar dezelfde beginselen
als basis voor de verdere ontwikkeling van het ha-
vengebied in het LSO-gebied. Dit werd gedragen
door een ruime meerderheid in het Vlaams Parle-
ment. In een tweede gewestplanwijziging werden
de opties van dat strategisch plan in de ruimtelijke
planning geimplementeerd. De principes van het
strategisch plan van de Linkeroever vormen de
basis van een totaal strategisch plan voor de ganse
haven op zowel Linker- als Rechteroever.

De werken tot realisatie van het Deurganckdok
zijn gestart in september 1999. Ingevolge arresten
van de Raad van State dienden de werken te wor-
den stilgelegd?. De economische, budgettaire en
maatschappelijke gevolgen van het stilliggen van
de reeds jaren geplande en gedeeltelijk aangevatte
werken aan het Deurganckdok zijn enorm. De in-

2 Zie R.v.St., nr. 87.739 van 31 mei 2000 (schorsing van ge-
westplanwijziging); R.v.St., nr. 87.740 van 31 mei 2000
(schorsing bouwvergunning); R.v.St., nr. 93.767 van 7
maart 2001 (schorsing nieuwe bouwvergunning).
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dieners van het voorstel menen dat het Vlaams
Parlement in deze zaak de taak heeft om, rekening
houdend met het enorme belang van het project
voor Vlaanderen, het noodzakelijke juridische
kader te scheppen, waarbinnen de bedoelde wer-
ken kunnen worden voltooid.

b) Toelichting van de in het voorstel uitgewerkte
regeling

Het voorstel van decreet machtigt de Vlaamse re-
gering (en andere vergunningverlenende overhe-
den) om bij het verlenen van stedenbouwkundige
en andere (milieu)vergunningen uitzonderingen te
maken op de bestemmingen van de plannen van
aanleg. De aan de Vlaamse regering (en andere
vergunningverlenende overheden) verleende
machtiging is beperkt, enerzijds, wat het voorwerp
betreft en, anderzijds, wat de geldingsduur betreft.
De beperking m.b.t. het voorwerp vloeit voort uit
art. 2 van het voorstel, waarin de bedoelde werken
en ecologische compensaties limitatief worden op-
gesomd. De beperking in de tijd vloeit voort uit art.
9, waarin bepaald staat dat de mogelijkheid om uit-
zonderingen te maken op de bestemmingen van de
plannen van aanleg ophoudt te bestaan vanaf het
ogenblik dat deze vergunningen kunnen verleend
worden op basis van een voorlopig vastgesteld
ruimtelijk uitvoeringsplan voor het betrokken ge-
bied, dit zal doorgaans zijn vanaf dat dit in open-
baar onderzoek is geweest (zoals bedoeld in art.
103 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening). De
Vlaamse regering verleent de stedenbouwkundige
vergunningen volgens de normale procedure opge-
nomen in art. 127 van het decreet van 18 mei 1999
houdende de organisatie van de ruimtelijke orde-
ning. Dit brengt o.m. met zich mee dat de inspraak-
mogelijkheden van belanghebbende burgers gega-
randeerd blijven. De Vlaamse regering kan de ver-
gunning slechts verlenen na te hebben nagegaan of
voldaan is aan een aantal uitdrukkelijk in art. 4 van
dit voorstel opgesomde bepalingen van het decreet
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu, van de richtlijn betreffende de milieueffec-
tenbeoordeling, van de richtlijn inzake de instand-
houding van de natuurlijke habitats en de wilde
flora en fauna en van de richtlijn inzake het be-
houd van de vogelstand. Indien aan deze bepalin-
gen is voldaan kan het Vlaams Parlement de ver-
leende stedenbouwkundige vergunningen (niet de
andere vergunningen) bekrachtigen bij wege van
decreet. Op die manier versterkt het Parlement
zijn controle op de uitoefening van de in dit voor-
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stel van decreet aan de regering toegekende mach-
ten. Deze controle wordt nodig geacht wegens het
uitzonderlijk karakter van de verleende machtiging
en wegens het uitzonderlijke belang van het pro-
ject voor Vlaanderen. De door de Vlaamse rege-
ring verleende stedenbouwkundige vergunningen
verkrijgen uitvoerbare kracht na bekrachtiging
door het Parlement. Na de bekrachtiging kunnen
de werken aan het Deurganckdok dus worden ver-
dergezet. Indien het Parlement niet bekrachtigt,
worden de vergunningen geacht niet te zijn ver-
leend. Het voorstel van decreet verplicht de aan-
vragers van de vergunningen bovendien uitdrukke-
lijk compenserende maatregelen te nemen om te
waarborgen dat de algemene samenhang van Natu-
ra 2000 bewaard blijft. Op het niet naleven van
deze verplichting worden strafsancties voorzien.
Om de aanvragers van de vergunningen in de mo-
gelijkheid te stellen deze verplichtingen te vervul-
len, dient de Vlaamse regering te voorzien in de
nodige ruimtelijke uitvoeringsplannen.
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De indieners van het voorstel zijn er zich van be-
wust dat de in dit voorstel uitgewerkte regeling op
een aantal punten afwijkt van de normale procedu-
res en rechtsbeschermingsmechanismen, maar oor-
delen dat een aantal (verder in deze toelichting uit-
gewerkte) bijzondere omstandigheden en motie-
ven van groot algemeen belang deze afwijkingen
moeten kunnen verantwoorden.

¢) Doelstellingen en uitgangspunten van het voor-
stel

Met dit voorstel wensen de indieners het juridisch
kader te creéren om de werken aan het Deur-
ganckdok te kunnen voltooien. De indieners van
het voorstel zijn van oordeel dat dit juridisch kader
niet alleen noodzakelijk, maar ook gerechtvaardigd
is omwille van een aantal buitengewone omstan-
digheden :

— de economische en budgettaire impact die zich
o.m. uit in volgende items :

— schadevergoedingen aan aannemers ;

— schadevergoedingen aan concessionarissen
van kade ;

— ‘algemene economische schade’ door aantas-
ting van het imago van :

— de haven;
— het Gewest ;

— tewerkstellingschade en haar weerslag ;

— vermindering van te realiseren toegevoegde
waarde ;

— aantasting van het Vlaams ‘motor’-effect ;

— aantasting van het rendement van infrastruc-
turele investeringen, zoals o.m. in :

— autowegen ;
— spoorwegen ;
— waterwegen zoals Albertkanaal ;

— onteigende gronden voor haveninfra-
structuur ;

— de noodzaak tot verdere continuiteit in de be-
sluitvorming m.b.t. de Antwerpse haven en

— het herstel van de rechtszekerheid voor de uit-
bouw van het Linkerscheldeoeverproject (LSO-
project).

Zich bewust zijnde van het uitzonderlijk karakter
van het voorstel, zijn de initiatiefnemers bij het uit-
werken van het juridisch kader vertrokken van de
volgende uitgangspunten :

— het uitgangspunt om de normale procedures,
waar dit mogelijk is, te respecteren en de waar-
borgen voor de burger niet uit te hollen ;

— Europese regelgeving na te leven, te waarbor-
gen en waar nodig expliciet te implementeren in
dit voorstel ;

— rekening te houden met alle aspecten van de
problematiek en een evenwicht te zoeken tus-
sen maatschappelijke en ecologische elementen
t.0.v. economische noden ;

— de werking van dit initiatief zo beperkt mogelijk
te houden, zowel naar voorwerp toe, naar uitge-
strektheid op het terrein als naar tijd ; en

— de terugkeer naar de gewone rechtssituatie zo
snel mogelijk te garanderen.

2. BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN
EN DWINGENDE REDENEN VAN GROOT
ALGEMEEN BELANG

De indieners van het voorstel zijn van oordeel dat
een aantal buitengewone omstandigheden en rede-
nen van groot algemeen belang, het Parlement niet



alleen noodzaken om een juridisch kader te creé-
ren, maar ook een verantwoording vormen voor de
in het voorstel uitgewerkte uitzonderingen op de
normale procedures.

a) Het niet kunnen uitvoeren van de langetermijn-
planning en het doorbreken van de daarmee ge-
paard gaande continuiteit in de besluitvorming
afgestemd op de evolutie inzake containerisatie

Het is onbetwistbaar dat de havenaanleg en uit-
breiding als totaal project, ook in het LSO-gebied,
een duidelijke en continue lange termijn uitbouw
kent. Die uitbouw werd duidelijk en onomkeerbaar
ten uitvoer gelegd, niet alleen in planning, maar
ook door uitvoering op het terrein. Dit blijkt o.m.
uit

— onteigeningen (>3.900 ha) ;

— het verlenen van vergunningen voor uitvoering
van werken, zoals

— de uitvoering van onomkeerbare opspuitin-
gen;

— de verkoop van terreinen aan industriéle
groepen ;

— de verlening van uitbatings- en bouwvergunnin-
gen voor die industriéle groepen ;

— het ontwerpen van de natte, zowel als van de
droge infrastructuur ;

— de voorziening van de nodige middelen in de
begrotingen voor de uitvoering ;

— aanbestedingen en het sluiten van contracten
voor uitvoering ;

— uitvoering van grote infrastructuurwerken zoals
aanleg van de zeesluis (Kallosluis), het Waas-
landkanaal, het Verrrebroekdok en het Vrase-
nedok en de daartoe noodzakelijke bouw-,bag-
gerwerken en ophogingen.

Buiten het gebied zelf werd bovendien reeds voor-
zien in aansluitende infrastructuren, zoals :

— de uitbouw van spoorontsluitingen ;

— de aansluiting en uitbouw van autowegen met
bruggen, tunnels en kruisingen ;

— de verbreding en uitdieping van het Albertka-
naal en zijn sluizenstelsel om het tot 9.000 ton te
brengen ;
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— de aanleg van pijpleidingen, ...

— de bouw van aanmeerinfrastructuur voor zee-
en binnenvaartschepen.

Uit de historische context van de besluitvorming
omtrent de uitbouw van de Antwerpse haven op de
Rechteroever, en vanaf 1965 vervolgens op de Lin-
kerscheldeoever, blijkt een duidelijk vast te stellen
continuiteit3. In dit kader kan in het bijzonder ge-
wezen worden op het feit dat de wetgever reeds in
de wet van 1978 betreffende het beheer en de ex-
ploitatie van de haven van Antwerpen (gewijzigd
bij het decreet van 2 maart 1999 houdende het be-
leid en het beheer van de zeechavens) het betrok-
ken gebied als haven- en industriegebied heeft om-
schreven. Tevens dient er op gewezen te worden
dat de nodige wijzigingen aan de plannen van aan-
leg werden doorgevoerd en dat, op basis van deze
plannen, de nodige vergunningen werden afgele-
verd. Het niet kunnen voltooien van de werken aan
het Deurganckdok brengt met zich mee dat de ver-
dere havenontwikkeling sedert de jaren’ 90 in het
gedrang komt.

De omstandigheid dat in dit voorstel van decreet
de regering gemachtigd wordt om uitzonderingen
te voorzien op de plannen van aanleg, betekent
geenszins dat daarmee een breuk komt in de conti-
nuiteit van de besluitvorming inzake de bouw van
containerinfrastructuur véor de sluizen. Integen-
deel, de werken en de compensaties waarvoor de
regering deze machtiging krijgt, kunnen volledig
ingepast worden in de maatregelen en beslissingen
die voordien reeds werden genomen.

b) De economische en budgettaire gevolgen van
het stilliggen van de werken

Het stilliggen van de werken aan het Deurganck-
dok heeft op economisch/budgettair vlak aanzien-
lijke repercussies. Het imago en de commerciéle
betrouwbaarheid van de Antwerpse haven kunnen
bij een langdurige onderbreking zware klappen
krijgen die zelfs op lange termijn moeilijk kunnen
worden hersteld. Langdurig uitstel betekent dat lo-
pende engagementen niet kunnen worden gehono-
reerd, dat de dienstverlening op de huidige termi-
nals verder dramatisch achteruitloopt door overbe-
zetting en dat bijkomende groei op relatief korte

3 Zie bijlage 1. Overzicht van de besluitvorming en studies.



tijd niet langer kan worden opgevangen. Nog erger
zou zijn dat grote klanten Antwerpen zouden ver-
laten : niet alleen zou het economische verlies op
het vlak van tewerkstelling en gederfde inkomsten
bijzonder hoog liggen, maar bovendien is het on-
waarschijnlijk dat deze rederijen, éénmaal vertrok-
ken, na hun ervaringen, in de toekomst nog naar
Antwerpen zullen terugkomen. De raming van de
economische schade is niet evident omdat er nog
een aantal onduidelijkheden zijn. Daarom wordt
doorgaans uitgegaan van een vork met een boven-
en ondergrens. De belangrijkste verliezen kunnen
toegeschreven worden aan :
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— De schadeclaims van de ondernemers.

— De kostprijs van de onderhouds- en veiligheids-
werken tijdens de stillegging.

— De kostprijs verbonden aan het langer moeten
gebruiken van de huidige overbezette, gesatu-
reerde terminals.

— Het derven van inkomsten voor de overheid
(concessievergoeding en onroerende voor-
heffing).

— Het rechtstreekse verlies aan toegevoegde
waarde omdat het gebruik van de terminals in
het Deurganckdok in de tijd wordt verschoven.
Hierdoor wordt de overbrenging van een aantal
transshipmenttrafieken en het aantrekken van
een aantal nieuwe loops van rederijen (defini-
tief ?) uitgesteld. Binnen twee jaar zal ook de
autonome groei van de bestaande trafieken niet
langer kunnen worden opgevangen.

— Het afbetalen van leningen zonder dat er mee
verbonden productiemiddelen kunnen worden
ingezet.

— De meerprijs door de stouwer te betalen inge-
volge van het niet naleven of herzien van con-
tracten en leningen.

— Een toename van de externe kosten veroor-
zaakt door het bijkomend vervoer over land
naar Antwerpen.

— Maar wellicht de belangrijkste schade is de ne-
gatieve invloed van reders en verladers op het
imago en de beeldvorming van de haven. Dit is
moeilijk te kwantificeren. Enige indicatie voor
dit belang kan gevonden worden in het jaarlijk-
se rapport dat de Nationale Bank van Belgié
opmaakt over de Haven van Antwerpen (versie
2000 in bijlage).

Een eerste "orde van grootte"-indicatie van het
rechtstreekse economisch verlies van het stilliggen
van de werken — dus exclusief extrakosten leningen
en contracten toeleveranciers, en exclusief toena-
me externe kosten en imagoverlies van de haven -
wordt in deze minimum benadering dan gemiddeld
begroot op ruim 552 miljoen BEF/maand (18,4 mil-
joen /dag) of 6,6 miljard BEF/jaar. Daarvan kan er
ruim 281 miljoen BEF/maand (9,4 miljoen
BEF/dag) of 3,37 miljard BEF/jaar onmiddellijk
worden toegewezen aan diverse bedrijven (bouw-
ondernemer, stouwers) en overheidsinstellingen
(havenbedrijf, Vlaamse regering). Het verschil tus-
sen beide opgaven is het verlies aan economische
activiteiten (de toegevoegde waarde verbonden
aan containers die niet in Antwerpen kunnen wor-
den behandeld). Deze bedragen zijn eerder mini-
mumramingen omdat wordt vertrokken van een
relatief korte tijdspanne van het stilliggen van de
werken. Het is evenwel verre van denkbeeldig dat
een lange schorsing van de bouwwerken (bv. an-
derhalf tot twee jaar) kan leiden tot het verlies van
de klanten die rekenden op een (semi-)dedicated
terminal. Door het vertrek van klanten als MSC en
CP-Ships kan het aantal containers dat Antwerpen
definitief verlaat op ongeveer 2 miljoen teu* in
2003 worden geraamd. Alleen al op het vlak van
economische activiteiten stemt dit overeen met een
verlies aan toegevoegde waarde van ongeveer
10,86 miljard BEF per jaar bovenop de hoger geci-
teerde cijfers. Dit is een absolute minimumschat-
ting. Daarnaast moeten ook nog de gederfde ha-
venrechten, de terugval aan toeleverende activitei-
ten (slepen, bunkering, scheepsherstelling, ...) wor-
den gerekend alsmede de onderbenutting van de
bestaande installaties. Het vertrek van grote klan-
ten is bovendien een zeer negatief signaal naar de
internationale maritieme wereld en draagt een
reéel risico om een negatieve spiraal voor de ha-
vengemeenschap in gang te zetten.

— Een overzicht van de schadeclaims geeft navol-
gend beeld

1. De schadeclaims van de ondernemer

In feite betreft het hier de kostprijs voor het niet
gebruiken van productiemiddelen. De schade-
claims van de ondernemers van de bouwwerken
kunnen bijzonder hoog liggen. Voor de raming van
de schade kan men een klassieke formule gebrui-
ken, maar als de ondernemer voor de rechtbank
kan aantonen dat ook andere aspecten werden
beinvloed door het stopzetten van de werken, kan

4 Twenty equivalent unit = een laadeenheid met een equi-
valent van één twintig voet container.



de uit te betalen schadevergoeding ook veel hoger
liggen dan de bedragen berekend volgens de for-
mule.

De klassieke formule is een minimumbenadering
en bestaat uit een berekening in twee stappen.
Eerst wordt de totale kostprijs gedeeld door de
bouwtijd en vervolgens vermenigvuldigd met de
tijd waarin de werken werden stilgelegd. Vervol-
gens worden op dit bedrag het aandeel van de
vaste, algemene kosten (doorgaans op ca. 15%) en
het bedrag voor gederfde winsten (ca. 7,5%) bere-
kend (deze bedragen kunnen schommelen binnen
een bepaalde bandbreedte). In dat geval zou de
schade voor de 1ste en 2de fase samen ca. 1,3 mil-
joen/dag of ca. 39,2 miljoen/maand bedragen. Dit
bedrag vormt een ondergrens.

2. De kostprijs van de onderhouds- en beveiligings-
werken tijdens de stillegging

Om schade aan de bouwwerf en de omgeving te
beperken en om een minimaal veiligheidsniveau te
behouden, dienen een aantal werken te worden
uitgevoerd (bv. bemaling van bouwzone en omge-
ving, bewaking,afschrijvingen, diverse verbruiks-
goederen, verzekeringen, ...). Deze worden ge-
raamd op 0,231 miljoen BEF/dag of 6,93 miljoen
BEF per maand.

3. De kostprijs verbonden aan het langer moeten
gebruiken van de huidige overbezette terminals

Als gevolg van het langdurige besluitvormingspro-
ces voor de bouw van het Deurganckdok is de situ-
atie op de bestaande terminals precair geworden.
Vooral bij Hessenatie en vanaf volgend jaar ook bij
Noordnatie wordt de exploitatiekost per eenheid
sterk opgedreven door toenemende saturatie en
vermindert bijgevolg het rendement op de ingezet-
te middelen sterk (hoger stapelen, meer arbeid
nodig voor dezelfde taken, ...). Hierdoor wordt een
rendementsverlies geleden van ongeveer 10%. Dit
stemt overeen met een extra kostprijs van 200
BEF/containermove of een verlies van ongeveer 54
miljoen BEF per maand.

4. Het derven van inkomsten voor de overheid
(concessievergoeding en onroerende voor-

heffing)

Bovendien veroorzaakt elke maand vertraging op
de werken voor de 1ste en 2de fase een uitstel van
de inning van concessierechten en van de onroe-
rende voorheffing voor de overheid. Vermits het de
bedoeling is om de 3de fase aansluitend op de eer-
ste twee fasen uit te baggeren, zal elke maand ver-

o]

traging voor de huidige werken dus ook een maand
vertraging betekenen voor de indienststelling van
de terminals van de 3de fase. Deze inkomsten kun-
nen voor de terminals liggende aan het Deurganck-
dok op ruwweg op 352 miljoen BEF/jaar of 29,3
miljoen BEF/maand worden geraamd. Het verlies
aan inkomsten verbonden aan onder meer de ha-
venrechten en de economische activiteiten van de
tijdelijk verloren trafieken (bijkomende en autono-
me groei) werden niet mee opgenomen omdat
deze al impliciet in de toegevoegde waarde van de
containerbehandeling zijn opgenomen (zie punt 5).
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5. Het rechtstreekse verlies aan toegevoegde waarde
als gevolg van het later in gebruik nemen van de
terminals in het Deurganckdok. Hierdoor wordt
de overbrenging van een aantal transshipmenttr-
afieken en het aantrekken van een aantal nieuwe
loops van rederijen uitgesteld. Binnen twee jaar
(of vroeger) zal ook de autonome groei van de
bestaande trafieken niet langer kunnen worden
opgevangen

Het is niet vanzelfsprekend om het aantal contai-
ners te ramen dat als gevolg van het gebrek aan
plaats op de bestaande terminals tijdelijk niet naar
Antwerpen komt. Door de congestie op de termi-
nals worden momenteel een aantal transshipment-
trafieken van MSC en CP-Ships niet in Antwerpen
behandeld. Dit zal wel gebeuren wanneer de eerste
twee terminals in het Deurganckdok in gebruik
worden genomen. Verder kunnen momenteel de tr-
afieken van een aantal grote rederijen — ondanks
hun expliciete vraag — wegens plaatsgebrek niet
meer naar Antwerpen worden overgebracht. Waar-
schijnlijk wordt het merendeel van de transship-
ment-trafieken en van de andere loops overgehe-
veld bij het in dienst nemen van de eerste twee
fasen (de HN/MSC en de HN/CP-Ships terminals).
Het betreft hier ongeveer 400 a 500.000 teu waar-
van de behandeling in Antwerpen allicht zal wor-
den uitgesteld voor de duur van het stilleggen van
de werken. Voorzichtigheidshalve wordt in de hier-
navolgende raming vertrokken van 300.000 teu’s.
Een teu creéert een directe toegevoegde waarde
van ongeveer 5.430 BEF/jaar (PRC, 2001). Een
maand vertraging van de afwerking van het dok
betekent dus een verlies van 135,8 miljoen
BEF/maand (of 4,5 miljoen BEF/dag) voor de
Vlaamse economie. Naast de onmogelijkheid om
bijkomende trafieken te kunnen opvangen, moet
nog rekening worden gehouden met de vaststelling
dat de autonome groei van de container-trafieken
na twee jaar (of zelfs vroeger) niet langer zal kun-
nen worden ondervangen. Bij een relatief beschei-
den groeivoet van 7% a 8% betreft het hier ook
ongeveer 300.000 teu op jaarbasis, hetzij een verge-



lijkbaar bedrag als voor de gederfde bijkomende
trafieken (135,8 miljoen BEF/maand). Samen dus
een verlies aan toegevoegde waarde voor de
Vlaamse economie van ongeveer 276 miljoen BEF.
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6. Het afbetalen van leningen zonder dat er mee
verbonden productiemiddelen kunnen worden
ingezet

Meer in het bijzonder vormen de rentekosten van
het geleend kapitaal een belangrijke kost voor de
stouwer. Voor elke maand dat de met deze lening
aangekochte productiemiddelen niet kunnen wor-
den ingezet, moet een bedrag van 35,6 miljoen
BEF aan rente worden terugbetaald.

7. De meerprijs uit te betalen tengevolge van het
niet naleven of herzien van contracten en lenin-
gen

Over de schadeclaims in verband met aankoopga-
ranties bij toeleveraars van de superstructuur bezit
het havenbedrijf vooralsnog geen informatie. Wel is
geweten dat in diverse offertes van toeleveringsbe-
drijven expliciet wordt verwezen naar voorwaar-
den met of zonder verschuivingen in de tijd tenge-
volge van beslissingen van de Raad van State. De
impact van het stilleggen is ons evenwel onvol-
doende bekend.

8. Een belangrijke toename van de externe kosten
veroorzaakt door het bijkomend vervoer over
land naar Antwerpen

Elk uitstel van uitvoering betekent dat een aantal
rederijen hun trafieken via andere havens moeten
blijven verzenden. Hierdoor is het landvervoer van
containers tijdens een langere periode substantieel
groter. Vooral voor het wegvervoer kunnen dan
grote bedragen worden aangerekend tengevolge
van pollutie, ongevallen en vooral congestie. Deze
schadepost is niet opgenomen in de ramingen (al-
leen de directe economische kosten). Verder
spreekt het voor zich dat een deel van de conges-
tickosten aan de terminals zullen worden doorge-
rekend aan de verladers.

9. Maar wellicht de belangrijkste prijs is de enorme
schade aan het imago en de beeldvorming van de
haven

Deze schade is moeilijk te kwantificeren. Vele re-
derijen blijven momenteel in Antwerpen omdat ze
het perspectief hebben ook op langere termijn te
kunnen blijven groeien en omdat zij anticiperen op
de Scheldeverdieping. Daarom zijn zij bereid de
huidige ongemakken (mindere kwaliteit van de

service op de overvolle terminals, te kleine vaar-
vensters voor de nieuwe grotere schepen) tijdelijk
te accepteren. Een 2d¢ mogelijk langere stillegging
van de werken zou het vertrouwen van de reders in
de toekomst van de haven dermate kunnen aantas-
ten dat zij beslissen om Antwerpen als aanloopha-
ven te laten vallen. Ook zou een langdurige op-
schorting van de werken ernstige gevolgen kunnen
hebben op de lopende onderhandelingen in ver-
band met de Scheldeverdieping. Hoeveel het ver-
lies van het huidige aantal containers zou kunnen
bedragen, is moeilijk te voorspellen maar als de
stopzetting van de werken te lang duurt, zou het
economisch verlies wel eens zeer aanzienlijk kun-
nen zijn (voor elke 100.000 teu een verlies aan toe-
gevoegde waarde van ongeveer 54,3 miljoen
BEF/maand of 652 miljoen per jaar).

Besluit : in de raming van de economische schade
door het stilliggen van de werken werd o.a. reke-
ning gehouden met een aantal onzekerheden in
verband met de schadeclaims van de ondernemers,
de kostprijs voor onderhouds- en veiligheidswer-
ken op de werf, de kostprijs verbonden aan de
overbezetting van de huidige terminals, de gederf-
de inkomsten voor de overheid, het betalen van le-
ningen voor behandelingsmateriaal dat niet door
de stouwers kan worden gebruikt, alsmede met de
financiéle impact van de containers waarvan de be-
handeling in Antwerpen zal worden uitgesteld.
Kosten verbonden aan de schadeclaims van toele-
veranciers voor de terminalsuperstructuur, bijko-
mende milieukosten alsmede schade toegebracht
aan het imago van Antwerpen werden niet in de
berekening opgenomen en enkel pro memorie ver-
meld. De werkelijke schade ligt dus nog aanzienlijk
hoger dan de hier weergegeven bedragen. De eco-
nomische schade bedraagt in deze minimumbena-
dering dan gemiddeld ruim 552 miljoen
BEF/maand (18,4 miljoen /dag) of 6,6 miljard
BEF/jaar. Daarvan kan er ruim 281 miljoen
BEF/maand (9,4 miljoen BEF/dag) of 3,37 miljard
BEF/jaar onmiddellijk worden toegewezen aan di-
verse bedrijven en overheidsinstellingen (dus ex-
clusief verlies aan toegevoegde waarde).

¢) Het veiligheidsaspect na de stillegging van de
werken

De stillegging van de in uitvoering zijnde werken,
confronteert de bouwheer en het Vlaamse Gewest
met een uiterst delicate situatie m.b.t. de beveili-
ging van bewoning in de omgeving, de polders en
van de industrie, die op de Linkeroever is gevestigd
in de nabijheid van het project. De beheersing hier-
van vergt op zich uitzonderlijk belangrijke uitga-
ven. Omwille van de veiligheid dienden een aantal



bewarende maatregelen te worden genomen. Hier-
toe werd een onderzoek opgedragen aan het Tech-
nisch controlebureau voor het Bouwwezen
SECO?.

De werken moeten op een zorgvuldig geplande
wijze stilgelegd worden. Hierbij werden vier scena-
rio’s in beschouwing genomen (zie bijlage 2) :

1. de werken worden onmiddellijk stilgelegd, met
inbegrip van de bemaling en de retour-
bemaling ;

2. de werken aan de kaaimuren worden onmiddel-
lijk stilgelegd, de bemaling en de retourbema-
ling worden in stand gehouden ;

3. de werken aan de kaaimuren worden geleidelijk
stilgelegd, de bouwputten worden gevuld met
water, de bemaling en retourbemaling worden
geleidelijk tot stilstand gebracht ;

4. (de werken aan de kaaimuren worden geleide-
lijk stilgelegd, de bouwputten worden gevuld
met aanvullingszand waarna de bemaling en de
retourbemaling geleidelijk tot stilstand worden
gebracht.)

De scenario’s 1 en 3 kunnen echter niet in overwe-
ging genomen worden. Immers de stabiliteit van de
taluds van de bouwputten en van de Scheldedijk is
dan niet gegarandeerd, hetgeen ontoelaatbaar is.
Voorts is het zo dat in deze scenario’s schade kan
aangebracht worden aan de funderingen van de
hoogspanningsmasten en aan de reeds uitgevoerde
werken. Scenario 2 is aangewezen bij een kortston-
dige onderbreking van de werken (enkele maan-
den). Bij een langere onderbreking van de werken
zijn bijkomende bewarende maatregelen aangewe-
zen. Ingevolge de lange duur van de werkonder-
breking, blijft enkel het scenario 4 over.

Scenario 4 bevat de volgende werken :

— de ontbrekende gedeelten in de overgangskaai-
muren worden afgewerkt ;

— de Scheldedijk moet geinspecteerd worden en
eventueel verzwaard om zijn rol als waterkeren-
de dijk te kunnen vervullen ;

— de bescherming van de wachtwapeningen van
de reeds gebouwde moten van de kaaimuur ge-

S Zie bijlage 2 Bewarende maatregelen in het kader van het
stilleggen van de werken.

beurt door het optrekken in beton van de verti-
cale wanden van de kaaimuur tot onder de kop
van de muur ;

| Stuk 872 (2001-2002) - Nr. 1 |

— voorafgaand aan het aanvullen van de bouwput-
ten met zand worden alle bekistingen en materi-
aal uit de bouwputten verwijderd ;

— vervolgens worden de bouwputten gevuld met
aanvullingszand tot een niveau waarbij de sta-
biliteit van de taluds verzekerd is (bvb —-5.00
TAW ) ;

— de aanvullingen achter de reeds uitgevoerde
kaaimuren worden verdicht zoals beschreven in
het bestek ;

— de bemaling en de retourbemaling kunnen
slechts stopgezet worden van zodra de bouw-
putten met zand gevuld zijn, de inspectie en het
eventueel onderhoud van de bemalingsputten
gaat door met dezelfde frequentie als voorheen.

In functie van het voorgaande werd door de afde-
ling Zeeschelde een stabiliteitstudie toevertrouwd
aan het Studiebureau SBE nv. Die studie wees uit
dat het verzwaren van de dijk met zand en de aan-
leg van een binnentalud van 16/4 geen voldoende
veiligheid biedt bij het onderwater zetten van de
dijk.

De enige technische veilige oplossing bestaat dan
ook om naar analogie met de bouw van de kaaimu-
ren deel 1 de overgangskaaimuur af te werken, en
gezien de aanwezigheid van de oude geul, een
nieuwe dijk op te werpen (voorbij de vroegere
geul) beginnende vanaf moot MZ 11 tot MZ 25.
De kosten van de veiligheidsmaatregelen worden
hierdoor verhoogd. Het onder water zetten van de
bouwput geeft aanleiding tot belangrijke andere
gevolgen. Praktijkgegevens uit het verleden beves-
tigen dat in het geval een bouwput onder water
wordt gesteld, de 4/4 taluds aan weerszijden van de
bouwput instabiel worden en zullen instorten tot
flauwere hellingen. De huidige steile taluds zijn
enkel stabiel, mits een krachtige bemaling. De be-
malingsputten zijn vlak naast de bouwput opge-
steld alsmede vacuiimbemalingen zijn opgesteld ter
hoogte van de teen van het talud. Eens de taluds
zijn ingestort, vereist dit dat nieuwe bemalings-
bronnen worden aangelegd aan de rand van de in-
gestorte taluds, terwijl zonder meer met zekerheid
kan aangenomen worden dat de bestaande va-
cuiimbemaling zal vernietigd zijn, wat een herin-
stallatie in zeer moeilijke en penibele omstandig-
heden vereist. Doordat de bouwput alsdan ruim



verbreed zal zijn, zal het sowieso tot gevolg hebben
dat de huidige capaciteit van de bemaling onvol-
doende is. Meer filterbronnen zullen vereist zijn.
De ondiepe ligging van de Boomse kleilaag heeft
tot gevolg dat de instandhouding van de bemaling
bij een veel bredere bouwput ernstig in het gevaar
komt. Indien meerdere opstarts en stilstanden zich
achter elkaar voordoen telkens met een her onder
water zetten van de bouwsleuf, cumuleert uiteraard
de problematiek.
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d) Dwingende redenen van groot algemeen belang

De bouw van het Deurganckdok is van algemeen
belang voor de Vlaamse en de N.W.-Europese
regio omdat (zie bijlage 3 "Situering van het groot
algemeen belang van het Deurganckdok") :

1. het onmisbaar is voor een zo efficiént mogelijke
afwikkeling van de internationale handelsstro-
men in de ruimere regio en bijgevolg een be-
langrijke rol speelt om de competitiviteit van de
regionale economie op de wereldmarkt te be-
houden. Eventuele alternatieve oplossingen zijn
niet marktconform en brengen een zware bijko-
mende milieukost met zich mee ;

2. het een cruciale voorwaarde is voor het behoud
van de regionale welvaart en tewerkstelling ;

3. de ligging ervan mobiliteitsbesparing met zich
meebrengt ;

4. het een vanuit militair oogpunt strategische lig-
ging heeft.

De Antwerpse haven speelt een sleutelrol in de af-
handeling van de goederenstromen van en naar
Vlaanderen. De haven van Antwerpen beschikt
voor het achterlandvervoer over waardevolle com-
paratieve voordelen ten opzichte van de andere
rangehavens. Zo is zij ten opzichte van andere ha-
vens diep landinwaarts gelegen. Dit reduceert het
aantal vervoers-kilometers over land en creéert
aldus belangrijke ecologische baten. Bovendien be-
schikt de haven over een belangrijk basislading.
Nergens anders in Europa wordt de aangeboden
scheepscapaciteit op een dergelijk hoog niveau
benut. Door die unieke landinwaartse ligging be-
vindt Antwerpen zich zeer dicht bij de productie-
en consumptiecentra in het geindustrialiseerde hart
van Europa. Zo bedraagt de gemiddelde afstand
voor containers tussen de haven en het achterland
in Belgié slechts 69 km. Voor het internationale
verkeer is dit 225 km. Het grote cargo-aanbod
zorgt tevens voor een evenwichtige verhouding
tussen ladingen en lossingen en bewerkstelligt be-

langrijke schaalvoordelen in de diverse havenacti-
viteiten. Door de omvangrijke trafieken kan tevens
het achterlandverkeer efficiénter via het spoor en
de binnenvaart en dus milieuvriendelijker worden
georganiseerd.

Door dit alles kunnen de bedrijven in Vlaanderen
en de aangrenzende regio’s hun logistieke kosten
beter controleren. Voor een land/regio wiens eco-
nomie zeer sterk op de overzeese markten is ge-
richt, is een kostenefficiénte vervoersorganisatie
een absolute noodzaak om haar competitiviteit op
de wereldmarkt te kunnen behouden. Het behoud
en het versterken van de Europese concurrentie-
kracht via een hoogkwalitatief en kostenefficiént
goederenvervoer is overigens ook de hoofddoel-
stelling van het Europese vervoers- en havenbeleid
(cfr. TEN’s, Port Package, Galileoproject, Erika I &
II-project, Richtlijn havenontvangstvoorzieningen
voor scheepsafval en ladingresiduen, Europese
promotie SSS, Greenpaper on seaports and mariti-
me infrastructure).

In de haven van Antwerpen zijn rechtstreeks
55.000 mensen tewerkgesteld. Via toeleveringsbe-
drijven, onderhoud, verhuuractiviteiten horeca-
voorzieningen, allerlei diensten, enz. is een gelijk-
aardig aantal mensen aan het werk, zodat gesteld
kan worden dat de haven van Antwerpen 110.000
voltijdse arbeidsplaatsen impliceert. Dit is van sig-
nificant sociaal-economisch belang in de regio.

De aanleg van het Deurganckdok is cruciaal. Zon-
der dit dok kan de haven zijn huidige rol als effi-
ciénte draaischijf van de internationale handel niet
behouden. Omwille van technisch-nautische rede-
nen en omwille van capaciteitsproblemen kunnen
de toekomstige overzeese vervoersstromen alleen
via dit dok worden behandeld. Antwerpen kende
de voorbije zeven jaar telkens een explosief groei-
ende containertrafiek. Tussen 1993 en 2000 nam de
containeroverslag in Antwerpen bijna dubbel zo
snel toe als in de andere rangehavens (119% in
Antwerpen t.0.v. 64% voor de andere rangehavens,
in ton) en steeg het marktaandeel van 16,8% tot
21,2%. Tegenover een groei van 119% sinds 1993
stond slechts een toename van de behandelingsca-
paciteit met 28,6% (uitgedrukt in ha terminalop-
pervlakte) ! Belangrijk is ook dat er een algemene
consensus bestaat dat het containervervoer ook het
volgende decennium de groeisector bij uitstek zal
zijn voor de internationale handel.

Rond 2010 zullen de terminals rond het Deur-
ganckdok ruim 5,5 miljoen teu’s behandelen of
bijna 40% van de toekomstige maritieme overslag
van de haven en bijna 60% van het hoogwaardige



en tijdsgevoelige stukgoed. Nog intensiever ge-
bruik van de bestaande terminals is momenteel als
gevolg van de overbezetting technisch niet haal-
baar. Nu al is de situatie op verschillende terminals
dramatisch moeilijk. Al in 1999 behoorde de ruim-
teproductiviteit in Antwerpen tot de hoogste van
N.W.-Europa (dit evenwel ten koste van de renta-
biliteit). Momenteel worden op de Antwerpse vol-
containerterminals rendementen van 20.000 teu/ha
(Europees in 1999 : 13.600 teu/ha) en van meer dan
1000 teu/meter kaai behaald (Europees in 1999 :
741 teu/m kaai). Maritieme overslag op alternatie-
ve lokaties verhogen dan weer de kostprijs van de
in- en uitvoer aanzienlijk omwille van de hogere
kostprijs van het bijkomende landtransport en
door de verhoogde complexiteit van de logistieke
ketting. Bovendien worden de externe (milieu- en
congestie)kosten van het goederenvervoer proble-
matisch hoog.

Tenslotte mag niet uit het oog worden verloren dat
de niet-uitvoering van het project ook aanzienlijke
gevolgen zal hebben voor de lokale economie.
Door de congestieproblematiek zal het grootste
deel van de containerlading naar het buitenland
verschuiven waardoor duizenden arbeidsplaatsen
zouden verloren gaan. Deze situatie is nu al kri-
tisch. Ter illustratie : met ruim 4 miljoen containers
in 2000 werkt de haven feitelijk op volle capaci-
teitsbenutting. De volgende vijf a tien jaar wordt
minimaal een verdubbeling van de overslag ver-
wacht. Het niet mogelijk maken van deze — te ver-
wachten — groei betekent verlies van directe toege-
voegde waarde. Het kan oplopen tot vele miljar-
den.

Zelfs alleen maar langdurig uitstel is dramatisch :
dit betekent dat lopende engagementen niet kun-
nen worden gehonoreerd, dat de dienstverlening
op de huidige terminals verder dramatisch achter-
uitloopt door overbezetting en dat bijkomende
groei op relatief korte tijd niet langer kan worden
opgevangen. Nog erger zou zijn dat grote klanten
Antwerpen zouden verlaten : niet alleen zou het
economische verlies op het vlak van tewerkstelling
en gederfde inkomsten bijzonder hoog liggen, maar
bovendien is het onwaarschijnlijk dat deze rederij-
en, éénmaal vertrokken, na hun minder fraaie erva-
ringen in de toekomst nog naar Antwerpen zullen
terugkomen. Dit verlies aan economische activitei-
ten heeft uiteraard ook repercussies op de over-
heidsinkomsten en veronderstelt een suboptimaal
gebruik van tal van havendiensten in Antwerpen.

De keuze om een landinwaarts gelegen haven zoals
Antwerpen verder te ontwikkelen, is niet alleen
een economische maar tegelijk ook een ecologi-

sche keuze. Zeevervoer is de goedkoopste vorm
van vervoer. Zeevervoer vervuilt veruit het minste
per ton en per km. Het niet realiseren van het
Deurganckdok betekent dus niet alleen een econo-
mische maar ook een ecologische kost van vele
miljarden per jaar.
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Naar veiligheid toe kan ten slotte verwezen wor-
den naar de sleutelrol die de haven traditioneel op
militair vlak speelt, niet alleen gewestelijk of natio-
naal, maar zelfs internationaal en in het kader van
de NAVO (Dessertstorm, K-FOR, oefeningen, ...).
De ligging van de haven en de infrastructuur van
het Deurganckdok en zijn kade- en overslagfacili-
teiten zijn van militair strategisch belang, aange-
zien deze haven, zonder dat kunstwerken dienen te
worden gepasseerd 100 km landinwaarts tot in het
hart van Europa is gelegen en daar aansluiting
geeft op een gans netwerk van water-, spoor- en au-
towegen die aansluiting geven op het Europese
TEN-netwerk (trans-Europees netwerk).

3. UITGANGSPUNTEN BIJ DE VOORGE-
STELDE REGELING

Omwille van de hierboven beschreven buitengewo-
ne omstandigheden en redenen van algemeen be-
lang, achten de indieners van het voorstel het
noodzakelijk om een juridisch kader te scheppen,
waarbinnen de werken aan het Deurganckdok zo
vlug mogelijk kunnen worden voltooid. Bij de uit-
werking van dit juridisch kader werd vertrokken
van de volgende uitgangspunten :

1. aangezien de regeling op een aantal punten af-
wijkt van de normale procedures, dient de rege-
ling beperkt te zijn, zowel naar voorwerp toe, als
in de tijd ;

2. waar mogelijk moeten de normale procedures
(die voorzien in adviesverlening en inspraakmo-
gelijkheden) behouden blijven ;

3. bij het uitwerken van de regeling moet rekening
gehouden worden met ecologische doelstellin-
gen (die onlosmakelijk verbonden zijn met het
project) en met de Europese regelgeving op dat
vlak.

a) Beperking van het toepassingsgebied naar voor-
werp toe en in de tijd

Dit voorstel van decreet machtigt de Vlaamse rege-
ring (en andere vergunningverlenende overheden)
om bij het verlenen van stedenbouwkundige en an-
dere (milieu)vergunningen uitzonderingen te



maken op de bestemmingen van de plannen van
aanleg. De aan de Vlaamse regering (en andere
vergunningverlenende overheden) verleende
machtiging is evenwel beperkt, enerzijds, wat het
voorwerp betreft en, anderzijds, wat de geldings-
duur betreft.
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De beperking m.b.t. het voorwerp vloeit voort uit
art. 2 van het voorstel, waarin de bedoelde werken
en ecologische compensaties limitatief worden op-
gesomd. Er werd bewust gekozen voor een beperkt
toepassingsgebied van dit decreet. Andere denkpis-
tes (bv. via de gewestplannen) werden bewust niet
gevolgd, enerzijds, om de afwijkingen van de nor-
male procedures zo beperkt mogelijk te houden,
en, anderzijds, omdat het uitwerken van deze denk-
pistes automatisch tot gevolg zou hebben dat ver-
der wordt gegaan dan vereist om de beoogde doel-
stelling te bereiken (namelijk het kunnen voltooien
van de reeds jaren geplande en gedeeltelijk uitge-
voerde werken aan het Deurganckdok). De beoog-
de werken en compensaties worden in artikel 2
omschreven en in bijlagen 4 en 5 uitgelegd. Het
gaat om werken die nodig zijn om het Deurganck-
dok te kunnen voltooien, werken die nodig zijn om
het Deurganckdok operationeel te maken en wer-
ken die nodig zijn omwille van de verplichting tot
ecologische compensatie. Meer specifiek gaat
het om de bouw van kaaimuren, baggerwerken,
terreinophogingen, de bouw van een leefbaarheids-
buffer rond Doel, infrastructuurwerken voor de
ontsluiting van de toekomstige terminals naar het
hinterland toe en natuurcompensaties (zie voor
meer details bijlage 4 en 5).

De beperking in de tijd van dit decreet vloeit voort
uit art. 9, waarin bepaald staat dat de mogelijkheid
om uitzonderingen te maken op de bestemmingen
van de plannen van aanleg ophoudt te bestaan
vanaf het ogenblik dat deze vergunningen kunnen
verleend worden op basis van een voorlopig vast-
gesteld ruimtelijk uitvoeringsplan voor het betrok-
ken gebied, dit zal doorgaans zijn vanaf dat dit in
openbaar onderzoek is geweest (zoals bedoeld in
art. 103 van het decreet van 18 mei 1999 houdende
de organisatie van de ruimtelijke ordening). Deze
bepaling heeft tot doel zo vlug mogelijk (van zodra
een RUP voorlopig is vastgesteld) terug te keren
naar de normale gang van zaken. Een voorlopige
vaststelling van RUP kan worden verwacht in de
loop van 2002.

b) Maximaal behoud van de bestaande procedures

De indieners van het voorstel hebben erover ge-
waakt om de bestaande procedures voor het beko-
men van stedenbouwkundige en andere vergunnin-
gen maximaal te behouden. Daarom bepaalt het
tweede lid van artikel 3 dat de bedoelde vergun-

ningen en meldingen moeten worden aangevraagd
en, behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen
van dit decreet, behandeld moeten worden volgens
de daarvoor bestaande procedures. Dit brengt met
zich mee dat de in deze procedures opgenomen ad-
viesverlening en inspraakmogelijkheden voor be-
langhebbende burgers behouden blijven. De in dit
decreet opgenomen afwijkingen van de bestaande
procedures zijn de volgende :

— de mogelijkheid voor de vergunningverlenende
overheden om uitzonderingen te maken op de
bestemmingen van de plannen van aanleg. Om-
wille van de hierboven beschreven buitengewo-
ne omstandigheden en dwingende redenen van
algemeen belang, verleent het Parlement de
machtiging aan vergunningverlenende overhe-
den om vergunningen af te leveren, waarbij zo-
nodig uitzonderingen kunnen worden gemaakt
op de plannen van aanleg ;

— de verleende stedenbouwkundige vergunningen
worden uitvoerbaar na bekrachtiging door het
Vlaams Parlement. Omwille van het uitzonder-
lijk karakter van de verleende machtiging,
wenst het Parlement op die manier zijn controle
op de regering te verstevigen. Het bekrachti-
gingsvoorschrift is beperkt tot de stedenbouw-
kundige vergunningen. De andere vergunnin-
gen dienen niet bekrachtigd te worden. De in-
dieners van het voorstel zijn immers van oor-
deel dat het Parlement zijn verstevigd controle-
recht in voldoende mate kan uitoefenen n.a.v.
de controle op de verleende stedenbouwkundi-
ge vergunningen. Een afwijking van de normale
procedures inzake het aanvragen, behandelen
en afleveren van milieuvergunningen wordt
daarbij niet opportuun geacht, evenmin nodig
geacht om de vooropgestelde doelstelling te be-
reiken ;

— de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige
vergunning wordt losgekoppeld van de milieu-
vergunning. Uit de beschrijving van de buiten-
gewone omstandigheden en dwingende redenen
van algemeen belang (voornamelijk de econo-
mische en budgettaire gevolgen en de veilig-
heidswerken), blijkt dat het zo vlug mogelijk
kunnen herstarten van de werken een doelstel-
ling van het Parlement moet zijn. Om die reden
wordt bepaald dat de stedenbouwkundige ver-
gunning uitvoerbaar wordt na de bekrachtiging.
De uitvoerbaarheid wordt dus losgekoppeld van
de milieuvergunning, die volgens de normale
procedure moet worden aangevraagd ;

— indien toepassing zou moeten worden gemaakt
van de artikelen 158 en 159 van het decreet van
18 mei 1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening, kan, voorafgaand aan het



vergelijk, een regularisatievergunning worden
verleend. Deze afwijking heeft ook te maken
met de doelstelling om de werken zo vlug mo-
gelijk te kunnen laten herstarten. De afwijking
blijft bovendien, naar het oordeel van de indie-
ners, beperkt : het in de betrokken artikelen
voorgeschreven vergelijk blijft vereist, maar dit
vergelijk kan gebeuren na het verlenen van de
vergunning en moet dus niet voor het verlenen
van de vergunning plaatsvinden.

Behoudens de hierboven beschreven afwijkingen
blijft de normale procedure toepasselijk (namelijk
de in art. 127 van het Decreet ruimtelijke ordening
van 18 mei 1999 bedoelde procedure). Dit brengt
o.m. met zich mee dat :

— de stedenbouwkundige vergunningen moeten
worden aangevraagd bij de gewestelijke steden-
bouwkundige ambtenaar en voorgelegd aan de
Vlaamse regering ;

— de aanvragen onderworpen worden aan een
openbaar onderzoek, gedurende dewelke ieder-
een bezwaarschriften kan indienen ; en

— de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar
advies vraagt aan de betrokken colleges van
burgemeester en schepenen, aan de toepasselij-
ke instanties voorzien in artikel 111 van het De-
creet ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 en
het besluit van de Vlaamse regering dd. 5 mei
2000 betreffende de adviesverlening inzake aan-
vragen tot stedenbouwkundige vergunning en
verkavelingsaanvragen, en aan de afdeling Mi-
lieuvergunningen van AMINAL.

¢) Ecologische doelstellingen

Tezamen met de voorgaande elementen onderken-
nen de initiatiefnemers de bijzondere aandacht die
bij de uitbreiding van de haven en de uitbouw van
het LSO-gebied moet gaan naar de ecologische im-
pact hiervan op de omgeving, zowel mens als mi-
lieu met fauna en flora. In het kader hiervan kan
niet voorbij gegaan worden aan de internationale
verplichtingen die rusten op het Vlaamse Gewest
ingevolge de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn,
de MER-richtlijn en het verdrag van Espoo. De
Vogel- en Habitatrichtlijn beschermen de natuur-
waarden in Europa en leggen de compensatieplicht
voor verlies ervan vast. Delen van de Linkerschel-
deoever zijn in het kader van de vogelrichtlijn aan-
gewezen als speciale beschermingszone. De Schel-
deschorren op de LSO zijn voorgesteld in het
kader van de habitatrichtlijn. Dit vereist dan ook
een specifieke behandeling. Nationaal natuurbeleid
middels het decreet natuurbehoud en het bosde-
creet vullen deze internationale regelgeving aan. In

het kader van de vergunningaanvraag werd het
door de Europese en Vlaamse reglementering ver-
plichte MER-rapport opgemaakt. In het MER
wordt o.m. getoetst aan de milieuhygiénische regel-
geving, zoals die in VLAREM 11 is uitgewerkt en
aan mogelijke verhoogde veiligheidsrisico’s voor
de omgeving van een dergelijk dok. Ten slotte
wordt in het MER aan de hand van het verdrag
van Espoo onderzocht of er sprake is van grens-
overschrijdende gevolgen en conform dat verdrag
dient er met de andere staat, in dit geval Neder-
land, overlegd te worden over deze effecten en de
eventueel benodigde compensatie of mildering.
Voor een uitvoerige behandeling van deze aspec-
ten op het vlak van milieubeheer en milieuhygiéne
wordt verwezen naar het MER, dat in functie van
dit dok werd opgemaakt.
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De beoogde werken hebben een impact op slik en
schor, riet en water, plas en oevers, weidevogelge-
bied, spuitveld en ecologische kwaliteit van de pol-
der. Aan al die aspecten werden diverse studies ge-
wijd. Informatief kan verwezen worden naar o.m.
de documenten die, niet uitputtend, vermeld zijn in
bijlage 1 bij deze algemene toelichting®.

6 Er is 0.m. een onderzoek uitgevoerd uit hoofde van de
Richtlijnen 79/409/EEG van 2 april 1979 inzake het be-
houd van de vogelstand en 92/43/EEG van 21 mei 1992
inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en
de wilde flora en fauna. Dat onderzoek gebeurde met het
oog op de beschrijving van het project, vestigingsplaats,
aard en omvang, de beschrijving van de gevolgen van het
project voor het milieu voor mens, dier en plant, bodem,
water, lucht, klimaat en landschap, de interactie daarvan
en de materiéle goederen en het culturele erfgoed, de be-
schrijving van de maatregelen om belangrijke nadelige
effecten te vermijden, te beperken en zo mogelijk te ver-
helpen, de gegevens om de vermoedelijk significante mi-
lieueffecten van het project te beoordelen, de noodzaak
tot realisatie van compensaties waar dit nodig blijkt, de
omvang ervan, de wijze waarop en de plaats waar en de
soorten waarvoor ze beoogd worden te worden uitge-
voerd, de timing en de wijze van uitvoering en de globale
passende beoordeling van al die elementen. Cruciaal bin-
nen dit onderzoek zijn: de opeenvolgende beslissingen
inzake het strategisch plan voor de haven, waarin ook
een ecologische afweging is gebeurd en waarin een eco-
logische invulling van de buitenste 100 meter van de
buffer wordt voorzien; de diverse ecologische studies die
werden opgemaakt door het Instituut voor Natuurbe-
houd; een zeer recente broedvogelinventarisatie (die laat
zien dat het met de vogelstand aldaar goed gesteld is) en
de afronding van een ge-update MER; de aanduiding van
een overstromingsgebied (Kruibeke-Bazel-Rupelmonde)
als vogelrichtlijngebied en het Schelde- en Durme-estu-
arium als habitatrichtlijn-gebied als belangrijkste com-
penserende maatregelen. Ook hadden diverse openbare
onderzoeken plaats ter gelegenheid waarvan onder meer
de bevolking en milieuorganisaties bezwaren en opmer-
kingen konden formuleren. Bij de vergunningverlening
kunnen de compensatieaspecten mee worden betrokken
zodat de wil tot uitvoering van de Europese engagemen-
ten duidelijk kan blijken.
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Om er geen twijfel over mogelijk te laten dat het
geenszins de bedoeling is van de initiatiefnemers,
noch van de Vlaamse regering, om niet te doen wat
op basis van de Europese regelgeving en de inter-
nationale engagementen verwacht wordt, is voor
de in dit decreet bedoelde vergunningen de imple-
mentatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn inge-
schreven in artikel 7. Tezelfdertijd worden ook die
compensaties erkend als zijnde van dwingend
groot algemeen en strategisch belang (zie bijlage
5). Hierdoor wordt de koppeling tussen deze com-
pensaties en de uit te voeren werken en op te star-
ten inrichtingen duidelijk gelegd. Ook de steden-
bouwkundige vergunning daarvoor wordt op de-
zelfde wijze bekrachtigd als de vergunning voor de
aanlegwerken van het dok. Er is aldus de waarborg
dat de uitvoering van de compensaties in de tijd ge-
koppeld is aan de uitvoering van de aanleg.

Omwille van het belang én de tijdsdruk wordt, zon-
der afbreuk te doen aan de noodzaak tot het aan-
vragen en bekomen van andere vergunningen, en
het voldoen aan voorwaarden, een ontkoppeling
doorgevoerd van de vereiste gelijktijdigheid van
vergunningen voorafgaandelijk aan de uitvoer-
baarheid ervan, die vereist wordt door het decreet
ruimtelijke ordening en het milieuvergunningsde-
creet. Het is duidelijk dat, eens de bouwvergunning
voor dit werk is verleend, ook voldaan moet wor-
den aan andere voorwaarden en andere vergun-
ningsplichten. De voorwaarden die daarbij zullen
moeten worden nageleefd, zullen daarin worden
opgelegd. Ze zullen ook moeten worden nageleefd.
Ook dat blijkt uit artikel 7.

De vergunningen voor de in dit decreet voorziene
werken voor aanleg en ontsluiting van het Deur-
ganckdok mogen niet geinterpreteerd worden als
beslissingen die bepalend zijn voor het onderzoek
of de uitvoering van toeckomstige scenario's voor
eventuele bijkomende dokken met getijdenwer-
king.




ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1

In dit decreet worden aangelegenheden geregeld
die tot de bevoegdheid van het gewest behoren :
ruimtelijke ordening, natuurbehoud en openbare
werken.

Artikel 2

In artikel 2 worden een aantal werken, handelin-
gen en inrichtingen om het Deurganckdok aan te
leggen en operationeel te maken van dwingend
groot algemeen en strategisch belang verklaard. De
redenen daarvoor zijn extensief terug te vinden in
de algemene toelichting. Ze hebben zowel betrek-
king op economische, budgettaire, ecologische, in-
frastructurele, militaire, veiligheids, en tewerkstel-
lingsaspecten.

De opsomming is limitatief. Het "ruimtelijk" toe-
passingsgebied van dit decreet is dus zo beperkt
mogelijk gehouden. Slechts de werken die noodza-
kelijk zijn om het Deurganckdok aan te leggen en
het operationeel te maken en de ter naleving van
Europese richtlijnen voorziene ecologische com-
pensaties worden van uitzonderlijk algemeen be-
lang verklaard.

Het beoogde gebied is begrensd door de kaartbla-
den 7/5,7/6,7/7,15/1 en 15/2, zoals die werden vast-
gelegd bij het besluit van de Vlaamse regering van
8 september 2000 tot bekrachtiging van de tweede
definitieve gewestplanwijziging van het gewestplan
Sint-Niklaas-Lokeren op het grondgebied van de
gemeenten Beveren, St.-Gillis-Waas en Stekene, en
15/6 en 15/7 van het gewestplan Sint-Niklaas-Loke-
ren, overeenkomstig de eerste definitieve wijziging
zoals vastgesteld door de Vlaamse regering op 1
juni 1999 op het grondgebied van de gemeente
Kruibeke.

Artikel 3

Omwille van het uitzonderlijk algemeen en strate-
gisch belang van de limitatief opgesomde werken,
wordt de Vlaamse regering gemachtigd om bij het
verlenen van de stedenbouwkundige vergunningen
een uitzondering te maken op de bestemmingen
van de plannen van aanleg. Voor het overige die-
nen de stedenbouwkundige vergunningen verleend
te worden volgens de normale procedures, waarin

adviesverlening en inspraakmogelijkheden zijn ge-
waarborgd. Dit decreet wenst dus geen afbreuk te
doen aan deze in de regelgeving op de ruimtelijke
ordening voorziene adviesverlening en inspraak-
mogelijkheden.
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De aan de Vlaamse regering verleende machtiging
geldt eveneens voor andere vergunningverlenende
overheden, evenals voor overheden die kennis
nemen van milieutechnische meldingen. De doel-
stellingen van dit decreet kunnen immers slechts
verwezenlijkt worden, indien de mogelijkheid om
een uitzondering te maken op de bestemming van
de plannen van aanleg ook geldt bij het verlenen
van andere vergunningen, zoals milieuvergunnin-
gen, vergunningen op grond van het decreet na-
tuurbehoud of het bosdecreet en voor het behan-
delen van de milieutechnische meldingen. Uiter-
aard moeten ook deze vergunningen en meldingen
voor het overige volgens de normale procedures
worden aangevraagd en behandeld.

De mogelijkheid om een uitzondering te maken op
de bestemmingen van de plannen van aanleg is be-
perkt tot het in de toelichting bij artikel 2 beschre-
ven gebied. Bovendien gaat het om een tijdelijke
mogelijkheid (zie toelichting bij artikel 10).

Artikel 4

Dit artikel bevestigt vooreerst dat voor het afleve-
ren van de stedenbouwkundige vergunningen de
gewone interne en Europese wetgeving niet buiten
spel wordt gezet, maar juist dient te worden nage-
leefd (behoudens het gestelde in artikel 3, eerste
lid, en artikel 6). Meer in het bijzonder moeten de
volgende bepalingen worden gerespecteerd : het
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening, de artikelen 14 (zorg-
plicht)7 en 16, § 1 (tegengaan vermijdbare natuur-

7 Art. 14 Natuurbehoudsdecreet stelt:

"ledereen die handelingen verricht of hiertoe de opdracht
verleent, en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden
dat de natuurelementen in de onmiddellijke omgeving
daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig geschaad,
is verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijker-
wijze van hem kunnen worden gevergd om de vernieti-
ging of de schade te voorkomen, te beperken of te her-
stellen."”.

8 Art. 16, §1, Natuurbehoudsdecreet stelt:

"Als voor een activiteit op grond van wetten, decreten of
besluiten een vergunning of toestemming van de over-
heid, dan wel een kennisgeving of melding aan de over-
heid vereist is, draagt deze overheid er zorg voor door
het opleggen van voorwaarden of het weigeren van de
vergunning of toestemming dat er geen vermijdbare
schade aan de natuur kan ontstaan.".



schade)8 van het decreet van 21 oktober 1997 be-
treffende het natuurbehoud en het natuurlijk mi-
lieu, de MER-richtlijn, de Vogelrichtlijn, artt. 3 en
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9 De Vogelrichtlijn stelt in artikel 3 en 4:
" Artikel 3

1. Met inachtneming van de in artikel 2 genoemde eisen
nemen de Lid-Staten alle nodige maatregelen om voor
alle in artikel 1 bedoelde vogelsoorten een voldoende ge-
varieerdheid van leefgebieden en een voldoende omvang
ervan te beschermen, in stand te houden of te herstellen.

2. Voor de bescherming , de instandhouding en het herstel
van biotopen en leefgebieden worden in de eerste plaats
de volgende maatregelen getroffen:

a) instelling van beschermingszones;

b) onderhoud en ruimtelijke ordening overeenkomstig de
ecologische eisen van leefgebieden binnen en buiten de
beschermingszones;

c) herstel of weer aanleggen van vernietigde biotopen;
d) aanleg van biotopen.
Artikel 4

1. Voor de leefgebieden van de in bijlage I vermelde soor-
ten worden speciale beschermingsmaatregelen getroffen,
opdat deze soorten daar waar zij nu voorkomen, kunnen
voortbestaan en zich kunnen voortplanten .

In dat verband wordt gelet op :
a) soorten die dreigen uit te sterven ;

b) soorten die gevoelig zijn voor bepaalde wijzigingen van
het leefgebied ;

¢) soorten die als zeldzaam worden beschouwd omdat hun
populatie zwak is of omdat zij slechts plaatselijk voorko-
men ;

d) andere soorten die vanwege de specificke kenmerken
van hun leefgebied speciale aandacht verdienen .
Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de ten-
densen en de schommelingen van het populatiepeil .
De Lid-Staten wijzen met name de naar aantal en opper-
vlakte voor de instandhouding van deze soorten meest
geschikte gebieden als speciale beschermingszones aan ,
waarbij rekening wordt gehouden met de bescherming
die deze soorten in de geografische zee - en landzone
waar deze richtlijn van toepassing is , behoeven .

2 . De Lid-Staten nemen soortgelijke maatregelen ten aan-
zien van de niet in bijlage I genoemde en geregeld voor-
komende trekvogels , waarbij rekening wordt gehouden
met de behoeften van het gebied van bescherming in de
geografische zee - en landzone waar deze richtlijn van
toepassing is , ten aanzien van hun broed -, rui - en over-
winteringsgebieden en rustplaatsen in hun trekzones .
Met het oog hierop besteden de Lid-Staten zelf bijzonde-
re aandacht aan de bescherming van watergebieden en in
het bijzonder aan de watergebieden van internationale
betekenis .

3. De Lid-Staten zenden de Commissie alle nuttige gege-
vens , zodat zij de ge€igende initiatieven kan nemen voor
de coordinatie die nodig is om te bereiken dat de zones
bedoeld in lid 1, enerzijds , en in lid 2, anderzijds , een
samenhangend geheel vormen dat voldoet aan de eisen
inzake bescherming van de soorten in de geografische
zee - en landzone waar deze richtlijn van toepassing is .

4 . De Lid-Staten nemen passende maatregelen om vervui-
ling en verslechtering van de woongebieden in de in de
leden 1 en 2 bedoelde beschermingszones te voorkomen
alsmede om te voorkomen dat de vogels aldaar worden

49 en artikel 6, leden 2 tot en met 4, van de Habita-
trichtlijn!V, De Vlaamse regering dient borg te
staan voor de naleving van deze wetgeving bij het
verlenen van de stedenbouwkundige vergunnin-
gen. Bedoeld worden steeds de wetgevingen met
inbegrip van hun wijzigingen.

Artikel 4 moet samengelezen worden met artikel 5,
waarin voorzien is dat het Vlaams Parlement de
stedenbouwkundige vergunningen kan bekrachti-
gen in een of meerdere decreten. Het Vlaams Par-
lement zal, vooraleer over te gaan tot de bekrachti-
ging, uitdrukkelijk nagaan of de in artikel 4 aange-

gestoord, voor zover deze vervuiling, verslechtering en
storing, gelet op de doelstellingen van dit artikel, van we-
zenlijke invloed zijn. Ook buiten deze beschermingszo-
nes zetten de Lid-Staten zich in om vervuiling en ver-
slechtering van de woongebieden te voorkomen.

10 At 6, leden 2 tot 4, van de Habitatrichtlijn stelt:

"2. De Lid-Staten treffen passende maatregelen om er-
voor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habi-
tats en de habitats van soorten in de speciale
beschermingszones niet verslechtert en er geen storende
factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones
zijn aangewezen voor zover die factoren, gelet op de
doelstellingen van deze richtlijn een significant effect
zouden kunnen hebben.

3. Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt
met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar af-
zonderlijk of in combinatie met andere plannen of pro-
jecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n ge-
bied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de
gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de in-
standhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de
conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het
gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4,
geven de bevoegde nationale instanties slechts toestem-
ming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid heb-
ben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voor-
komend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden.

4. Indien een plan of project, ondanks negatieve conclu-
sies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied,
bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwin-
gende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip
van redenen van sociale of economische aard, toch moet
worden gerealiseerd, neemt de Lid-Staat alle nodige
compenserende maatregelen om te waarborgen dat de
algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De
Lid-Staat stelt de Commissie op de hoogte van de geno-
men compenserende maatregelen.

Wanneer het betrokken gebied een gebied met een prio-
ritair type natuurlijke habitat en/of een prioritaire soort
is, kunnen alleen argumenten die verband houden met
de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of met
voor het milieu wezenlijke gunstige effecten dan wel, na
advies van de Commissie, andere dwingende redenen
van groot openbaar belang worden aangevoerd.".



duide bepalingen door de Vlaamse regering wer-
den nageleefd.

Artikel 5

Omwille van het uitzonderlijk karakter van de in
artikel 3 aan de Vlaamse regering verleende mach-
tiging, achten de indieners van het voorstel het
nodig dat het Vlaams Parlement zijn controle op
de regering verstevigt. Daarom wordt voorzien in
de bekrachtiging van de verleende stedenbouw-
kundige vergunningen. In het tweede lid wordt ex-
pliciet gesteld dat het Parlement de stedenbouw-
kundige vergunningen slechts zal bekrachtigen in-
dien de in artikel 4 opgesomde voorwaarden door
de regering werden nageleefd.

Artikel 5 moet worden samengelezen met artikel 6
van dit voorstel. Om het Vlaams Parlement toe te
laten een "nuttige" controle uit te voeren, wordt in
dit artikel 6 voorzien dat de door de regering ver-
leende vergunningen slechts uitvoerbaar zullen zijn
na de bekrachtiging door het Parlement. In het
derde lid van artikel 5 wordt expliciet bepaald dat,
indien het Parlement niet bekrachtigt, de vergun-
ningen geacht worden niet te zijn verleend.

Na het verlenen van de stedenbouwkundige ver-
gunningen zal het Vlaams Parlement een of meer-
dere decretale initiatieven tot bekrachtiging, bin-
nen een termijn van 15 kalenderdagen al dan niet
in overweging nemen. Het Vlaams Parlement dient
zich over deze ontwerpen uit te spreken binnen
een termijn van 30 kalenderdagen. In de vermelde
termijnen zijn de dies a quo en de dies ad quem in-
begrepen. Wanneer de termijn verstrijkt op een za-
terdag, zondag of een wettelijke feestdag, dan
wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Het voorwerp van de bekrachtiging is uitdrukkelijk
beperkt tot de stedenbouwkundige vergunningen.
Andere vergunningen, zoals milieuvergunningen,
zijn onmiddellijk uitvoerbaar en dienen dus niet
bekrachtigd te worden.

Artikel 6
Eerste lid

Dit artikel bepaalt, enerzijds, dat de stedenbouw-
kundige vergunningen uitvoerbaar worden de dag
na de publicatie van het bekrachtigingsdecreet in
het Belgisch Staatsblad, en, anderzijds, dat de uit-

voerbaarheid losstaat van de eventueel aan te vra-
gen milieuvergunningen. De in het decreet van 28
juni 1985 betreffende de milieuvergunning en in
het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisa-
tie van de ruimtelijke ordening voorziene "koppe-
ling" tussen de stedenbouwkundige vergunning en
de milieuvergunningen, belet de onmiddellijke uit-
voerbaarheid van de stedenbouwkundige vergun-
ning. Rekening houdend met de doelstellingen van
dit decreet en meer specifiek met de economische
en budgettaire gevolgen verbonden aan het stillig-
gen van de werken (zie de algemene toelichting),
achten de indieners van dit voorstel het noodzake-
lijk dat de werken zo vlug mogelijk kunnen worden
heraangevat.
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De uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige
vergunning gaat dus in de dag na de publicatie in
het Belgisch Staatsblad. De milieuvergunningen
worden volgens de gewone procedure behandeld
en zijn uitvoerbaar na het verlenen ervan.

Tweede lid

Vooruitlopend op de behandeling door het Vlaams
Parlement van het door de Vlaamse regering op 13
juli 2001 goedgekeurde voorontwerp van decreet
houdende wijziging van het decreet van 18 mei
1999 houdende organisatie van de ruimtelijke or-
dening tot loskoppeling van het vergelijk van
de regularisatievergunning (VR/PV/2001/30 — punt
77/VR/2001/13.07/doc.0737), wordt die loskoppe-
ling ook hier voorzien, zonder dat evenwel de toe-
passing van het vergelijk, nd vergunning, wordt uit-
gesloten. Een opportuniteitsbeoordeling tot verle-
ning van de vergunning gebeurt door de Vlaamse
regering voorafgaandelijk aan de opportuniteitsbe-
oordeling van het vergelijk. Er is een bijkomende
opportuniteitsbeoordeling bij de bekrachtiging
door het Vlaams Parlement. Er wordt geen afbreuk
gedaan aan de opportuniteitsbeoordeling die voor-
zien is in het kader van het vergelijk. Ze gebeurt na
de vergunning in plaats van eraan voorafgaand.

Artikel 7

Teneinde zo nodig uitvoering van aanleg en opera-
tioneel maken van het Deurganckdok, gelijke tred
te laten houden met de noodzakelijke ecologische
compenserende maatregelen, kunnen die als voor-
waarde worden opgelegd aan de stedenbouwkun-
dige vergunning tot uitvoering van aanleg en ope-
rationeel maken van het dok. Daartoe geeft het ar-
tikel een rechtsgrond. De Vlaamse regering kan
deze compenserende maatregelen opleggen in de



stedenbouwkundige vergunningen of ook bij af-
zonderlijk besluit, gebaseerd op dit artikel en de
artikelen 14 en 16, § 1, van het Natuurbehoudde-
creet. Het bij afzonderlijk besluit opleggen van
compenserende maatregelen zal alleszins nodig
zijn voor die maatregelen die geen stedenbouw-
kundige vergunning behoeven. Het artikel ver-
plicht de aanvrager tot het naleven van de compen-
serende maatregelen. De handhaving van de nale-
ving wordt beheerst door het decreet ruimtelijke
ordening, voorzover het gaat om compenserende
maatregelen opgelegd in de stedenbouwkundige
vergunningen, alsook (in elk geval) door het Na-
tuurbehouddecreet.
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Het tweede lid benadrukt de noodzaak van de ge-
lijkwaardigheid tot compensaties, zowel naar soort
als naar oppervlakte, voor in de speciale bescher-
mingszones betekenisvolle aantastingen van de ha-
bitat- en leefgebieden. Ook het principe tot gelijk-
tijdigheid van de compensaties wordt uitdrukkelijk
gesteld. Voor sommige compensaties is een gelijk-
tijdige afwerking onmogelijk. Voor die compensa-
ties die als voorwaarde in de stedenbouwkundige
vergunning worden opgelegd of waarvan de ver-
gunningen gelijktijdig worden aangevraagd en af-
geleverd, wordt de gelijktijdigheid van de aanvang
en uitvoering tot aanleg opgelegd. In de steden-
bouwkundige voorschriften dienen uitdrukkelijke
bepalingen opgenomen te worden die deze gelijk-
tijdigheid waarborgen.

Artikel 8

Het artikel voorziet dat de Vlaamse regering over-
eenkomstig artikel 37 van het decreet van 18 mei
1999 houdende organisatie van de ruimtelijke or-
dening, ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaakt
die voor de effectieve implementatie zorgen door
bestemmings-, beheers- en inrichtingsvoorschriften
van de werken en inrichtingen die noodzakelijk
zijn voor de aanleg en het operationeel maken van
het Deurganckdok derwijze dat stedenbouwkundi-
ge vergunningen tot gebruik van het dok mogelijk
worden.

Eveneens moet het RUP zorgen voor de imple-
mentatie via bestemmings-, beheers- en inrichtings-
voorschriften van de artikelen 3 en 4 van Richtlijn
79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake
het behoud van de vogelstand en van de leden 2 tot
4 van artikel 6 van de Richtlijn 92/43/EEG van de
Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding
van de natuurlijke habitats en de wilde flora en
fauna.

De uitvoering van bepaalde compenserende maat-
regelen en werken zou kunnen strijden met de
ruimtelijke bestemmingen. Dit artikel gebiedt de
Vlaamse regering derhalve via ruimtelijke uitvoe-
ringsplannen de ruimtelijke bestemmingen in over-
eenstemming te brengen met het gestelde in artikel
2, met name dat de aldaar genoemde werken en
compensaties van dwingend groot algemeen en
strategisch belang zijn. Art. 8 moet eveneens sa-
mengelezen worden met artikel 10, waarin bepaald
is dat de regeling van de artikelen 3, eerste lid, 5 en
6, tweede lid, een tijdelijk karakter heeft.

Artikel 9

Actieve landbouwers in hoofdberoep die cultuur-
gronden bewinnen in gebieden die ingericht wor-
den ten behoeve van de aanleg van het Deurganck-
dok of het compenseren van natuur, kunnen (eco-
nomisch) verlies lijden.

Ze moeten hiervoor vergoed worden, of in natura
of financieel. Hiertoe dient o.m.:

— het instrument van de grondbank, zoals bedoeld
in het besluit van de Vlaamse regering van 24
juli 1998, geactiveerd te worden ;

— een mix van instrumenten (kavelruil, toepassing
voorkooprecht, vrijwillige ruil van onroerende
goederen, beheersovereenkomsten, inrichtings-
instrumenten van de open ruimte — landinrich-
ting, natuurinrichting & ruilverkaveling — inge-
zet te worden.

De Vlaamse Landmaatschappij zal dit geheel codr-
dineren.

Artikel 10

De in artikel 3 opgenomen mogelijkheid om uit-
zonderingen te maken op de bestemmingen van de
plannen van aanleg is niet alleen beperkt wat het
voorwerp betreft, maar ook wat de tijd betreft. De
regering en andere vergunningverlenende overhe-
den zijn slechts gemachtigd af te wijken van de
plannen van aanleg zolang, en in de mate dat ver-
gunningsaanvragen niet op basis van een voorlopig
of definitief vastgesteld ruimtelijke uitvoeringsplan
(RUP) voor datzelfde gebied kunnen worden be-
oordeeld en getoetst.



Deze bepaling heeft tot doel zo vlug mogelijk (van
zodra een RUP voorlopig is vastgesteld) terug te
keren naar de normale gang van zaken.

Artikel 11

Dit artikel voorziet de toepassing van het decreet
vanaf de dag van de publicatie in het Belgisch
Staatsblad.

Wivina DEMEESTER-DE MEYER
Robert VOORHAMME

Marc VAN DEN ABEELEN

Johan MALCORPS

Herman LAUWERS

| Stuk 872 (2001-2002) - Nr. 1 |




| Stuk 872 (2001-2002) - Nr. 1 |




| Stuk 872 (2001-2002) - Nr. 1 |
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Bijlage 1. Overzicht van de besluitvorming en studies

Een overzicht van de besluitvorming tot uitbouw van van de industrieel-portuaire bestemming op de
Linkerscheldeoever kreeg gestalte vanaf 1965 en geeft navolgende elementen:

1965 :
1966 :

18.04.66 :

08.05.68 :

01.06.68 :
26.06.68 :
01.10.68 :
01.04.69 :

1969 :

18.12.69 :

1970 :

05.05.70 :

29.10.70 :
24.02.71 :

01.04.71 :
02.07.71 :

01.12.71 :

10.02.72 :
22.06.72 :

07.11.72 :

26.02.73 :

25.08.74 :

28.05.75:
01.10.75:
15.10.75 :

besluit tot de studie van de bouw van kerncentrales te Doel

voorontwerp gewestplan St.-Niklaas-Lokeren met industrialisatieplannen
Linkeroever

KB waarbij 80 ha in de Paardenschorpolder bestemd worden voor de uitbouw van
de kerncentrale van Doel

bouwverbod in de poldergemeenten Doel, Kallo, Kieldrecht, Meerdonk, Verrebroek
wordt ingesteld

aanvang opspuitingen voor de kerncentrale Doel

oprichting Intercommunale Land van Waas

opening Union Carbide in Melsepolder in Zwijndrecht

KB tot oprichting van de Dienst voor Ontwikkeling van de Linkerscheldeoever
(niet meer leesbare datum) Plan B.W.W. 0096 “Zeeschelde L.O. — Nijverheidszone
— Onteigeningsplan — Innemingen onder de gemeenten Kallo en Melsele” ;
30.07.69 : ondertekening van het onteigeningsplan B.W.W./POL. 0101
“Zeeschelde L.O. — Oprichting van een kerncentrale te Doel — Onteigeningsplan —
inneming onder de gemeente Doel”

KB waarbij 1320ha bij Kallo van bestemming worden veranderd
(onteigeningbesluit B.W.W.-0096)

NV Bayer koopt 170 ha op Linkeroever tussen Doel en Kallo

Ondertekening van het plan B.W.W. 0109 “Zeeschelde L.O. — Nijverheidszone —
Onteigeningsplan — Innemingen onder de gemeenten Kallo, Doel en Kieldrecht
aanbesteding van de bouw van de zeesluis te Kallo

KB tot 2° bestemmingwijziging van thans 1386 ha van de Wase polder
(onteigeningsbesluit B.W.W.-0109)

start van de werken aan de zeesluis in Kallo

Ondertekening van het plan B/4-6061 “Nijverheidszone — Onteigeningsplan —
Innemingen onder de gemeenten Kallo, Verrebroek en Vrasene”

verklaring tot nationaal belang van de Linkeroeverhaven door minister van
Verkeers-wezen Bertrand — ingebruikname van thermische centrale van Kallo
aanbesteding voor uitbouw toegangsgeul naar Kallosluis

ondertekening van het plan B/4 6114, “dokken — algemeen liggingplan” voor de
linkeroeverhaven met het ganse dokkencomplex van aan de Kallosluis, via 6 dokken
tot aan de Nederlandse grens, richting Verdronken Land van Saefthinge; idem B/4
6115 “Dokken — oeververdediging — type profiel; idem B/4 6116 “Dokken — Type
profielen — grondverbetering — uitvoeringsprofiel

ondertekening van het contract tot uitvoering van de baggerwerken der plans B/4-
6114, 1°, 5° en 6° dok en grondverbetering van het plan B/4-6116

Ondertekening van het plan B/4-6092/A “Onteigeningsplan t.b.v. de infrastructuur-
werken — Stortgronden — Nijverheidszone — innemingen onder de gemeenten Kallo
en Verrebroek”

installatie van een werkgroep tot uitbouw van een beheerscommissie voor de
linkeroever

derde onteigeningsbesluit voor 1.034 ha (B4 6092A)

ingebruikname tweede eenheid kerncentrale Doel

vaststelling ontwerpgewestplan St.-Niklaas-Lokeren met aanduiding van Doel als
industrieel-portuaire bestemming
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21.10.75: Ondertekening van het plan B/4-6405 “Onteigeningsplan t.b.v. de
Infrastructuurwerken — stortgronden — Nijverheidszone — Innemingen onder de
gemeenten Kieldrecht, Verrebroek en Doel”

19.01.76 : Ondertekening van het plan B/4-6130 “Onteigeningsplan t.b.v. de
Infrastructuurwerken — Stortgronden — Nijverheidszone — Innemingen onder de
gemeenten Doel en Kieldrecht”

18.02.77:  besluit tot opmaak van het SIGMA-dijkverhogingplan voor het verhogen van de
veiligheid tegen overstromingen

19.06.78 :  Wet m.b.t. het beheer van het linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen
en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van
Antwerpen

07.11.78 : KB gewestplan St.-Niklaas-Lokeren

18.12.79 : Ondertekening van het plan B/4-6807 “Dienstbevel 13 : overzichtplan van de uit te
voeren werken”

19.12.80:  bouwvergunning voor de demping van de ‘Groot Gatkreek’

24.06.81: de formulering van “objectief 857, zijnde het programma van de
infrastructuurwerken op de Linkerscheldeoever, uitgaande van al hetgeen beslist
werd in de periode, omschreven in Deel I, hiervoor.

04.11.81: Ondertekening van het plan B/4-6972, “Dienstbevel 15 — Overzichtstekening der uit
te voeren werken. Planning van de op te zetten storten 1983”

14.05.82 : Ondertekening van het plan B/4-6808h “Overzichtstekening Storten — Toestand

01.04.82”

15.12.82: oprichting en installatie van de Intercommunale Maatschappij voor Grond- en
Industrialisatiebeleid van het linkerscheldeoevergebied te Kallo

01.03.83 : aanbesteding van 1.720 meter kaaimuur van het Vrasenedok

09.06.83 :  besluit van het ministerieel comité van economische en sociale codrdinatie tot de
bouw van Liefkenshoektunnel

01.08.84:  het ministerie van openbare werken wordt aangesteld voor het opmaken van een
BPA Industriegebied kerncentrale Doel.

01.09.84 : gunning van de aanbesteding van de vierde en laatste fase van de aanleg van het
Vrasenedok

01.12.84:  principiéle toewijzing van de bouw en uitbating van de Liefkenshoektunnel

01.12.87:  voltooiing van de kaaimuren van het Vrasenedok

17.10.88 : aanduiding van de SBZ nr. 3.6. “Schorren en Polders van de Beneden Schelde als
niet-integraal Vogelrichtlijngebied, nl. beperkt tot de “dijken, kreken,
oevervegetatie”. (Er moet vastgesteld worden dat er toen binnen het gebied reeds
geen kreken meer waren.)

01.01.89:  voorbereidende werken tot realisatie van de aansluitingswerken van de complexen
die de expresweg Antwerpen-Zeckust en de Liefkenshoektunnel het het
autowegennet op de rechteroever met elkaar moeten verbinden

01.02.89: Verschijningsdatum van het K.B. waarin de grenzen van het havengebied op de
linkeroever worden vastgelegd

1987-90 : bouw van de Europaterminal (containerkaai-zuid) ten zuiden van de
Berendrechtsluis

1994-97 : bouw van de Noordzeeterminal (containerkaai-noord) ten noorden van de

Zandvlietsluis
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02/02/94

02/09/94 :

09/95 :

1995 :

14/02/96 :
23/10/96 :
31/01/97 :
01/09/97 :
17/12/97 -

20/01/98

23/06/98 :
23/06/98 :
23/06/98 :
19/10/98 :
05/11/98 :
21/12/98 :
Eind 1998 :
02/03/99 :
08/03/99 :
29/04/99

Besluit van de Vlaamse regering tot aanleg van een gecontroleerd
overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (hierna: KBR)

Besluit van de Vlaamse regering tot uitbouw van het gecontroleerd
overstromingsbekken Kruibeke-Bazel-Rupelmonde

Opmaak Startnota Containerkaai dok-west

Opmaken van de LSO-MER voor de Variant A7

Aanduiding H.R.-gebieden (liever voluit: habitatrichtlijngebieden)
Kosten/baten analyse Deurganckdok

Conformverklaring MER

Start van de bouw van het Verrebroekdok

RSV wordt bekrachtigd door het Vlaams Parlement met als belangrijkste inhoud
t.0.v. huidige problematiek :

- bevestiging van de portuaire bestemming van de haven van Antwerpen en de
verdere uitbouw op de LSO in de richtinggevende bepalingen van het RSV,
onderdeel 4.1.1. op p. 457, 2° laatste alinea en punt 1 op p. 458, evenals
omschrijving van de ruimtelijke betekenis van “zechavengebied” op p. 573

- bevestiging van de portuaire bestemming van de haven van Antwerpen en de
verdere uitbouw op de LSO in de bindende bepalingen van het RSV onder de
punten 2.1. en 5.1.

Principebesluit van de Vlaamse regering over aanleg van het getijdendok
Deurganckdok en schrappen van het Baalhoekkanaal en het Kieldrechtdok en
opmaak van een strategisch plan voor de uitbouw van de haven op grond van de
wet Chabert van 19 juni 1978 zoals nadien gewijzigd door het decreet van 02/03/99
BVIR voorlopige vaststelling 1% wijziging gewestplan

BVIR inkrimping VR-gebied (liever voluit: vogelrichtlijngebied)

BVIR aanduiding KBR als compensatiegebied

Openbaar onderzoek 1%° gewestplanwijziging

Bouwaanvraag Deurganckdok

Niet schorsing BVIR dd. 20/1/1998 door R.v.St.

Openbaar onderzoek bouwvergunningsaanvraag Deurganckdok

Havendecreet

Kennisgeving project Deurganckdok aan Europese Commissie

Basisprincipes voor het strategisch plan van de haven worden vastgelegd. De grote
principes ervan zijn :

. de inkrimping van het havengebied ten behoeve van de landbouw, de dorpen
en de natuur waardoor het evenwicht in het Linkerscheldeoevergebied wordt
hersteld;

. de buffering van de dorpen Kieldrecht, Verrebroek en Kallo;

. de garantie voor een gefaseerde uitbouw van de volumebuffer (buitenste rand
van het havengebied);

. de inrichting van de buitenste 100 m van de volumebuffer als waardevolle
natuur;

. de versterking van de landbouwfunctie binnen het havengebied met als

tijdelijke hoofdbestemming ‘landbouw’, waardoor meer economische
zekerheid ontstaat voor deze sector;

. de reservatie van een gebied tussen de Nederlandse grens en het havengebied
waarin landbouw en natuur samengaan;
. de aanduiding van een lokatie voor de bouw van een tweede sluis op het

uiteinde van Deurganckdok waardoor de dreigende capaciteitsproblemen met
de Kallosluis zullen kunnen worden opgevangen;
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. de aanduiding van een binnenvaartterminal op het uiteinde van
Verrebroekdok, waardoor de multimodale potenties van het logistiek park
worden versterkt;

. de reservatie van een zone voor een doorgang in het havengebied, nodig voor
de eventuele bouw van een nieuw getijdedok ter hoogte van Doel, waardoor
een langetermijnperspectief voor de havenontwikkeling gegarandeerd is;

. de reservatie van ruimte waardoor de uitbouw van een nieuwe marine-
industriéle cluster ten allen tijde wordt gegarandeerd,;

. scenario’s voor een inbreidingsgerichte ontwikkeling van het havengebied,
waardoor de verdere inname van nieuwe gronden zo lang mogelijk in de tijd
wordt uitgesteld.

01/06/99 :  BVIR definitieve vaststelling 1°° wijziging gewestplan
01/06/99 :  BVIR voorlopige vasttelling 2% wijziging gewestplan
24/08/99 :  BVIR afgifte 17 bouwvergunning

09/99 : Start bouwwerken Deurganckdok

25/09/99 :  BVIR goedkeuring principes Strategisch Plan Waaslandhaven
20/11/99 : Openbaar onderzoek 2% gewestplanwijziging

17/12/99 :  Beslissing van de Vlaamse regering tot inrichting van KBR als gecontroleerd
overstromingsgebied
04/00 Bijdrage van de werkgroep Buffering Waaslandhaven aan :

- het strategisch plan van Waaslandhaven m.b.t. de ecologische invulling
van de buitenste 100 m van de volumebuffer

04/00 de meldingsplicht aan de Europese Commissie over de compensatie van de
beschermde habitats binnen het Vogelrichtlijngebied ‘Schorren en Polders van de
Beneden Schelde’ (EEG/79/409) Advies IN.2000.50

17/04/00 Iris Consulting i.s.m. de KUL : Studie omtrent de leefbaarheid van de woonkern
Doel

12/05/00 :  Advies Regionale Commissie Advies 2% wijziging gewestplan St.-Niklaas-
Lokeren

19/05/00 Aktename door de VL.R. van de conclusies van de ‘Studie omtrent de
leefbaarheid van de woonkern Doel’, beslissingen m.b.t. de strategische planning
en gewestplan-wijzigingen en ruimtelijke uitvoeringsplannen (1), m.b.t. Doel (2°,
m.b.t. regionaal overleg conform artikel 28 van het havendecreet (3) en inzake
sliblagunering en buffering (5)

31/05/00 :  A. Schorsing BVIR door R.v.St. definitieve vaststelling 1% wijziging zelfde
gewestplan
B. Niet-schorsing door R.v.St. BVIR. Voorlopige vaststelling 2% wijziging

31/05/00 :  Schorsing eerste bouwvergunning

07/06/00 :  Niet schorsing door R.v.St. BVIR dd. 23/6/1998

13/06/00 :  BVIR afgifte 2% (nicuwe) bouwvergunning voor Deurganckdok

08/09/00 :  BVIR definitieve goedkeuring 2% gewestplanwijziging St.-Niklaas-Lokeren

17/05/01 :  Beantwoording namens de Vlaamse regering van de ingebrekestelling door de
E.C. bij haar brief van 18 januari 2001 (SG (2001) 1998/4669 en 1998/5005
D/285212

09.2001 : Afronding van een ge-update MER

10.2001 : Conformverklaring van het ge-update MER
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Bijlage 2. Bewarende maatregelen in het kader van het stilleggen van de werken.

Voor een goed begrip, hierbij enige toelichting bij enkele nitdrukkingen:

- het stilleggen van de werf: de werken met betrekking tot het bouwen van de kaaimuren deel 1 en
deel 2 worden stilgelegd, met inbegrip van de bemaling en de retourbemaling.

- bemaling: het geheel der maatregelen om de bouwputten droog te houden en de taluds van de
uitgravingen stabiel te houden.

- retourbemaling: het geheel der maatregelen om het grondwaterpeil in de onmiddellijke
omgeving van de bouwplaats op een veilig peil te behouden gedurende de bemaling teneinde
schade aan omliggende bebouwing en industriéle installaties te vermijden.

- omliggende bebouwing en industriéle installaties: het dorp Doel, de hoogspanningsmasten, de
bedrijven Aqualon, Haeltermann, Indaver, ...

- bewarende maatregelen: het geheel der maatregelen teneinde:

schade aan de reeds uitgevoerde werken te vermijden,

de Scheldedijk in een stabiele toestand te houden en aldus de achterliggende terreinen,
goederen en installaties tegen overstroming te beschermen,

de fundering van de hoogspanningsmasten stabiel te houden en te vrijwaren van
ontoelaatbare zettingen,

schade aan omliggende bebouwing en installaties te vermijden,

de reeds uitgevoerde investeringen te beveiligen,

de nog uit te voeren investeringen niet in het gedrang te brengen.

De werken moeten op een zorgvuldig geplande wijze stilgelegd worden. Hierbij zijn de volgende
scenario’s te beschouwen.

Scenario’s voor het stilleggen van de werf:

1. De werken worden onmiddellijk stilgelegd, met inbegrip van de bemaling en de retourbemaling.

Van zodra de bemaling stopgezet wordt zal het grondwaterpeil in de bouwputten stijgen. Het

water zal uit de taluds van de uitgravingen en de Scheldedijk stromen met als gevolg dat:

- de taluds van de uitgravingen en in het bijzonder de Scheldedijk onstabiel worden en
kunnen bezwijken,

- de funderingen van de hoogspanningsmasten die zich in de nabijheid van de bouwputten
bevinden onstabiel worden,

- het grootste gedeelte van het reeds uitgevoerde werk onder water komt, met inbegrip van de
onbeschermde wachtwapening,

- de installaties van de bemaling zullen beschadigd worden door het verzakken van de taluds
van de bouwput en aldus niet meer bruikbaar zijn bij een latere heropstart van de werken,

2. De werken aan de kaaimuren worden onmiddellijk stilgelegd, de bemaling en de retourbemaling

worden in stand gehouden.

Dit is het scenario dat zich voordoet bij iedere onderbreking van de werkzaamheden zoals

bijvoorbeeld in de verlofperiodes.

Hierbij dient opgemerkt dat een normale onderbreking van de werkzaamheden hoogstens één

maand duurt. Wanneer de onderbreking meerdere maanden duurt, dient het volgende in

overweging genomen te worden :

- de stabiliteit van de taluds van de uitgravingen is enkel nagezien in een tijdelijke fase,
gezien de aard van de aanwezige grondlagen kan de schuifweerstand na tijdsverloop
verminderen, hetgeen kan leiden tot instabiliteit van de taluds,
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- de stabiliteit van de funderingen van de hoogspanningsmasten in de nabijheid van de
bouwputten zijn eveneens enkel gewaarborgd in een tijdelijke fase,

- de beschermdijk kant Schelde (de Scheldedijk) is ter plaatse van de overgangskaaimuren
eveneens niet voorzien voor een langdurige situatie). In deze zones zouden de aanvullingen
achter de overgangskaaimuren moeten uitgevoerd worden en de overgangsmuren volledig
afgewerkt worden.

- Bij een langdurige blootstelling moet de wachtwapening van de kaaimuren beschermd
worden tegen corrosie.

3. De werken aan de kaaimuren worden geleidelijk stilgelegd, de bouwputten worden gevuld met
water, de bemaling en retourbemaling worden geleidelijk tot stilstand gebracht

In dit scenario worden de werken aan de kaaimuren voorlopig voortgezet met het oog op het

beschermen van de wachtwapeningen , waarna de bekistingen en alle materiaal uit de

bouwputten verwijderd worden. Vervolgens worden de bouwputten onder water gezet met water

dat van buitenuit toegevoegd wordt. Dit kan gedeeltelijk bemalingswater zijn en gedeeltelijk

oppervlaktewater uit de naburige dokken. Ondertussen kan de bemaling en de retourbemaling

geleidelijk aan verminderd worden.

De bedoeling is hier ervoor te zorgen dat het grondwater niet naar de bouwputten toe door de

taluds kan stromen. Nadelen van deze werkwijze :

- De stabiliteit van de taluds van de bouwput onder water is zeker niet gegarandeerd.

- Verzakkingen van de taluds kunnen optreden hetgeen een complicatiec betekent bij het
heropstarten van de bemaling en de werken aan de kaaimuren.

- De stabiliteit van de Scheldedijk dient nagezien te worden voor deze situatie, een
verzwaring van deze dijk is wellicht nodig.

- Eenzelfde bedenking dient gemaakt te worden ter plaatse van de funderingen van de
hoogspanningsmasten in de nabijheid van de bouwputten.

4. De werken aan de kaaimuren worden geleidelijk stilgelegd, de bouwputten worden gevuld met
aanvullingszand waarna de bemaling en de retourbemaling geleidelijk tot stilstand worden

gebracht.

In dit scenario worden de werken aan de kaaimuren voorlopig voortgezet met het oog op het
beschermen van de wachtwapeningen , waarna de bekistingen en alle materiaal uit de
bouwputten verwijderd worden. Vervolgens worden de bouwputten gevuld met aanvullingszand
tot een niveau waarbij de stabiliteit van de taluds verzekerd is.

Ter bescherming van de Scheldedijk worden de werken aan de overgangskaaimuren be€indigd.
De bemaling en de retourbemaling kunnen slechts stopgezet worden van zodra de bouwputten
met zand gevuld zijn.

Beoordeling van de verschillende scenario’s.

Het moge duidelijk zijn dat de scenario’s 1 en 3 verder niet meer in overweging kunnen genomen
worden. Immers de stabiliteit van de taluds van de bouwputten en van de Scheldedijk is dan niet
gegarandeerd, hetgeen ontoelaatbaar is. Voorts is het zo dat in deze scenario’s schade kan aangebracht
worden aan de funderingen van de hoogspanningsmasten en aan de reeds uitgevoerde werken. Scenario 2
is aangewezen bij een kortstondige onderbreking van de werken (enkele maanden). Bij een langere
onderbreking van de werken zijn bijkomende bewarende maatregelen aangewezen. Ingevolge de lange
duur van de werkonderbreking, blijft enkel het scenario 4 over.
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De bewarende maatregelen van scenario 4

- De ontbrekende gedeelten in de overgangskaaimuren worden afgewerkt.

- De Scheldedijk moet geinspecteerd worden en eventueel verzwaard om zijn rol als
waterkerende dijk te kunnen vervullen.

- De bescherming van de wachtwapeningen van de reeds gebouwde moten van de
kaaimuur gebeurt door het optrekken in beton van de verticale wanden van de kaaimuur
tot onder de kop van de muur.

- Voorafgaand aan het aanvullen van de bouwputten met zand worden alle bekistingen en
materiaal uit de bouwputten verwijderd.

- Vervolgens worden de bouwputten gevuld met aanvullingszand tot een niveau waarbij
de stabiliteit van de taluds verzekerd is (bvb —5.00 TAW ).

- De aanvullingen achter de reeds uitgevoerde kaaimuren worden verdicht zoals
beschreven in het bestek.

- De bemaling en de retourbemaling kunnen slechts stopgezet worden van zodra de
bouwputten met zand gevuld zijn, de inspectie en het eventueel onderhoud van de
bemalingsputten gaat door met dezelfde frequentie als voorheen.

If.v. het voorgaande werd door de afdeling Zeeschelde een stabiliteitstudie toevertrouwd aan het
Studiebureau SBE nv. Die studie wees uit dat het verzwaren van de dijk met zand en de aanleg van een
binnentalud van 16/4 geen voldoende veiligheid biedt bij het onderwater zetten van de dijk. Lokale
afschuivingen blijven bestaan. Door de aanwezigheid van zeer doorlatende zandlagen binnen de dijk,
kunnen kleine deeltjes progressief worden meegenomen worden door het water, waardoor een
ondermijning van de dijk kan ontstaan. Ter hoogte van de bouwput deel 2 was er vroeger de geul ‘Het
Groot Gat’, restant van de middeleeuwse Deurganck (rond Doelpolder). De Scheldedijk is ter hoogte van
de bouwput deel 2 reeds afgeschoven in het begin der werken wegens de aanwezigheid van deze oude
geul. Er is het niet meer te achterhalen hoe en waar juist deze oude geul afgesloten werd van de Schelde
en wat de toestand is van deze afsluiting (afdamming). Hoe dan ook zal deze afdamming ontworpen zijn
om de Schelde af te snijden van de geul en van het achterliggend polderlandschap en niet ten opzichte van
een 30 m diepe bouwput. De grondkarakteristieken in deze geul zijn zeer variabel en er zijn mogelijks
slibzakken ingesloten in deze geul, die tot instabiliteit van de grondmassieven kunnen leiden.

Dit alles in overweging nemende is het niet mogelijk de bestaande Scheldedijk veilig te maken in een
bouwput die onder water moet gezet worden. De enige technische veilige oplossing bestaat dan ook om
naar analogie met de bouw van de kaaimuren deel 1 de overgangskaaimuur af te werken, en gezien de
aanwezigheid van de oude geul, een nieuwe dijk op te werpen (voorbij de vroegere geul) beginnende
vanaf moot MZ 11 tot MZ 25. De kosten van de veiligheids-maatregelen worden hierdoor verhoogd. Het
onder water zetten van de bouwput geeft aanleiding tot belangrijke andere gevolgen. Praktijkgegevens uit
het verleden bevestigen dat in het geval een bouwput onder water wordt gesteld, de 4/4 taluds aan
weerszijden van de bouwput instabiel worden en zullen instorten tot flauwere hellingen. De huidige steile
taluds zijn enkel stabiel, mits een krachtige bemaling. De bemalingsputten zijn vlak naast de bouwput
opgesteld alsmede vacuiimbemalingen zijn opgesteld ter hoogte van de teen van het talud. Eens de taluds
zijn ingestort vereist dit dat nieuwe bemalingsbronnen worden aangelegd aan de rand van de ingestorte
taluds, terwijl zonder meer met zekerheid kan aangenomen worden dat de bestaande vacuiimbemaling zal
vernietigd zijn, wat een herinstallatie in zeer moeilijke en penibele omstandigheden vereist. Doordat de
bouwput alsdan ruim verbreed zal, zijn zal het sowieso tot gevolg hebben dat de huidige capaciteit van de
bemaling onvoldoende is. Meer filterbronnen zullen vereist zijn. De ondiepe ligging van de Boomse
kleilaag heeft tot gevolg dan de instandhouding van de bemaling bij een veel bredere bouwput ernstig in
het gevaar komt. Indien meerdere opstarts en stilstanden zich achter elkaar voordoen telkens met een her
onder water zetten van de bouwsleuf, cumuleert uiteraard de problematiek.
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Bijlage 3. Situering van het groot algemeen belang van het Deurganckdok

Er dient onderstreept te worden dat het voor de onderbouwing van de argumentatie inzake de naleving
van het gemeenschapsrecht, inzonderheid de bepalingen van artikel 6, leden 3 en 4, van de
habitatrichtlijn, noodzakelijk is het historisch en actueel uitzonderlijk belang van het behoud en de
uitbouw van de haven in de omgeving van Antwerpen in ogenschouw te nemen. Dankzij deze kennis van
de feiten zal de naleving van de vereisten bvb. op vlak van de studie van alternatieven en de
onderbouwing van het groot openbaar belang doorheen de gevolge procedures in verband met de
betwiste bouwwerken in een juist perspectief kunnen geplaatst worden. Deze aanpak getuigt van de
zorgvuldigheid die het Vlaamse Gewest heeft betracht.

Verder is het belangrijk aan te stippen dat de havenontwikkeling te Antwerpen in de tijd geévolueerd is
van een quasi uitsluitend haventechnisch concept naar een maatschappelijk integraal project waarin met
de best beschikbare inzichten en technieken gestreefd wordt naar complementaire win-win-situaties voor
economie, ecologie, leefbaarheid voor de omliggend woonkernen en mobiliteit, waarbij zuinig
ruimtegebruik steeds meer voorop staat (zie verder).

In de evolutie heeft zich naast de eigenlijke havenontwikkeling een even bijzonder te behartigen
ecologisch belang in datzelfde gebied gemanifesteerd.

Om deze beleidsevolutic begrijpelijk aan te tonen moet een chronologisch relaas van de
havenontwikkelingen gepresenteerd worden. De enorme expansie van de haven van Antwerpen is
uiteraard reeds begonnen voor de inwerkingtreding van de vogelrichtlijn. Uit het aanvoeren van de
tijdslijnen van de gestadige planning en uitbouw van de haven kan echter niet automatisch afgeleid
worden dat geen rekening moet gehouden worden met de juridische bescherming van reeds aanwezige en
veruitwendigde of reeds in potentie aanwezige natuurwaarden. Immers, zoals verder zal aangetoond
worden, kan de natuurontwikkeling in dit gebied gedeeltelijk op rechtstreekse en onrechtstreekse wijze in
hetzelfde historische verband van de havenontwikkeling gebracht worden. Dankzij de verwikkeling van
functies en doelstellingen (natuur en haven), die zich ook actueel en in de toekomst onder andere
modaliteiten zal doorzetten, wordt ernaar gestreefd de uniciteit van de beschermingszone te behouden en
zelfs te versterken.

Het historisch en actueel belang van de haven van Antwerpen

De evolutie van de haven zoals we deze vandaag kennen kan uitgesplitst worden in een periode voor de
inwerkingtreding en een periode na de inwerkingtreding van de vogelrichtlijn. Deze laatste periode kan
uitgesplitst worden in twee perioden, nl. de toen lopende ontwikkeling en de recente ontwikkeling met de
bouw van het Verrebroek en Deurganckdok met inbegrip van de recente planningsbeslissingen voor de
uitbouw van de haven in het komende decennium (tot 2007).

Als bijlage wordt een chronologisch overzicht van de beslissingen en uitvoeringen op het terrein
weergegeven (zie bijlage nr. 1).

De haven van Antwerpen (net zoals deze van Brugge) is ontstaan in de Middeleeuwen. De haven van
Antwerpen heeft een ontplooiing gekend, aanvankelijk in de stad Antwerpen (Brouwersvliet, Sint-
Pietersvliet,... tot ca. 1880), naderhand langs de Scheldekaaien ter hoogte van de stad (1900), gevolgd in
de negentiende en begin twintigste eeuw in de onmiddellijke nabijheid en in de Stad (het huidige Eilandje
en omgeving) en vervolgens op de rechteroever stelselmatig noordwaarts tot aan de Nederlandse grens
(1950-1980). Daarna werd een aanvang genomen met de uitbouw van de planning voor de binnendijkse
uitbouw Linkerscheldeoever (1969 Kallosluis - tot heden). Sinds 1987 werd opnieuw gekozen voor
aanlegplaatsen langs de Schelde met de bouw van containerkaaien, de Europaterminal (1990) en de
Noordzeeterminal (1997). De noodzaak om meer getijden aanmeerplaatsen ter beschikking te stellen ter
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hoogte van Antwerpen, zoals verder wordt aangetoond, vereist dat een insteekdok (Deurganckdok 2000)
wordt gerealiseerd.

Door de tijdsduur veranderen mogelijkerwijze de inzichten en concepten voor de ontwikkeling van een
haven. Ze worden onder meer thans meer geinspireerd door kenmerken die leiden tot een duurzame
ontwikkeling van de havens, het streven naar meer compacte havens en een cohabitatie van economie en
ecologie en ander functies. Het is echter onmogelijk de klok terug te draaien, waardoor sowieso heden
moet rekening gehouden worden met de bestaande en reeds gerealiseerde situaties.

Uit de gehele tijdslijn kunnen volgende conclusies getrokken worden:

gans het gebied van de Linkerscheldeoever is op een gestadige wijze in haven- en industriéle
uitbouw sedert de helft van de jaren *60;
de verklaring door de centrale regering van het project als zijnde van 'nationaal belang’ dateert
van einde 1971 ;
meer dan 3.900 ha werden voor haven- en industriéle activiteiten onteigend voorafgaandelijk aan
de inwerkingtreding van de vogelrichtlijn, hierin vallen ook gronden waarover in het kader van
de ingebrekestelling van 18.1.2001 vragen worden gesteld en of opmerkingen geformuleerd,
naar aanleiding van de daar verder in uitvoering zijnde afwerking van het linkeroeverhaven-
gebied ;
de industrieel-portuaire bestemming dateert van halverwege de jaren *70;
de havenaanleg en -uitbouw werd door onteigeningsbesluiten en ordeningsbesluiten steeds
preciezer gestalte gegeven vanaf de helft van de jaren ’60 t.e.m. het opstellen van de
gewestplanning voor het gebied,;
het ganse gebied waarover de ingebrekestelling handelt had als totaal project een lange
termijnplanning voor het in de jaren *60 vooropgezette doel van de uitbouw van de haven op de
linkeroever;
die uitbouw werd op het terrein duidelijk ten uvitvoer gelegd niet alleen in planning, maar ook op
het terrein door o.m. :

o de onteigeningen (meer dan 3.900 ha waarvan de grootste deel voor 1981, cfr. infra);
het verlenen van vergunningen voor uitvoering van werken;
de uitvoering van opspuitingen;
de verkoop van terreinen aan industriéle groepen;
de verlening van uitbatings- en bouwvergunningen voor die industriéle groepen;
het ontwerpen van de natte, zowel als van de droge infrastructuur;
de voorziening van de nodige middelen in de begrotingen voor de uitvoering;
de aanbesteding daarvan en het sluiten van de contracten voor uitvoering;
de uitvoering van grote infrastructuurwerken zoals aanleg van zeesluis en Vrasenedok
en de daartoe noodzakelijke bouw- en baggerwerken en ophogingen;
op het moment dat:

a) de Vogelrichtlijn is goedgekeurd (2 april 1979)

b) de Vogelrichtlijn in werking is getreden (7 april 1981)

¢) de aanwijzing van de speciale beschermingszones bij besluit van de Vlaamse regering is

gepubliceerd (17 oktober 1988)

waren binnen de perimeter van het vogelrichtlijngebied 3.6 “Schorren en polder van de
Beneden-Schelde” een aantal zones aanwezig die niet relevant of belangrijk of van betekenis
waren voor vogels die aan de basis hebben gelegen van de aanduiding van deze speciale
beschermingszone(s) onder meer omdat een aantal zones al ingenomen was voor en door
haveninfrastructuur en havenactiviteiten.

O 0O O0OO0OO0OO0OO0oOO

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat onder meer door de fysiek gecreéerde omstandigheden voor 1981
de uitbouw van de haven ook op de Linkerscheldeoever een zeer redelijk uitgangspunt blijft. De
aangehaalde historische elementen tonen immers aan dat:
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1° er van lang voordien “dwingende redenen van groot openbaar belang” waren, genomen door
“openbare initiatieven van de overheid”, eerst nationaal, gewestelijk én mede ondersteund door
lokale overheden m.b.t. de ontwikkeling van een groot infrastructureel project;

2° uitgegaan is van een in de loop van de jaren ontwikkelde langetermijnvisie, die voortdurend werd
verfijnd en waarvan alle (latere en actuele) fasen ten uitvoer gelegd zijn. Die ten uitvoer legging zijn
de “dwingende eisen” die steun vinden in het “nastreven van legitieme doelstellingen op het viak
van economisch en sociaal beleid” die van groot belang waren erkend lang voorafgaandelijk aan de
vogelrichtlijn (en die recenter ook een Europese erkenning kregen door de opname in de TEN’s);

3° de ontwikkelingen na 1981 ten gevolge van de voordien genomen nationale en gewestelijke
besluitvorming slechts in beperkte mate konden teruggeschroefd of bijgestuurd worden zonder dat de
omvangrijke en reeds uitgevoerde publieke en private investeringen zoniet onmogelijk zouden
worden dan toch ernstig in het gedrang zouden komen worden waardoor gelet op het vitaal
maatschappelijk belang van de haven van Antwerpen iedere ondersteuning van de nationale en
internationale economie gefnuikt wordt.

De haven van Antwerpen is morfologisch bij uitstek een intercontinentale haven, hetgeen voor
containertrafieken een bijzonder en gunstig kenmerk is. De kosten van het landtraject wegen hierdoor
minder zwaar in de totale logistieke keten. Zeetransport van massavolumegoederen heeft ten overstaan
van landtransport niet enkel gunstige financi€le kenmerken, het heeft tevens een erg gunstige
transportecologische impact. De landinwaartse ligging beinvloedt het maatschappelijk belang van de
haven van Antwerpen zowel economisch als ecologisch in gunstige zin. Kusthavens zoals Zeebrugge en
Vlissingen profileren zich in zake containeroverslag op niches waarin ze een strategisch voordeel hebben
door hun kustligging:
- short-sea-trafieken waarbij het tijdselement belangrijker is en wegtransport op de landzijde voor
snelheid en flexibiliteit zorgt en
- sea-transshipment of trafieken van zeeschip tot zeeschip waarbij het landtransport geen rol
speelt.

De economische en ecologische verschillen ingevolge de morfologie van kusthavens en intercontinentale
zeehavens zijn op hoofdlijnen vergelijkbaar. Verdergaande vergelijkingen maken tussen zechavens, zelfs
binnen de range Hamburg-Le Havre is echter bijzonder moeilijk vermits de correcte inschatting van alle
parameters die de maatschappelijke waarde van een haven determineren en de onderlinge weging ervan
quasi onmogelijk is.

Havens en uitbouw van havens zijn per definitie planningselementen die op zeer lange termijn worden
geprojecteerd, over zeer lange termijn worden afgewerkt, en op zeer lange termijn worden afgeschreven.
Niettemin moet er constant aandacht zijn voor gewijzigde situaties en moet ook binnen de planning
voldoende dynamiek ingebouwd zijn. Om dit te illustreren kan verwezen worden naar de beslissingen in
verband met de verdere havenontwikkelingen. De Vlaamse regering nam in de gewestplanherziening, die
definitief werd vastgesteld op 8 september 2000, de optiec om het landbouwgebruik ten noorden van het
Deurganckdok te vrijwaren tot minstens 2007 door het betrokken gebied te herbestemmen naar
zeehavengebied met tijdelijke agrarische bestemming. Dit betekent dat ten vroegste in 2007 voor het
geheel of een gedeelte van het gebied een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kan worden vastgesteld
dat het gebied bestemd als zeehavengebied type 2. In afwachting heeft het gebied een agrarische
bestemming.

Men kan niet uitgaan van een ontwikkeling van het ‘concept-LSO’ die slechts zou aangevat zijn nadat de
vogelrichtlijn van toepassing was. De historiek van de Antwerpse Haven enerzijds, en de éénheid van
opzet, belangen, beheer en uitbouw van zowel rechter- als linkeroeverhaven langs de Schelde ter hoogte
van Antwerpen, evenals naar voormelde tijdslijn, opgenomen in bijlage 1 tonen aan dat dergelijk
premisse moet bijgesteld worden. Zowel de planning als de uitvoering van essentiéle onderdelen van
zowel natte als droge infrastructuur dateren van eerdere datum.
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Het verloop van het verwerven door de overheid ten behoeve van de ontwikkeling van dit haven- en
industriegebied is gerelateerd tot de diverse onteigeningsbesluiten die aan de basis hiervan gelegen zijn.
Van de ca. 3.762 ha die in 1988 zijn onteigenend, was in de loop van 1981 hiervan reeds 3.581 ha of 95
% eigendom van de overheid. Aan de historische kostprijs kan aangenomen worden dat toen een bedrag
van ca. 4,6 miljard frank aan onteigeningsgelden was uitbetaald. Na 1981 werden er dus nauwelijks nog
gerechtelijke onteigeningen doorgevoerd (doorgaans uitgestelde verwervingen ten gevolge van
procedures), omdat de uitvoering van de in de tijdslijn aangehaalde onteigeningsbesluiten hadden
plaatsgevonden. In totaal waren alsdan 246 woningen, waarvan 210 landbouwbedrijven onteigend, wat
geraamd kan worden op een 700 a 750 bewoners. Dit tijdsschema bevestigt dat voor 7 april 1981 niet
enkel tot de opmaak van besluiten werd overgegaan maar tot de effectieve uitvoering. De foto's van
2.9.1982 daarenboven bevestigen dat niet enkel tot de verwerving van de gronden werd overgaan, maar
tevens tot de inname voor de uitvoering van werken over quasi de gehele uitgestrektheid van de
onteigeningsbesluiten die tot 1979 werden genomen. Na 1.4.1981 tot recent werden geen bijkomende
onteigeningsbesluiten meer genomen. Het op tekening DOLS 1367/C (7/0/1997) aangegeven overzicht
van de onteigeningsbesluiten (waarvan kopie toegevoegd als bijlage nr. 1.21) stemt overeen met de
inname van de gronden voor de uitvoering van het Linkeroeverproject, met uitzondering van de gebieden
gekend als MIDA 1 en II, die oorspronkelijk volledig zouden dienen voor het bergen van de gronden
afkomstig van het baggeren van het Deurganckdok.

Het voorgaande houdt in dat een significant deel van het havengebied was ingenomen voor industriéle en
commerciéle activiteiten en dat hiermede de noodzaak van een havenontwikkeling wordt onderkend.
Hierbij wordt aangestipt dat in die tijd bij de inname van de gronden weinig of geen rekening werd
gehouden met de principes van duurzaam ruimtegebruik. Het zuinig ruimtegebruik vormt trouwens één
van de basisprincipes van de strategische planning in de havens en zal onder meer de basis vormen voor
de latere ruimtelijke uitvoeringsplannen en milieueffectenrapportages (zie verder). De grotere onder deze
bedrijven investeren telkens bij de eerste onderdelen van hun vestiging voor meerdere miljarden franken
(uitgaven van private firma's), in totaal meerdere tientallen miljarden franken (historische bedragen).

Zowel de ophoging van de havengronden en de aanleg van de kanaaldokken (in 1981 reeds 7,1 miljard
frank), als de aanleg van weginfrastructuur, als de bouw van sluizen, tunnels (in 1981 reeds 8,8 miljard
frank) en dies meer, gaan gepaard met belangrijke investeringen (totaal 15,9 miljard frank), waarvoor
contracten werden afgesloten. In de eerste periode tot 1998 bedroegen de overheidsinvesteringen aan
historische bedragen samen met de onteigeningen dus meer dan 20 miljard frank. Omgezet naar prijzen
2000 vertegenwoordigt dit een geraamd bedrag van 50 miljard frank.

De haven van Antwerpen heeft verschillende functies. Deze haven op wereldschaal, is een overslagplaats
voor goederen van en naar het Europese hinterland. In het bijzonder geldt dit voor allerlei strategische
voorraden, voedselbevoorrading (graan, agriproducten, suiker,... enz.), brandstoffen, stookolie en dies
meer. Het havengebied vervult een rol die reikt tot ver binnen de Europese unie. De uitzonderlijke ligging
van Antwerpen resulteert ook in de lokalisatie van talrijke industri€le bedrijven. Nergens in Vlaanderen,
noch in Belgié bevinden er zich buiten Antwerpen raffinaderijen die instaan voor de energiebevoorrading
van het land. In de Antwerpse haven bevinden er zich vier grote. Alle andere raffinaderijen die in het
verleden zijn opgericht of zouden worden opgericht zijn verdwenen (Ibramco, Texaco Gent, Feluy),
waardoor de haven van Antwerpen sowieso haar functie van algemeen belang illustreert. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat over de voorbije decennia heen, de algehele haven steeds van nationaal belang
werd verklaard en elke investering, waaronder in het bijzonder alle werken op de rechteroever van het
tienjarenplan, en de ontwikkeling van het havengebied op de linkerscheldeoever gecatalogeerd werden als
werken van algemeen belang.
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1. Het dok is onmisbaar voor een zo efficiént mogelijke afwikkeling van de internationale
handelsstromen in de regio en speelt bijgevolg een belangrijke rol om de competitiviteit van de
regionale economie op de wereldmarkt te behouden. De keuze om een landinwaarts gelegen haven
zoals Antwerpen verder te ontwikkelen, is niet alleen een economische maar tegelijk ook een
ecologische keuze.

Transportactiviteiten, waaronder ook de havens als schakel tussen het maritieme en het continentale
vervoer, zijn een afgeleide activiteit van de ontwikkelingen van de wereldeconomie en meer in het
bijzonder van de steeds verder voortschrijdende globalisering (of internationalisering) van de economie.
Transportvolumes worden dus niet door havens gecreéerd, havencapaciteit wordt gebouwd om de
uitwisseling van goederen via de steeds stijgende internationale handel mogelijk te maken.

Via de internationale handel beogen vele bedrijven belangrijke schaalvoordelen te realiseren (grote
productie-eenheden die vaak in verschillende werelddelen diverse onderdelen maken die daarna in
assemblagebedrijven worden samengesteld en/of verdeeld). Hierdoor wordt de logistieke dienstverlening
voor vele bedrijven erg belangrijk. Door de toenemende individualisering van de consumentenvraag en de
wens van de grotere ondernemingen om de kosten van het voorraadbeheer te drukken (o.a. via JIT, SILS),
worden logistiek en transport sleutelelementen in de concurrentiestrategie van vele bedrijven. Dit geldt ook
voor de Belgische bedrijven. In 1999 bedroeg de waarde van de export 75% van het Belgische BBP.
Daarvan werd een aanzienlijk deel naar de buurlanden uitgevoerd. Maar met een aandeel van ongeveer 30%
van het BBP (NBB, Eurostat) is de maritieme overzeese handel een fundamenteel element van onze
economie. In 1999 nam Vlaanderen alleen al 76,6% van de Belgische uitvoer voor zijn rekening. De
nabijheid van een performante maritieme haven biedt dan ook tal van directe voordelen aan de Vlaamse
bedrijven met een sterke oriéntatie op de overzeese markt (zowel aan- als afvoer). Dit streven sluit overigens
aan bij de hoofddoelstelling van het Europese vervoers- en havenbeleid (cf. TEN’s, liberalisering
havendiensten) om via een hoogkwalitatief en kostenefficiént goederenvervoer de concurrentiekracht
van de Europese economie te behouden en te versterken.

Het Deurganckdok is het enige project dat een reéel perspectief biedt om gedurende de eerstvolgende jaren
nog containers in de haven te kunnen behandelen. Omwille van technisch-nautische redenen en omwille
van capaciteitsproblemen is binnen de haven geen alternatief meer voorhanden binnen de huidige
havenzone. Rond 2010 zullen de terminals rond het dok ruim 5,5 miljoen teu’s behandelen. Dit zal dan
overeenstemmen met bijna 40% van de toekomstige maritieme overslag van de haven en zelfs bijna 60%
van het toekomstig behandelde hoogwaardige en tijdsgevoelige stukgoed. Indien zou worden afgezien
van de verdere bouw van containerbehandelingscapaciteit in Antwerpen zijn er theoretisch twee
alternatieven voorhanden. Enerzijds kan worden gepoogd de groeiende containertraficken verder op de
bestaande terminals te behandelen. Een tweede mogelijkheid is de nieuwe trafieken naar kusthavens te
vervoeren en daar verder capaciteit uit te bouwen.

Nog intensiever gebruik van de bestaande terminals is als gevolg van de overbezetting niet haalbaar of
gewoon onbetaalbaar. Nu al is de situatie op verschillende terminals dramatisch. Al in 1999 behoorde de
ruimteproductiviteit in Antwerpen tot de hoogste van N.W.-Europa (dit evenwel ten koste van de
rentabiliteit). Het vervoeren van containers naar alternatieve locaties (Rotterdam, ...) verhoogt dan weer
de kostprijs van de in- en uitvoer aanzienlijk omwille van het bijkomende landtransport en door de
verhoogde complexiteit van de logistieke ketting. De kostprijzen kunnen aanzienlijk zijn. Het extra-
landtransport naar kusthavens kan meer dan 100 USD per container kosten of ongeveer 3 miljard
BEF/jaar per miljoen teu’s. Zonder nieuw dok kan de haven de verwachtte verdubbeling de volgende
vijf a tien jaar onmogelijk behandelen en betekent dit alleen al voor de extra-transportkosten een uitgave
voor het bedrijfsleven van circa 12 miljard BEF/jaar. Omdat vele verladers toch Antwerpen verkiezen,
blijven de BL’s overwegend op Antwerpen uitgeschreven en is een bijkomende overslag nodig,
waardoor de logisticke ketting onnodig gecompliceerd en een stuk duurder wordt.
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Het spreekt voor zich dat de bouw van het Deurganckdok vanuit transporteconomisch oogpunt veruit de
beste keuze is om een performante logistiek voor de regio en de omliggende streken uit te bouwen en het
motoreffect van de haven te behouden voor de ganse Vlaamse economie. Eventuele alternatieve
oplossingen zijn niet alleen minder marktconform maar betekenen tevens een zware bijkomende
milieukost. Binnen de totale logistiecke “deur tot deur”-keten is zeevervoer altijd goedkoper en
milieuvriendelijker dan landtransport. Gecombineerd met het ladingaanbod in Antwerpen hebben reders
en verladers op basis van fundamentele marktmechanismen er alle belang bij Antwerpen aan te lopen.
Het Deurganckdok is daarbij een ‘conditio sine qua non’. Er is nu reeds geen plaats meer om de huidige
containeroverslag op een bedrijfseconomische wijze te behandelen.

De keuze om een landinwaarts gelegen haven zoals Antwerpen verder te ontwikkelen, is niet alleen een
economische maar tegelijk ook een ecologische keuze. Zeevervoer is de goedkoopste vorm van vervoer.
Zeevervoer vervuilt veruit het minste per ton en per km. Bij niet-realisatie van het Deurganckdok kan de
economische kost voor het bijkomend landvervoer van de toekomstige containertraficken naar naburige
kusthavens op vele miljarden BEF per jaar worden geraamd

Ongeveer driekwart van het containerachterland bevindt zich ten oosten van de Schelde. Door de
verschuiving van een deel van de overslag naar kusthavens zullen bijgevolg nauwelijks minder
vrachtwagens over de Antwerpse Ring rijden. Kusthavens zijn goede havens. Maar in de
containerindustrie zijn zij actief in met Antwerpen complementaire niche-markten: ferrytrafieken naar de
Britse eilanden, kustvaart en “sea-sea transhipment”. Deze opmerkingen worden bevestigd door de
realiteit. Zeebrugge is nagenoeg afwezig als aanloophaven op de intercontinentale containerlijnvaart (zie
grafiek).

Containertrafiek Antwerpen en Zeebrugge:
Europees en intercontinentaal, in ton (1999)
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Essentieel voor de trafiekontwikkeling van een haven is het ladingaanbod of de cargogeneratie. Grote
intercontinentale rederijen verkiezen havens aan te lopen die voldoende ‘kritische massa’ genereren,
t.t.z. waar ze voldoende lading kunnen lossen en waar voldoende teruglading aanwezig is. Dit criterium
is ook de reden waarom het aantal grote containerhavens overal ter wereld relatief beperkt is. Inzake
containerbehandeling scoort Antwerpen van alle Noordwest-Europese havens het best op dit vlak:
nergens anders worden er zo veel containers gelost en geladen in verhouding tot de aangeboden
scheepscapaciteit dan in de Antwerpse haven (zie grafiek).
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Efficiéntie-ratio* van aanlopen intercontinentale
containerschepen, 1998
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Het is juist haar ladingsaanbod dat een haven zo aantrekkelijk maakt voor de reders, waardoor op zijn
beurt de afvaartfrequentie en bijgevolg ook de kwaliteit van de dienstverlening naar de grote verladers
(productie- en distributiecentra) toe wordt versterkt. Mede door de sterke aanwezigheid van
havengebonden industrie (vooral petrochemie maar ook auto-industrie) en door zijn centrale ligging in
het industriéle hartland van West-Europa, heeft Antwerpen een stabiele en snel groeiende basislading
(cf. infra). Door zijn landinwaartse ligging wordt een aanzienlijke besparing geboekt op het
landtransport van haven naar de bestemming in het achterland. Diverse lijnen die Antwerpen in de 1%
helft van de jaren 1990 hadden verlaten voor Zeebrugge en Rotterdam, zijn teruggekomen omdat de
kostprijs van het landvervoer te hoog lag (bv. Cast uit Zeebrugge en Maersk/Sealand uit Rotterdam).
Verder investeert Hessenatie, de toekomstige operator van de Westerschelde-containerterminal (WCT)
in Vlissingen, een veelvoud aan middelen in de uitbouw van de Antwerpse terminals.

Tenslotte kan worden opgemerkt dat de veel grotere concentratic van containers in Antwerpen in
combinatie met een aantal geografische omstandigheden, het mogelijk maken om in Antwerpen een
bijzonder gunstige modal-split te realiseren. Het organiseren van milieuvriendelijk transport naar het
achterland is immers slechts mogelijk wanneer er voldoende “kritische massa” aanwezig is om
alternatieve spoor- en binnenvaartproducten te ontwikkelen (zie grafiek).
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Modal-split Vlaamse zeehavens, 1999
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2. Het dok is een cruciale voorwaarde voor het behoud van de lokale welvaart en tewerkstelling.

Bij dit alles mag verder niet uit het oog worden verloren dat een haven niet alleen een belangrijke
dienstverlenende functie heeft naar de (inter)nationale economie toe, maar zelf ook een indrukwekkende
motor is van tewerkstelling en toegevoegde waarde (en dus ook van overheidsinkomsten) in de regio. De
bouw van het Deurganckdok creéert een directe tewerkstelling van 4 a 6.000 arbeidsplaatsen en een
indirecte tewerkstelling van 6 a 8.000 arbeidsplaatsen. Ongeveer de helft van deze door het dok
voortgebrachte (nieuwe) toegevoegde waarde (geraamd op ongeveer 22 miljard BEF/jaar) vloeit terug
naar de overheid onder de vorm van belastingen. Aldus vormt het Antwerpse havencomplex in vele
opzichten de economische ruggegraat van de streek. Zonder Deurganckdok “degradeert” de haven van
wereldspeler tot nationale actor. Hiervoor zal de regio evenwel een aanzienlijke prijs moeten betalen op
het vlak van tewerkstelling en overheidsinkomsten (zowel lokaal als regionaal).

3. De militair- strategische ligging

Naar veiligheid toe kan verwezen worden naar de sleutelrol die de haven traditioneel op militair vlak
speelt, niet alleen gewestelijk of nationaal, maar zelfs internationaal en in het kader van de NAVO
(Dessertstorm, K-FOR, oefeningen, ...). De ligging van de haven en de infrastructuur van het
Deurganckdok en zijn kade- en overslagfaciliteiten zijn van militair strategisch belang, aangezien deze
haven, zonder dat kunstwerken dienen te worden gepasseerd 100 km landinwaarts tot in het hart van
Europa is gelegen en daar aansluiting geeft op een gans netwerk van water-, spoor- en autowegen die
aansluiting geven op het Europese TEN-netwerk (trans-Europees netwerk).
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4. Mobiliteitsaspecten

M.b.t. mobiliteit wordt verwezen naar de diep landinwaartse penetratiemogelijkheid van grote
monovolumes zonder dat kunstwerken moeten worden overschreden. Hierdoor worden grote
hoeveelheden goederen tot diep in het land gebracht. Kostenbesparing en mobiliteitsbesparing op het
wegennet zijn er het onmiddellijk gevolg van (zie ook punt 1).
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Bijlage 4. Omschrijving van de werken, handelingen en inrichtingen nodig om het Deurganckdok
aan te leggen en operationeel te maken (toelichting bij art. 2, 2° tot 4°)

De hiernavolgende werken, handelingen en inrichtingen nodig om het Deurganckdok aan te leggen en
operationeel te maken, worden, limitatief, door dit decreet beoogd:

1. de aanleg in 3 fasen van maximum 5.300 m diepgefundeerde kaaimuren en aanhorigheden,
inbegrepen alle bijhorende droge grondwerken, met inbegrip van eventuele zandwinning;

2. het baggeren van het dok en de toegang ervan tot de Beneden-Zeeschelde, inbegrepen de
verruiming van de Drempel van Frederik en Zandvliet, en het aanwenden van de vrijgekomen
baggerspecie voor het ophogen van de terreinen omheen het dok en ten westen van en
aansluitend aan het Doeldok, alsook voor het gedeeltelijk dempen van het Doeldok, met inbegrip
van eventuele zandwinning;

3. de aanleg van de leefbaarheidsbuffer tussen Doel en de terreinen rond het Deurganckdok;

4. de aanleg van de ontsluitingsinfrastructuur voor weg- en spoorverkeer, inclusief de
noodzakelijke aanpassingen van de bestaande transportinfrastructuur en haar aanhorigheden;

5. de compenserende maatregelen in toepassing van artikel 6, leden 3 en 4, van de richtlijn
92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992, inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats
en de wilde flora en fauna waarvoor een vergunning nodig is.

ALGEMENE OMSCHRIJVING
De uit te voeren werken kunnen als volgt worden omschreven:

Bouw van de kaaimuren

Na afweging van verschillende varianten werd de huidige inplanting van het containergetijdendok
Deurganckdok. De bouw van het Deurganckdok omvat de bouw van ca. 5.200 lopende meter diepe
kaaimuur in het gebied omgeven door Doel, het Doeldok, het Waaslandkanaal, de industriéle vestigingen
langs de R2 tussen de Beverentunnel en de Liefkenshoektunnel en de Schelde. Het dok zal onmiddellijk
verbonden zijn met de Schelde, waardoor de schepen geen sluizen zullen moeten passeren om hun
ligplaats te bereiken.

Om de kaaimuren in droge omstandigheden te kunnen bouwen, wordt eerst langsheen het tracé van de
kaaimuren een bemaling geplaatst. Hiermee wordt het grondwater verlaagd waardoor het mogelijk wordt
een droge bouwput te graven waarin de kaaimuur gebouwd kan worden.

Om te vermijden dat deze grondwaterverlaging een nadelige invloed zou hebben op de omgeving, wordt
een retourbemaling geinstalleerd. Bij een retourbemaling wordt een deel van het opgepompte grondwater
op een afstand van de bouwput opnieuw in de ondergrond gebracht om een verlaging van het
grondwaterpeil in de omgeving te voorkomen. Wanneer de bouwput volledig uitgegraven is, wordt een
kaaimuur gebouwd in gewapend beton. Na voltooiing van de kaaimuur wordt de bouwput achter de
kaaimuur (aan de toekomstige landzijde) opnicuw aangevuld.

Baggerwerken - terreinophogingen

Na afwerking van een gedeelte van de kaaimuren, wordt een tijdelijke waterkerende dijk gebouwd
waardoor het mogelijk wordt een gedeelte van het dok reeds uit te baggeren en in gebruik te nemen. De
specie die vrijkomt bij deze baggerwerken wordt gebruikt om de terreinen rond het dok op te hogen. Dit
ophogen van de terreinen is noodzakelijk om het achterland te beschermen tegen overstroming bij
extreem hoge waterstanden.

Bij het vrijbaggeren van het dok komt echter zoveel specie vrij, dat er na het ophogen van de terreinen
onmiddellijk rond het dok nog specie over is. Deze resterende specie zal gebruikt worden om een
afsluitdam in het Doeldok te bouwen, waardoor het mogelijk wordt een gedeelte van het Doeldok te
dempen met baggerspecie. De specie die dan nog overblijft, zal geborgen worden op terreinen rondom het
Doeldok, waarvan maximaal 45 ha gelegen is in Doelpolder en 20 Ha in de Nieuw Arenbergpolder.
Hierbij zal de inname van een gedeelte van de Arenbergpolder zo lang mogelijk uitgesteld worden en
indien mogelijk zal de Arenbergpolder volledig gevrijwaard worden van opspuitingen.
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"De drempel van Frederik, gelegen tussen de Europaterminal en het Deurganckdok, was niet opgenomen
in het 38/43/48-voet verdiepingsprogramma gezien dit programma gericht was op de vaart naar de
Zandvliet - en de Berendrechtsluis. De drempel van Frederik heeft momenteel een nominale diepte van -
11 m GLLWS (11,44 m TAW). Teneinde eenzelfde getijonafthankelijke vaart van containerschepen naar
het Deurganckdok toe te laten als naar de meer afwaarts gelegen Noordzee- en Europaterminal zal een
verdieping van de drempel van Frederik tot het peil -13,00 m GLLWS, (-13,44 m TAW) gerealiseerd
worden. Dit is dezelfde diepte als thans, op de drempel van Zandvliet onmiddellijk afwaarts van het
Zandvliet/Berendrechtcomplex gelegen, onderhouden wordt. Hierbij is gerekend met een kielspeling van
10 % op een getijonathankelijke diepgang van 118 dm die thans in de Schelde afwaarts het
Zandvliet/Berendrechtcomplex van toepassing is. Deze kleine kielspeling van slechts 10 % is mogelijk
gelet op de kleine vaarsnelheid van de schepen voor het binnenvaren van de toegangsgeul van de sluizen
en de in de onmiddellijke omgeving daarvan gelegen Noordzee- en Europaterminal. Gezien de schepen
die naar het Deurganckdok varen de drempel van Zandvliet met een grotere snelheid dan thans zullen
overvaren moet aldaar, omwille van de veiligheid, de kielspeling verhoogd worden tot 12,5 % wat een
verdieping van de drempel van Zandvliet inhoudt tot -13,3 m GLLWWS (-13,74 m TAW). Op de
drempel van Frederik zal de vaarsnelheid terug laag zijn waardoor een diepte van -13,0 m GLLWS
(-13,44 m TAW) volstaat.

Leefbaarheidsbuffer

Er wordt een leefbaarheidsbuffer gebouwd tussen het dorp Doel en de terreinen rond het Deurganckdok
zoals aanbevolen in de meest recente leefbaarheidsstudie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
grondspecie voortkomend van baggerwerken. Deze leefbaarheidsbuffer moet gebouwd zijn vooraleer de
eerste terminal in exploitatie kan gaan.

Ontsluiting

Naast de bouw- en baggerwerken voor het dok zelf, zullen ook de nodige infrastructuurwerken uitgevoerd
worden voor de ontsluiting van de toekomstige terminals naar het hinterland toe. Een ringweg rondom het
dok werd reeds aangelegd. Deze ringweg zal via een ongelijkvloers rond punt aangesloten worden op de
R2 in het gedeelte tussen de Liefkenshoektunnel en de Beverentunnel. Deze werken zullen gelijktijdig
met de werken voor de bouw van het dok zelf uitgevoerd worden, zodanig dat het aansluitingscomplex op
de R2 afgewerkt is bij ingebruikname van de eerste terminal aan het Deurganckdok.

Ook voor de spoorweg zal een nieuwe ontsluiting aangelegd worden. Aan de westzijde van het dok (kant
van Doel) zullen, na ophoging van de terreinen, twee los- en laadbundels aangelegd worden: bundel Doel
tussen het Deurganckdok en Doel, en bundel Krommenhoek tussen de ringweg en het Doeldok. Aan de
oostzijde van het dok wordt de bundel Kalishoek aangelegd.

Langs de R2 zal, ter hoogte van het aan te leggen rondpunt, een rangeerbundel (bundel Liefkenshoek)
aangelegd worden.

Al deze bundels worden aangesloten op een verkeersspoor omheen het Deurganckdok dat langs de R2
verder over de Kallosluis zal lopen en zal aansluiten op de bestaande spoorinfrastructuur.

Wegens capaciteitsbeperkingen van het spoorverkeer over de Kallosluis zal het op termijn noodzakelijk
zijn een westelijk spoorontsluiting aan te leggen ten westen van het Doeldok en het Verrebroekdok. Voor
deze westelijke ontsluiting zal een bouwaanvraag ingediend worden door de NMBS zodra de
ophogingswerken van de aldaar gelegen terreinen dit mogelijk maken.

De aanleg van de spoorzaten en spoorwegbruggen maakt deel uit van een eerder ingediende
bouwaanvraag. De eigenlijke spoorinfrastructuur zelf zal het voorwerp uitmaken van een bouwaanvraag
in te dienen door de NMBS.

Natuurcompensaties (zie bijlage 5)

Het verlies aan natuurwaarden, vogelgebieden en habitats wordt gecompenseerd in de inrichting van het
gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde, en in het Linkeroevergebied. Voor de
inrichting van het gecontroleerd overstromingsgebied KBR zijn initiatieven genomen. Voor de uitvoering
van die compensaties zijn de uitvoeringsbesluiten genomen. De eerste aanbesteding gebeurt in 2001. De
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compensaties in het Linkeroevergebied waarvoor infrastructurele werken nodig =zijn die een

stedenbouwkundige vergunning vereisen zijn de volgende:

- herstel van het Paardenschor ten noorden van de kerncentrale Doel;

- inrichting van een krekengebied in het gedeelte voor ecologische infrastructuur in de buffer ten
zuidwesten van het havengebied;

- inrichting voor natuurwaarden van het natuurgebied Drijdijck tussen Verrebroek en Kieldrecht.

Verder is nog de aanleg voorzien van een kreek in de buffer ten noorden van het havengebied. De

bouwaanvraag hiervoor wordt ingediend zodra de nodige voorafgaande studies zijn uitgevoerd.

De andere dan voormelde compenserende maatregelen in het Linkerscheldeoevergebied zijn

beheersmaatregelen die niet onderworpen zijn aan een stedenbouwkundige vergunning.

MEER SPECIFIEKE OMSCHRIJVING

Buiten de compensaties waarover reeds vroeger werd beslist via de aanleg van een GOG KBR, waarvan

de uitvoering in de opstartfase zit en onder toepassing van dit decreet valt, kunnen de navolgende

deelprojecten worden onderscheiden.

A. Deurganckdok (kaaimuren en droge grondwerken): bouwaanvraag door het Gemeentelijk
Havenbedrijf Antwerpen — tekeningen reeks A: Al t.e.m. A17

B. Baggerwerken Deurganckdok: bouwaanvraag door de afdeling Zeeschelde van de Administratie
Waterwegen en Zeewezen — tekeningen reeks B: B1A, B1B, B2 t.e.m. B16

C. Leetbaarheidsbuffer Doel: Bouwaanvraag door de afdeling Zeeschelde van de Administratie
Waterwegen en Zeewezen — tekeningen reeks C: C1 en C2

D. Ontsluiting Waaslandhaven: bouwaanvraag door de afdeling Zeeschelde van de Administratie
Waterwegen en Zeewezen — tekeningen reeks D: D1 t.e.m. D32

E. Compensaties — herstel Paardenschor: bouwaanvraag door het GHA — tekeningen reeks E: E1 en E2
F. Compensaties — Aanleg plas Drijdijck: bouwaanvraag door het GHA — tekeningen reeks F: F1, F2 en
F3

G. Compensaties — Aanleg zoetwaterkreek: bouwaanvraag door het GHA — tekeningen reeks G: G1
te.m. G5

H. Compensaties — Aanleg kreek in het noorden van het havengebied : bouwaanvraag in te dienen door
het GHA na het uitvoeren van de nodige studies

I. Aanleg van de westelijke spoorontsluiting : bouwaanvraag in te dienen door de NMBS, zodra de

ophogingen van de terreinen dit toelaten.

1. Bouw van de kaaimuren en aanhorigheden

De bouw van de kaaimuren omvat de bouw van ca. 5.200 meter diepgefundeerde kaaimuur op staal. De
bovenkant van de kaaimuur bevindt zich op het peil +9 m TAW en de fundering wordt aangezet op het
peil =20 a 21 m TAW. De kaaimuren worden ontworpen om vrijgebaggerd te kunnen worden tot een
maximaal bodempeil van —17,00 m TAW. Om verdere ontgronding onder dit peil te voorkomen zal een
bodembescherming voor de kaaimuur worden aangelegd. De kaaimuren zullen worden voorzien van de
nodige toerusting (bolders, fenders, ladders, haalkommen, ...). Tijdens de bouw van het dok zullen
tijdelijke constructies ten behoeve van de werf opgetrokken worden. Het betreft hier o.a. een tijdelijke
brug over de ringweg ter hoogte van het Noordelijk insteekdok, een ijzervlechtcentrale, een betoncentrale,
werfketen, werfwegen, bemaling, retourbemaling, enz. Om de invloed van de bemaling naar de omgeving
toe binnen aanvaardbare grenzen te houden, wordt langs de westzijde van het bedrijf Hercules/Aqualon
een waterremmend scherm geinstalleerd.

2.  Aansluiting van het dok via een overgangskaaimuur en oeververdedigingen op de Schelde
Bij de aansluiting met de kaaimuur langsheen de oeververdediging naar de Schelde toe dienen
overgangskaaimuren uitgevoerd. Deze sluiten aan op een verankerde damwand die wordt gerealiseerd
tussen het haventje van Doel en de eerste kaaimuurmoot als versteviging van de oeververdediging in het
nieuwe dijkmassief ten zuiden van Doel. Ook aan de oostkant van het dok aan de firma Aqualon sluit de
overgangskaaimuur via een verankerde wand aan op de bestaande oeververdediging.
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3. Bouw van tijdelijke waterkerende dijken

Om reeds een gedeelte van het dok te kunnen vrijbaggeren voor een volledige voltooiing van het dok,
worden tijdelijke waterkerende dijken voorzien die het vrijgebaggerde gedeelte afschermen van het
gedeelte waar de werken nog aan de gang zijn. De precieze inplanting van deze dijken zal afhangen van
de stand van de werkzaamheden op het ogenblik dat begonnen wordt met het baggeren. Aan het uiteinde
van het dok wordt tevens een waterkerende dijk voorzien die het moet mogelijk maken om later achter
deze dijk de retourmuren van het dok en een sluis te bouwen als tweede maritieme toegang tot de
Waaslandhaven.

4. Hydraulisch vrijbaggeren van het dok en bergen van de specie

Telkens een gedeelte van de kaaimuren voltooid is zal het overeenkomstige gedeelte van het dok worden

vrijgebaggerd tot de economisch gewenste aanlegbaggerdiepte. De maximum aanlegbaggerdiepte van het

dok bevindt zich op het peil —17.00 TAW. Om een efficiénte uitvoering van de onderhoudsbaggerwerken

mogelijk te maken, zal in het midden van het dok een sleuf uitgebaggerd worden die maximaal 2 meter

dieper is dan de aanlegbaggerdiepte . Tevens zal een verbindingsgeul met de Schelde gebaggerd worden.

De specie die vrijkomt bij deze baggerwerken zal aangewend worden

- voor het ophogen van terreinen rondom het Deurganckdok, om aldus de zate te vormen voor de
toeckomstige terminalterreinen;

- voor het dempen van de pompput aan het uviteinde van het Waaslandkanaal;

- voor de bouw van een leefbaarheidsbuffer ter hoogte van Doel.

- voor de bouw van een afsluitdam in het Doeldok om toe te laten een gedeelte van het Doeldok te
dempen;

- voor het ophogen van terreinen ten westen van het Doeldok waarvan maximaal 49,5 ha gelegen in
Doelpolder en 20 Ha in de Nieuw Arenbergpolder als reservering;

- voor het dempen van een gedeelte van het Doeldok.

5. Ophogen van de terreinen omheen het getijdendok en ten westen van het Doeldok

De specie afkomstig van de baggerwerken in het Deurganckdok zal geborgen worden in de bergingszones
met de rangnummers: S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, C34, C59, C60, C61, C62, C63 en Co4.
De bergingszones zullen na ophoging tot het voorziene peil worden afgewerkt als een aaneensluitend
haven- en industriegebied.

In het basisontwerp voor de uitbouw van de haven van Antwerpen op de Linkerscheldeoever, opgesteld in
1970, werd uitgegaan van de aanleg van havendokken in het oorspronkelijke poldergebied omzoomd door
haven- en industrieterreinen. Deze terreinen dienden ingericht te worden na verhoging van het
oorspronkelijke maaiveldpeil van de polder (+2,00 a +2,50 m. TAW) met de specie afkomstig van het
uitgraven van de dokken. Het huidige maaiveldpeil, dat gerealiseerd werd na ophoging van de haven- en
industrieterreinen langsheen de reeds gerealiseerde havendokken, werd vastgesteld op +5,92 m. TAW.

De bergingszones C63 en C34 bevinden zich binnen deze omschrijving en zullen ook tot dit peil worden
opgehoogd. Het nieuwe maaiveldpeil van de terreinen die grenzen aan het Deurganckdok moet evenwel
worden afgestemd, enerzijds op het peil van het kaaiplateau (+9,00 m. TAW) en anderzijds op het peil
van de Sigmahoogte (+11,00 m. TAW) die rondom het Deurganckdok, dat een getijdendok is, moet
worden gerealiseerd. Door het feit dat uitgravingswerken en ophogingswerken met behulp van
baggertuigen gebeuren, wordt de uit te graven grond vermengd met water alvorens de specie wordt
verplaatst naar één van de bergingszones. Het vermengen met water heeft tot gevolg dat de bergingszones
vooraf dienen te worden omzoomd met gronddijken, zogenaamde persdijken, die er voor zorgen dat de
natte specie binnen het op te hogen terrein blijft. In de persdijken worden er ontwateringsvoorzieningen
aangebracht voor de evacuatie van het proceswater. Dit water wordt nadien via een nieuw gegraven
grachtenstelsel onder vrij verval of d.m.v. pompen terug naar de baggerzone geleid. Alle voorzieningen
voor de aanvoer van de specie naar de bergingszones en voor de afvoer van het transportwater zijn in
deze werkzaamheden begrepen. Bij de hydraulische ophogingswerken zullen de bergingszones initieel
worden opgehoogd op een horizontaal bovenvlak op een peil dat rekening houdt met het uiteindelijk te
verwezenlijken peil en met de inklinking en zetting van het terrein in de loop van de maanden na de
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ophogingswerken. De definitieve terreinpeilen zullen in de droge worden gerealiseerd. Tijdens de
uitvoering van de baggerwerken zal eerst de bovengrondspecie, voornamelijk bestaande uit een mengsel
van poldergrond, klei, veen en zand, dienen verwijderd te worden. Pas nadien zullen de dieper gelegen
zandlagen weggebaggerd worden. De bovengrond zal geborgen worden als onderlaag van de
bergingszones. De laagdikte ervan varieert afhankelijk van het beginpeil en de te realiseren
terreinverhoging.

In de bergingszones C59, C60, C61 en C62 is het huidig maaiveldpeil gelegen op = 3,00 m. TAW De
laagdikte van de ter plaatse gebrachte bovengrond zal ongeveer 4,00 m. bedragen. Vooraleer in de
bergingszones C59 en C60 specie kan geborgen worden zijn eerst een aantal leegstaande (reeds
onteigende) woningen te slopen. Tevens moeten de alleenstaande bomen in de tuinen geveld worden.

In de bergingszones S13, S14, S15, S16 en C45, met een huidig terreinpeil van + 6,00 m. TAW, wordt de
laagdikte bovengrond beperkt tot 2,50 m. Deze laagdikte zal ook gerealiseerd worden in de reeds
gedeeltelijk opgehoogde bergingszones S10, S11 en S12.

De bergingszones S11, S12, S13, S14, S15 en S16 zullen bij voorrang gebruikt worden voor de berging
van de niet-zandachtige specie afkomstig van de verbindingsgeul tussen het dok en de vaargeul in de
Schelde.

De bergingszone C63 omvat de huidige pompput en bezinkingsbekken ten westen van het Doeldok.
Hierin zal bovengrond aangebracht worden tot het peil van + 1,00 m. TAW Voor de demping van het
noordelijk deel van het Doeldok, zal bovengrond en zandspecie worden aangewend ten einde de zettingen
na ophoging te beperken. De zandspecie zal hoofdzakelijk gebruikt worden voor de ophoging van de
bovenste meters (2,5 m & 4 m) van de hierboven genoemde bergingszones, alsook voor de bouw van de
dam in het Doeldok.

De bergingszones S8, S9 en C34, die reeds grotendeels zijn opgehoogd, zullen nog enkel worden
aangevuld met zandspecie.

De bergingszone C62 is bestemd als basis en aanzet van de te bouwen leefbaarheidbuffer. Hierop zal een
zandstock worden aangelegd voor de realisatie van deze buffer. Indien de bergingszone C62 om
technische redenen onvoldoende zandspecie kan bevatten om de volledige leefbaarheidbuffer op te zetten,
zal er een tijdelijke zandstock worden aangelegd op bergingszone C60. C62 zal zo hoog als technisch
mogelijk op hydraulische wijze worden opgehoogd, zodat het later uit te voeren droge grondwerk voor de
realisatie van de gehele leefbaarheidbuffer zo beperkt mogelijk kan gehouden worden. Sommige terreinen
die begroeid zijn met struikgewas, jonge wilgjes en berkjes vallen onder de toepassing van het bosdecreet.
Er is een bouwvergunning met compensatieplicht vereist voor het rooien van deze begroeiing.

De vergunningsaanvraag maakt deel uit van de bouwaanvraag.

De compensatie zal gebeuren door het betalen van een bosbehoudsbijdrage.

In het MER van het Deurganckdok wordt als milderende maatregel een grondbalans voorgesteld, waarbij
zo weinig mogelijk poldergrond wordt opgenomen. Voorgesteld wordt om de inname van poldergrond te
beperken tot de opspuiting van maximaal 49,5 ha in de huidige polders, noodzakelijk voor de aanleg van
de westelijke ontsluiting. Concreet betekent dit dat, naast de opspuiting van C60, de bergingszone C59
(ca. 20 ha) voorzien wordt als reserve voor de berging van baggerspecie, om de leemten in de kennis
m.b.t. de grondbalans op te vangen. De te bergen volumes evenals de bergingscapaciteit van bepaalde
zones kunnen immers slechts bij benadering worden ingeschat. Wat de te bergen volumes betreft, gaat het
over goedgepakte lagen die eens opgebaggerd een groter volume kunnen innemen. Anderzijds is er ook
een belangrijke veenlaag aanwezig in het gebied. Hiervan is het zeer moeilijk te zeggen hoeveel van deze
laag nu op de terreinen opgespoten wordt (een deel kan immers wegspoelen naar de Schelde). Wat de
bergingscapaciteit van de zones betreft, moet ook opgemerkt worden dat dezelfde veenlaag aanwezig is
aldaar en dat door het aanbrengen van een overlast van ongeveer 7 meter (ongeveer 10 ton/m?) deze
veenlaag een inklinking ondergaat. Dit kan op zich de bergingscapaciteit van het gebied vergroten.
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6. Dempen van een gedeelte van het Doeldok met voorafgaandelijke bouw van een afsluitdijk
Motivatie voor het dempen van een gedeelte van het Doeldok
Om het Deurganckdok operationeel te maken dient het noordelijk gedeelte van het Doeldok te worden
gedempt en opgehoogd tot het niveau van de naastliggende terreinen.
Door de opvulling van een deel van het Doeldok kan vermeden worden dat grote oppervlakten
polderterrein dienen ingenomen te worden voor de berging van de baggerspecie uit het Deurganckdok.
De lengte van het op te vullen gedeelte is bepaald op ongeveer 1450 m.

Motivatie voor de bouw van een scheidingsdijk

De voorafgaandelijke bouw van een scheidingsdijk tussen het op te vullen gedeelte van het Doeldok en
het op diepte te behouden gedeelte kan gemotiveerd worden op basis van uitvoeringstechnische en van
milieutechnische redenen.

Uitvoeringstechnische redenen

Het Doeldok is aangelegd in de periode 1980-1987 met een bodempeil op -14,50 m. TAW en
een oeverniveau op +6,00 m TAW. Het wateroppervlak bevindt zich op het peil +3,50 m TAW
en de breedte op het niveau van het bodempeil bedraagt 350 m. Er zijn in de loop van de
voorbije jaren overdiepten (cellen) in de dokbodem gerealiseerd tot ongeveer het peil -24,50 m.
TAW Deze cellen zijn opgevuld met een circa 10 meter dikke laag weinig draagkrachtig slib.
Met een ophogingspeil op +11,50m TAW zal het aanvullingsmassief een hoogte hebben van
ongeveer 36 m ten opzicht van de ongeroerde draagkrachtige bodem. Indien het Doeldok zou
gedempt worden door rechtstreekse hydraulische aanvulling onder het huidige wateroppervlak
dan zal een zeer slap talud moeten aangehouden worden om het wegduwen van het slib in de
cellen te vermijden en een instabiliteit van het ophogingsmassief te voorkomen. Dit talud
bedraagt, rekening houdend met de grondmechanische parameters van het slib in de cellen 1/30
tot 1/35. Bovendien kan de aanvulling in dit geval slechts gebeuren met zand van goede
kwaliteit. Zulks heeft tot gevolg dat weinig bovengrond uit het Deurganckdok in het te dempen
gedeelte van het Doeldok zal kunnen geborgen worden. De berging van de bovengrond zal
derhalve enkel mogelijk zijn door de aanwending van nieuw in te nemen polderterreinen (o.a. de
Arenbergpolder) als bergingszones. Bij de rechtstreekse hydraulische aanvulling onder het
wateroppervlak zal het evenmin mogelijk zijn een scherpe scheiding te realiseren ter plaatse van
de overgang tussen het op te vullen en het niet op te vullen gedeelte van het dok. Ook hier zal
een onderwatertalud van 1/30 tot 1/35 moeten behouden blijven zodat de teen van het talud op
het niveau van de dokbodem zich op ongeveer 750 m. ten zuiden van de vastgestelde
scheidingslijn tussen het op te vullen en het niet op te vullen gedeelte zal bevinden. Hierdoor zal
een supplementair gedeelte van het Doeldok met inbegrip van de kaaimuur langsheen de
westelijke oever definitief nautisch onbruikbaar worden zodat het te behouden gedeelte van het
Doeldok niet meer volwaardig zal kunnen gebruikt worden door de scheepvaart.

Milieutechnische redenen

Het hydraulisch aanbrengen van baggerspecie veroorzaakt steeds een wolk van fijne deeltjes in
het omliggende water. Als er geen afscherming gecreéerd wordt om deze deeltjes tegen te
houden tijdens de ophogingswerkzaamheden, zullen deze zich verspreiden over de volledige
Waaslandhaven. In de vergunningsvoorwaarden voor het opvullen van de cellen (in de
dokbodem) was reeds bepaald dat het opvullen slechts kon toegelaten worden mits toepassing
van specifieke uitvoeringstechnieken (aanwending van een diffusor). Deze techniek zal bij de
opvulling boven de dokbodem weinig efficient zijn.

Alleen het voorafgaandelijk plaatsen van een scheidingsdam (afsluitdijk) kan een beveiliging
bieden tegen de verspreiding van de fijne baggerspecie.
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Besluit

Alvorens met de aanvulling van het Doeldok met baggerspecie vanuit het Deurganckdok kan

begonnen worden, dient er eerst met geéigende middelen een afsluitdijk gebouwd te worden,

hoofdzakelijk omwille van volgende redenen:

o De scheidingsdijk laat toe om naast goed zand in het Doeldok eveneens gemengde specie te
bergen. De totale benodigde hoeveelheid goed zand voor de opvulling van het Doeldok kan
derhalve beperkt worden.

e De scheidingsdijk laat toe een scherpe scheiding te creéren tussen het op te vullen gedeelte
en het niet op te vullen gedeelte van het Doeldok. Aldus kan het te behouden gedeelte van
het Doeldok op een volwaardige wijze kunnen geéxploiteerd worden.

e De scheidingsdijk vermijdt de verspreiding van fijne deeltjes over de volledige
Waaslandhaven met nadelige gevolgen voor het aquatisch milieu. De aanwezigheid van een
geotextiel zorgt er eveneens voor dat de fijne deeltjes uit onderliggende lagen niet meer
kunnen opgewoeld worden bij het aanbrengen van een bovenliggende laag.

e De scheidingsdijk verstrekt een stabiele fundering voor de aanleg van latere infrastructuur
(wegenis en spoorweg).

Uitvoering
Voorbereidende werken

Met het oog op de opvulling van het Doeldok zullen eerst de oeverversterkingen verwijderd
worden. Deze oeverversterkingen bestaan uit stortstenen die vastgezet zijn d.m.v. houten
perkoenpalen en een stortbetonoverlaging. Onder de stortstenen bevindt zich een geotextiel. De
materialen zullen geborgen of verwerkt worden overeenkomstig de geldende
milieuvoorschriften. Tijdens de opvulllingswerken zal er gebruik gemaakt worden van de reeds
eerder opgezette randdijken van de aangrenzende bergingszones, namelijk C59, C60, C45, S9 en
de vooraf opgezette scheidingsdijk. Met het oog op het opvangen van de zettingen van de
ophogingswerken zal er tijdens de opspuitingswerken een tijdelijke overhoogte gerealiseerd
worden en zal er opgehoogd worden tot het peil +13,00 m TAW. Hiertoe zullen de randdijken
van de naastliggende bergingszones tijdelijk verhoogd worden tot het peil + 13,50 m TAW, met
zandspecie uit deze bergingszones.

Scheidingsdijk

De profielen zijn weergegeven op de tekening B15 (B4/8115 S). De fasering van de uitvoering

van de scheidingsdijk is als volgt:

e  Stabilisatie van het slib.
Om de stabiliteit van het geheel te garanderen wordt het slib aan de beide tenen van de
taluds gestabiliseerd met in het slib gevormde cementpalen over een breedte van ca. 50 m.
Aan de noordzijde kan eventueel gebruik gemaakt worden van de bestaande tussendijk
tussen de cellen D4 en D5.

e  Opbouw van het dijklichaam.
De scheidingsdijk wordt gelaagd opgebouwd door het gecombineerd gebruik van
hydraulisch aangebracht zand samen met geotextielen en geocontainers bovenop het slib in
de onderwatercellen. Er wordt dus om ecologische redenen geen slib verwijderd uit de
onderwatercellen. Het zuidelijk talud (toekomstige waterkant) is een 10/4 talud en wordt
opgebouwd in lagen van twee meter. Tussen iedere laag is een geotextiel aangebracht om de
lokale instabiliteiten op te vangen. De geotextielen worden verankerd door een geocontainer
van 200 m3 (hoogte 2 m.) aan de rand van het talud. Eenmaal de geocontainer is geplaatst,
wordt het geotextiel rond de geocontainer geslagen om de stabiliteit van het talud te
verzekeren. Bij het in lagen ophogen van de dijk doet de geocontainer ook tijdelijk dienst als
afscheidingsdijk bij de aanvulling. Aldus wordt de zone gelegen achter deze geocontainers
(kant aanvulling) hydraulisch aangebracht samen met de gelaagde opbouw van het
dijklichaam. Het noordelijk talud is een 16/4 talud en wordt hydraulisch aangebracht samen
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met de gelaagde opbouw van het dijklichaam. De dijk wordt aldus opgebouwd in lagen van
2 m met een talud van 10/4 aan de zuidelijke kant en 16/4 aan de noordzijde. De dijk wordt
70 opgebouwd tot aan de waterlijn. We verkrijgen dus 9 lagen van elk 2 m dik (van -13,5 m
TAW tot +3,5 m TAW). Boven de waterlijn (van +3,5 m TAW tot +11,5 m TAW) wordt de
dijk op een klassieke hydraulische manier opgebouwd.

Na stabiliseren van het slib in de zones aan beide tenen van de taluds worden per laag van
2 m de volgende constructiefasen voorzien:

STAP BESCHRIJVING
1 Slibstabilisatie
2 Aanbrengen geotextiel
3 Plaatsen geocontainer
4 Omslaan geotextiel
5 Zandaanvulling van 2 m.

Opvulling

De opvulling zal een aanvang nemen op het ogenblik dat de kruin van de scheidingsdijk het
waterpeil in de dokken bereikt heeft (niveau +3,50 m TAW) en er een volledige scheiding is
tussen het op te vullen gedeelte en het te behouden gedeelte van het Doeldok. De
opvullingswerkzaamheden zullen gespreid worden over de drie baggerfasen in het
Deurganckdok. Derhalve zal het eindpeil van het op te vullen gedeelte van het Doeldok slechts
bereikt worden op het einde van de baggerwerken in het Deurganckdok. In de loop van de
opvullingswerkzaamheden zal de tijdelijke wegverharding op de bedieningsweg langsheen het
Doeldok worden opgebroken. Op dat ogenblik moet de nieuwe vervangende wegenis op
opgehoogd terrein in dienst kunnen gesteld worden. Omwille van zettingen tijdens en na de
opvullingswerken zal er eerst een overhoogte met peil +13,00 m TAW worden gerealiseerd
zodat na het optreden van de zettingen een definitief afwerkingspeil bereikt wordt dat gelegen is
tussen +11.00 m TAW en +11,50 m TAW. Aan de noordzijde van de scheidingsdijk zullen
hiertoe eveneens een tijdelijke persdijken op het peil +13,50 m TAW worden opgezet.

7. Wegeniswerken

Volgende wegeniswerken maken onderdeel uit van de bouw van het Deurganckdok:

- omleiding Liefkenshoekstraat en Jaagpad Sigmadijk;
Op de huidige Sigmadijk bevindt zich een jaagpad dat eindigt aan de Verkortingsdijk. Dit jaagpad
wordt vervangen door een nieuw jaagpad op de binnen deze aanvraag te verplaatsen
Sigmadijkaansluiting.
Langs de huidige Sigmadijk bevindt zich een polderweg (tertiaire weg) die aansluit op de weg langs
de Verkortingsdijk. Voor zover nodig voor de bereikbaarheid van de percelen in de omgeving wordt
deze polderweg vervangen door een nieuwe polderweg evenwijdig aan de teen aan landzijde van de
binnen deze aanvraag te verplaatsen Sigmadijkaansluiting.

- bouw van aansluitingscomplex van ringweg op R2 ten zuiden van de Liefkenshoektunnel, met volgende
bestanddelen:

- bouw van een rond punt boven de ring R2 met twee bruggen;

- bouw in de Sint-Antoniusweg van twee naast elkaar gelegen bruggen over de spoorwegbundel
Liefkenshoek;

- uitbreken, ophogen en heraanleggen van weggedeelten van de laterale bedieningswegen van de ring R2
(Ploegweg en Oudedijk);

- herinrichting kruispunt Molenweg — Sint-Antoniusweg;

herprofileren van de parallelwegen ring R2;
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- werken aan de Sint-Annalaan:
- verwezenlijken van een rond punt op het kruispunt Sint-Annalaan — Ploegweg;
- uitbraak van bestaande weggedeelten;
- aanleg van een fietspad naast de bestaande weg;
spoorwegbrug Krommenhoek over de ringweg rond Deurganckdok te Doel
- heraanleg van wegenis ten noorden van de Kallosluis te Kallo (Sint-Jansweg):
- opbreken en heraanleg van Sint-Jansweg;
- verwezenlijken van een rond punt ter hoogte van de aansluiting van de parallelwegen langsheen de ring
R2 (Ploegweg en Oudedijk) met Sint-Jansweg en de Ketenislaan;
- aanleggen van nieuw tracégedeelte van de Ketenislaan te Kallo op het noordelijk sluisplateau van de
Kallosluis;
- aanleg van een wegverharding op de bedieningsweg rond het Doeldok als tijdelijke vervangingsweg
voor het op te breken weggedeelte van de Hogen Dijk.
aanleg fietspad langsheen de bestaande Molenweg;
- aanhorigheden en uitrustingen
- het buiten dienst stellen en afbraak van wegen na de aanleg van de vervangende wegen;
De industriebaan “het Geslecht”, als onderdeel van de “havenring” aangelegd door het Vlaamse
Gewest, zal buiten werking worden gesteld en moet gesloopt-worden. Daartoe is hij vervangen door
een ringweg waarvan in de loop van 1997 een afzonderlijke bouwaanvraag werd ingediend.

8. Aanleg van spoorzaten

Vanaf de Kallosluis wordt een nieuwe spoorlijn aangelegd (lijn 211) die rond het Deurganckdok loopt,
parallel aan de ringweg. Deze spoorweg zal voorlopig doodlopen aan de noordzijde van fase 1 van het
Deurganckdok. Voor het spoor zullen de verwachte trafieken niet kunnen opgevangen worden door enkel
deze oostelijke spoorontsluiting van het Deurganckdok omdat hier de Kallosluis moet worden gepasseerd
en dit het scheepvaart- en spoorverkeer ernstig zal hinderen. Daarom wordt door de NMBS een westelijke
spoorverbinding gevraagd vanaf medio 2003. De lijn 211 zal dan verder doorgetrokken worden rond het
Doeldok en het Verrebroekdok en aansluiten op de bestaande maar uit te breiden spoorweginfrastructuur
rond het Vrasenedok en zo terug richting Kallo en lijn 59. De bouwaanvraag voor deze westelijke
ontsluiting zal door de NMBS ingediend worden zodra de ophoging van de terreinen aldaar dit toelaat.
Voor het laden en lossen van containers zijn aan de westzijde van het Deurganckdok twee laadbundels
gepland (bundel Doel en bundel Krommenhoek). Aan de oostzijde zal één laadbundel aangelegd worden
(bundel Kalishoek) en één sporenbundel langs de R2 (bundel Liefkenshoek). De aanleg van de spoorzaten
van deze bundels, en van de zaten van de verbindende verkeerssporen maakt het voorwerp uit van de
bouwvergunning met dossiernummer 8-46003-5625/4, aangevraagd op 3 december 1999, vergunning
afgeleverd op 18 oktober 2000. Bij de aanleg van een westelijke spoorontsluiting zal er een extra bundel
aangelegd worden aan de westzijde van het Verrebroekdok.

9. Verruiming van de vaargeul naar het dok toe
Om in het Deurganckdok schepen met dezelfde afmetingen te kunnen ontvangen als aan de Europa- en de
Noordzeeterminal is een verdieping van de vaargeul in de Beneden-Zeeschelde noodzakelijk tussen de
Belgisch-Nederlandse grens en een raai ca. 500 m opwaarts van het Deurganckdok.

De gegarandeerde diepten in het pand Belgisch/Nederlandse grens - Europaterminal bedragen thans
GLLWS -13m. Opwaarts de Europaterminal bedragen zij GLLWS -11 m. Om baggertechnische redenen
wordt bij elke onderhoudsbeurt een overdiepte van 0,7 m gebaggerd zodat de diepten schommelen tussen
GLLWS -13 men -13,7 mresp. GLLWS -11 en -11,7 m. Ten behoeve van de vaart op het Deurganckdok
moeten de gegarandeerde diepten op de drempel van Zandvliet (pand Belgisch/Nederlandse grens -
Europaterminal) verdiept worden tot GLLWS -13,3 m en op de drempel van Frederik (pand
Europaterminal - Deurganckdok) tot GLLWS -13 m, met periodieke overdiepten tot resp. GLLWS -14 m
en GLLWS -13,7 m. (cfr. Algemene omschrijving - Baggerwerken - terrein - ophogingen).
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Tenslotte moet in de vaargeul opwaarts van de ingang van het Deurganckdok nog een pand van ca. 500
m lengte op een diepte van GLLWS -13 m gebracht worden om het achteruit uitvaren van de
containerschepen uit het Deurganckdok toe te laten.

De totale hoeveelheid baggerwerk die met deze verdieping van de vaargeul gepaard gaat, ligt tussen 1,4
en 2,2 miljoen m®. De zandspecie zal voornamelijk gebruikt worden om haventerreinen op te hogen. Slib
of een teveel aan zand zal, zoals bij de reguliere onderhoudsbaggerwerken, terug in de Beneden-
Zeeschelde gestort worden op de daartoe aangewezen en vergunde stortlocaties.

In de toekomst kunnen hogergenoemde vaargeuldiepten, alsook de vaargeulbreedten, overeenkomstig het
gestelde in de resolutie betreffende de langetermijnvisie voor een integrale ontwikkelingsschets van het
Schelde-estuarium dd. 15 mei 2001, aangepast worden aan de economisch gewenste diepgang.

10. Leefbaarheidsbuffer
Er wordt een leefbaarheidsbuffer gebouwd met een kruinhoogte van 23 meter boven het bestaande
maaiveld tussen Doel en de terreinen rond het Deurganckdok zoals aanbevolen in de meest recente
leetbaarheidsstudie. Er wordt gebruik gemaakt van grondspecie voortkomend van de aanlegbaggerwerken
van het dok, en van de verruiming van de vaargeul in de Schelde.

11. Herstel Paardenschor
Het historisch Paardenschor is gelegen ten noorden van de kerncentrale Doel aan de linkeroever van de
Schelde. Dit schor is destijds opgehoogd met zand. De voorziene werken betreffen het terug afgraven tot
het natuurlijk schorre-niveau waarna het zal aansluiten op het bestaande Schor Oude Doel. Het af te
graven terrein heeft een oppervlakte van circa 13 ha. De aanvraag omvat verder de noodzakelijke
bijhorende werken, bestaande uit het verwezenlijken van een nieuwe Scheldedijk over de af te graven
lengte, en het aanleggen van een jaagpad op deze dijk, met aansluiting op het bestaand wegennet

12. Aanleg plas Drijdijck
Deze plas wordt aangelegd in het natuurgebied Drijdijck en het ecologische gedeelte van de buffer dat er
op aansluit. Deze twee zones worden geintegreerd tot een enkel gebied. Het ontwerp voor het gebied
voorziet in:
- een grote plas met variabele diepte en gevarieerde oevers, deze plas is (voorlopig) enkel
grondwatergevoed;
- weidevogelgebied rondom de plas;
- een plasdrasgebied, typologisch vergelijkbaar met een turfstekerijgebied, en bestaande uit sloten en
bermen,;
- een visuele afscherming van de kleine hoeve.
Een bufferdijk aan de zijde van de haven is niet in het plan voorzien, aangezien de ligging van de
toekomstige havenontsluitingsweg niet tot op perceelsniveau bekend is. Het huidige ontwerp beperkt zich
dan ook tot het natuurgebied en het ecologisch deel van de buffer.

13. Aanleg zoetwaterkreek
Het streefbeeld is een langgerekte zoetwaterkreek binnen het ecologische deel van de bufferzone. Deze
kreek zal zeer gevarieerde oevers en ondiep-waterzones hebben, zowel qua substraat (klei — zand) als qua
helling als qua bodemgebruik op de vaste wal en daardoor een zeer gevarieerd broedbiotoop vormen voor
watervogels, rietvogels en nat-riet-vogels, struweelvogels, strand- en koloniebroeders en weidevogels. De
zoetwaterkreek is grondwatergevoed en wordt voorlopig niet in verbinding gesteld met oppervlaktewater.
De maximale diepte bedraagt 2,5 meter onder gemiddeld waterpeil, zodat zich over de volledige diepte
van de plas en dus de volledige oppervlakte natuur kan ontwikkelen. De kreek heeft zeer flauw hellende
onderwatertaluds aan de binnenbochten 1/16 -> 1/32) en flauwe oevers aan de buitenbochten (1/8 ->
1/16). Binnen dit reliéf zoals aangegeven op het relié¢fplan bij de bouwvergunningsaanvraag wordt binnen
de zone met waterdiepte minder dan 50 cm bijkomend een microreliéf voorzien < 50 cm) zodat
grondwaterafhankelijk en dus seizoensathankelijk droogvallende slikplaten ontstaan afgewisseld met
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gefsoleerde plassen en natte depressies. Op een aantal plaatsen wordt een zandig substraat aangebracht
zodat een strandsituatie ontstaat. Over de rest van de plas komt het natuurlijke kleiige substraat voor. Aan
de binnenzijde van de kreek (dit is de havenzijde) wordt weiland ingezaaid met uitzondering van de
zandige oeverstroken. Aan de buitenzijde wordt natuurlijke ontwikkeling toegelaten die voor een groot
deel gefixeerd blijft tot riet en nat riet. Voor het resterend deel wordt verstruweling toegelaten.
Bufferdijken aan de havenzijde worden thans niet voorzien omdat enerzijds de haven zich nog op relatief
grote afstand bevindt en anderzijds de infrastructuurbundel binnen het resterende deel van de buffer nog
niet is gepland. Een bufferdijk is dan ook niet vereist en zelfs niet gewenst. Het grondoverschot wordt dan
ook opgenomen in de totale grondschotel van het project Deurganckdok.

14. Aanleg van een kreek in het buffergebied aan het noorden van het havengebied

Het streetbeeld is een kreek met ruimte voor ondiep water, slik en ruigte door vergraving verkregen
binnen het deel van de 200 m brede bufffer dat zich binnen de Doelpolder bevindt. De ligging dicht aan
de Schelde en de diepte van de vergraving bepalen het karakter ervan. De directe ligging achter de dijk
en het schor geven een “inlaag-effect” waarbij de daar broedende vogelsoorten binnendijks foerageren en
vice versa. De concrete inrichting zal gelet op de bijzondere problematicken o.a. de geologische
stratificaties en de ligging van de watervoerende lagen, worden vastgelegd. Pas na het uitvoeren van deze
studies kan het inrichtingsplan worden vastgelegd en de bouwvergunning door het Gemeentelijk
Havenbedrijf Antwerpen worden aangevraagd.
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Bijlage 5. De ecologische compensaties (toelichting bij art. 2, 5°)

De hierna aangehaalde compensatievoorstellen kunnen, wanneer om thans niet gekende redenen, zo nodig
vervangen worden door naar soort en oppervlakte gelijkwaardige habitatten en leefgebieden waarvoor
verlies wordt vastgesteld. Per habitat en leefgebiedtype waarvoor verlies wordt vastgesteld, moeten de
natuurcompenserende maatregelen gelijktijdig aanvangen en worden uitgevoerd en afgewerkt met de
werken vermeld in de stedenbouwkundige vergunning waarvoor de compensatie wordt doorgevoerd.

Overzicht van de compenserende maatregelen voor de werken, handelingen en inrichtingen in
toepassing van artikel 6, leden 3 en 4, van de richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992,
inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna

Op aangeven van de Europese Commissie, die in haar ingebrekestelling oordeelt dat tot nu toe een
passende beoordeling ontbrak van de effecten van het Deurganckdokproject in cumulatief verband met de
effecten tengevolge de uitvoering van eerdere projecten, i.c. onder meer het Verrebroekdokproject,
werden in het MER de effecten van het Deurganckdokproject in cumulatief verband met de effecten van
het Verrebroekdokproject geanalyseerd.

Het is om verschillende redenen niet mogelijk om een éénduidige toewijzing van deze effecten te doen.
Vooreerst is het projectgebied van beide (set van) ingrepen in meerdere opzichten overlappend,
bijvoorbeeld wat het grondverzet en de benutting van de ontsluitingsinfrastructuur betreft.En zelfs waar
dit niet het geval is treden synergetische effecten op. Het gelijktijdig verlies van habitats veroorzaakt
immers een versterkend effect op de vogelpopulaties. Dit versterkend effect kan slechts aan de combinatie
van beide ingrepen worden toegeschreven. Een globale beoordeling, op basis van inschatting van
cumulatieve effecten van ingrepen die bovendien deels in het verleden plaatsvonden is dan ook de enige
te verantwoorden werkwijze.

Op blz. 1 en 2, punt 2, van het antwoord van de Vlaamse regering op de ingebrekestelling zaak 1998/4669
en 1998/5005 van de Commissie, brief 18.1.2001 - aanleg Verrebroek- en Deurganckdok, wordt gesteld
dat: “De Vlaamse regering verbindt er zich toe de compensaties opnieuw te evalueren en bij te sturen
indien nodig. De luiken betreffende de projectverantwoording en het alternatievenonderzoek zullen
opnieuw aan bod komen in het kader van deze nicuwe MER, inbegrepen de alternatieven voor de
specieberging. Dit benadrukt het streven van de Vlaamse regering om de bepalingen van de vogelrichtlijn
te respecteren.”.

Deze nieuwe MER omvat een evaluatie van de door de Vlaamse regering voorgestelde compensaties en
stelt een aantal aanvullende compensaties voor. De nieuwe MER verschilt immers van de vorige MER
onder meer op het vlak van het in rekening brengen van cumulatieve effecten. Wat in rekening gebracht
wordt :

- bouw van de 2 dokken;

- bouw van de kaaien,;

- de bijhorende exploitatie (Grimaldi, Hessenatie, ...);

- de opspuiting van de MIDA-zones;

- de industriéle ontwikkeling van de MIDA-zones waarbij een 400 meter akoestische verstoring in
rekening wordt gebracht.

Zo worden de Verrebroekse slikken van belang voor weidevogels in rekening gebracht. Kortom: in
verhouding tot de vroegere inschattingen (MER en andere documenten) houdt deze nieuwe MER
rekening met véél meer cumulatieve effecten. Vandaar dat ook aanvullende compensaties nodig zijn.

De nieuwe MER verschilt inzake compensaties ook op het vlak van de aanpak die de basis vormt voor het
antwoord van de Vlaamse regering aan de Europese Commissie. In het nieuwe milieueffectenrapport
Linkerscheldeoever Deurganckdok 2001 is de compensatie-oefening gemaakt
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a) los van het feit of de betreffende zone nu al dan niet aangewezen is als een speciale beschermingszone;
b) zonder rekening te houden met de instandhoudingsdoelstellingen voor de speciale beschermingszones
op Antwerpen Linkeroever: deze zijn namelijk nog niet formeel bepaald;

c) ongeacht het al dan niet kunstmatig zijn van habitats, (zoals de Europese Commissie stelt).

In het nieuwe milieueffectenrapport Linkerscheldeoever Deurganckdok 2001 wordt voor de compensatie
als uitgangssituatie het jaar 1995 genomen, het jaar van de aanvang van de werken van het
Verrebroekdok. Deze uitgangssituatie 1995 houdt voor een aantal soorten telkens het gemiddeld aantal in
van de periode 1991-1995. Belangrijk hierbij is dat in de periode 1981-1995
a) vrijwel alle steltlopers, watervogels en meeuwachtigen onder de broedvogels vooruitgegaan zijn
naar aantal,
b) de broedende vogelrichtlijnsoorten er zeer sterk op vooruit zijn gegaan.

Deze vooruitgang is het gevolg is van de combinatie van een aantal factoren waaronder:

a) internationale trends: stijging van de broedvogelpopulaties van bepaalde soorten van bijlage I van de
Vogelrichtlijn;

b) een betere mix qua oppervlakte en diversiteit van habitats;

c) de relatieve rust van het havengebied ALO voor vogels;

d) het onttrekken van gebieden aan de landbouw waardoor de negatieve gevolgen van de intensieve

landbouw gemilderd werden.

De voorgestelde compensaties zijn de navolgende.

Weidevogelgebied gelegen in het Gecontroleeerd Overstromingsgebied binnen het gebied
Kruibeke — Bazel — Rupelmonde

Locatie

Huidige akkers en polders op het grondgebied van de gemeenten Kruibeke-Bazel-Rupelmonde ten oosten
van de aan te leggen ringdijk.

Streefbeeld

Streefbeeld is de actieve omvorming van het binnengebied naar ecologisch waardevol weidevogelgebied.
Dit kan de vorm aannemen van zuiver natuurbeheer of van beheerslandbouw.

Verwerving

De onteigeningsbesluiten voor het binnengebied werden reeds genomen.

Inrichting

Streefbeeld is de inrichting als permanent en vochtig grasland met lage bemestingsdruk, lage veedruk,
late beweiding en zonder drainage.

Beheer

Het beheer van het binnengebied werd nog niet concreet uitgewerkt maar zal het voorwerp uitmaken van
een natuurbeheersplan.

Tijdspad realisatie

Vanaf 2002. Na verwerving van de gronden kan onmiddellijk aanvang genomen worden met de
ontwikkeling conform het streefbeeld.

Stedenbouwkundige vergunningen.

Stedenbouwkundige vergunningen voor gebeurlijke reliéfwijzigingen in functie van het
natuurbeheersplan.
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Paardenschor
Locatie
Gelegen langsheen de Linkerscheldeoever, ten noorden van de Kerncentrale van Doel.
Streefbeeld

actief slik en schor

Streefbeeld is een actief slik en schor langsheen de Schelde en aansluitend bij het Schor Oude Doel
waarmee het één beheersentiteit zal vormen. Daartoe is afgraving vereist.

Verwerving

Vlaamse Gewest verwerft indien vereist voor de inrichting.

Inrichting

Het ongeveer 14 ha grote gebied, met zijn huidig reliéf van 6 tot 9 m TAW wordt afgegraven tot 4,5 m
TAW. Het aansluitende schor van Oude Doel heeft een gemiddelde hoogte van 5,1-5,4 m TAW. Door
aanslibbing vanuit de Schelde zich dus normaliter in het ‘afgegraven Paardenschor’ eveneens schor
ontwikkelen met peil 5-5,5 m TAW. De eigenlijke inrichting van het slik en schor gebeurt volledig door
de rivier.

Omwille van de waterveiligheid wordt de bestaande dijk tussen het Paardenschor en de polder
opgetrokken tot Sigmahoogte (11 m TAW).

Het residuele grondoverschot wordt opgenomen in de totale grondschotel van het project.

Beheer

Het schor zal gevoegd worden bij het Schor Oude Doel om er één grote beheerseenheid mee te vormen en
zal dus eenzelfde begrazingsbeheer kennen.

Tijdspad realisatie

Uitvoering der werken 2002-2003.

In het kader van tijdige realisatic van deze compensatiemaatregel dienen de werken aan te vangen voor
het realiseren van de doorsteek van de sigmadijk ter hoogte van het Deurganckdok.

Stedenbouwkundige vergunningen.

Stedenbouwkundige vergunning vereist.

De stedenbouwkundige vergunning voor reliéfwijziging wordt gelijktijdig aangevraagd met de
vergunningen voor aanleg van het Deurganckdok en aanhorigheden.

Kreek in de buffer noord

Locatie

Gelegen op de Linkerscheldeoever, zal westwaarts aansluiten aan de Paardenschor en gesitueerd zijn
binnen het ecologisch deel van de buffer.

Streefbeeld

Kreek gelegen in de onmiddellijke omgeving van de Schelde

Streefbeeld is een kreek met ruimte voor ondiep water, slik en ruigte door vergraving verkregen binnen
het deel van de 200 m brede buffer dat zich binnen de Doelpolder bevindt. De ligging dicht aan de
Schelde en de diepte van de vergraving bepalen het karakter ervan. De directe ligging achter de dijk en
het schor geven een “inlaag-effect” waarbij de daar broedende vogelsoorten buitendijks foerageren en
vice versa. Dergelijke ondiepe habitats zijn ook optimum foerageergebied voor soorten als lepelaar, kluut
en ruitersoorten.

Deze habitatten leunen zeer dicht aan bij deze van een getijdenkreek welke naar compensatie van slikken
en schorren het ideaalbeeld zou zijn maar op deze plaats om veiligheidsredenen niet te realiseren is.
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Verwerving

De volledige strook dient te worden verworven door onteigening.

Inrichting

De concrete inrichting zal gelet op de bijzondere problematieken, oa. de geologische stratificaties en de
ligging van de brakwatervoerende lagen, worden vastgelegd. Pas na het uitvoeren van deze studies kan
het precieze inrichtingsplan worden vastgelegd en de bouwvergunning aangevraagd.

Beheer

Extensief begrazingsbeheer zoals op het schor van Oude Doel & Paardenschor.

Tijdspad realisatie

Uitvoering studies 2002
Onteigening 2002-2003
Opmaak inrichtingsplannen en bouwvergunningsprocedure 2003

Uitvoering 2004

Stedenbouwkundige vergunningen.
Stedenbouwkundige vergunning is vereist.

Zoetwaterkreek in de buffer (Zuid-West-B)

Locatie

Gelegen ten westen van het niet te dempen deel van het Doeldok en ten oosten van Kieldrecht, binnen het
ecologisch deel van de bufferzone

Streefbeeld

Zoetwaterkreek met brede oevers en rietpartijen

Streefbeeld is een langgerekte zoetwaterkreek binnen het ecologisch deel van de bufferzone ten oosten
van Kieldrecht. Deze kreek zal zeer gevaricerde oevers en ondiep-waterzones hebben, zowel qua
substraat (klei — zand) als qua helling als qua bodemgebruik op de vaste wal en daardoor een zeer
gevarieerd broedbiotoop vormen voor watervogels, rietvogels en nat-riet-vogels, struweelvogels, strand-
en koloniebroeders en weidevogels. De zoetwaterkreek is grondwatergevoed en wordt voorlopig niet in
verbinding gesteld met oppervlaktewater.

Verwerving

Te verwerven door het Vlaamse Gewest.

Inrichting

De maximale diepte bedraagt 2,5 m onder gemiddeld waterpeil, zodat zich over de volledige diepte van
de plas en dus de volledige oppervlakte natuur kan ontwikkelen. De kreek heeft zeer flauw hellende
onderwatertaluds aan de binnenbochten (1/16 -> 1/32) en flauwe oevers aan de buitenbochten (1/8 ->
1/16).

Binnen dit reliéf zoals aangegeven op het reliéfplan bij de bouwvergunningsaanvraag wordt binnen de
zone met waterdiepte minder dan 50 cm bijkomend een microreliéf voorzien (< 50 cm) zodat grond-
waterafhankelijk en dus seizoensathankelijk droogvallende slikplaten ontstaan afgewisseld met
gefisoleerde plassen en natte depressies.

Op een aantal plaatsen wordt een zandig substraat aangebracht zodat een strandsituatie ontstaat. Over de
rest van de plas komt het natuurlijke kleige substraat voor.

Een beperkt eiland wordt voorzien.

Aan de binnenzijde van de kreek (d.i. de havenzijde) wordt weiland ingezaaid met uitzondering van de
zandige oeverstroken. Aan de buitenzijde wordt natuurlijke ontwikkeling toegelaten die voor een groot
deel gefixeerd blijft tot riet en nat riet. Voor het resterend deel wordt verstruweling toegelaten.

Het binnenste gedeelte van de volumebuffer wordt conform de stedenbouwkundige voorschriften niet
opgenomen in de aanleg. Het grondoverschot wordt dan ook opgenomen in de totale grondschotel van
het project Deurganckdok.
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Beheer

Het beheer beperkt zich tot het tegengaan van verdere successie binnen de strandvlakte, binnen het weide-
vogelgebied en binnen de rietpartijen. Dit zal in hoofdzaak gebeuren via een extensief, periodiek
maaibeheer of een weidebeheer. Op langere termijn, wanneer dit gebied verbonden wordt met het gebied
Drydijck, kan worden geopteerd voor een meer natuurlijke begrazing.

Tijdspad realisatie

Bijkomende verwerving door aankoop in der minne of via onteigening : vanaf 2002

Uitvoering der werken : vanaf 2003, in functie van de verwerving van de gronden.

Stedenbouwkundige vergunningen.

Stedenbouwkundige vergunning is vereist.

Plas ‘Drydijck’ m.i.v. ecologisch deel buffer (Zuid-West — A)

Locatie

Deels gelegen in het Natuurgebied “Drydijck” aan de westrand van het havengebied, deels gelegen in het
ecologisch deel van de bufferzone ten zuidoosten van Kieldrecht.

Streefbeeld

Eologisch waardevolle plas met ruime oevers
Vooreerst dient dit gebied gekaderd binnen ruimere context. Het gebied heeft een scharnierfunctie tussen
verschillende waterrijke gebieden : De Putten weiden in het noordoosten, de welen en de Grote Geule in
het noordwesten en de toekomstige kreken binnen het meer zuidelijk gelegen buffergebied. De optimale
toekomstige hydro-ecologische relatic van het gebied Drydijck met deze andere gebieden wordt in het
kader van de studie ‘landschapsbuffer’ verder onderzocht.
Als streefbeeld voor het gebied Drydijck staat wel vast dat dient te worden gestreefd naar een voldoende
grote plas met brede oeverzones en een zo gevarieerd mogelijk bodemgebruik om enerzijds een
maximum aan doortrekkende en overwinterende watervogels een habitat te bieden en anderzijds een ruim
scala van broedvogels een geschikte rustige broedgelegenheid te bieden.
Inrichting
Het ontwerp voor het gebied voorziet in :

een grote plas met variabele diepte en gevarieerde oevers, deze plas is (voorlopig) enkel

grondwatergevoed,

weidevogelgebied rondom de plas,

een plasdrasgebied, typologisch vergelijkbaar met een turfstekerijgebied, en bestaande uit sloten

en bermen

en visuele afscherming van de kleine hoeve, indien nodig.
Een bufferdijk aan de zijde van de haven is niet in het plan voorzien aangezien thans de ligging van de
ligging van de tockomstige havenontsluitingsweg niet tot op perceelsniveau is bekend. Het huidige
ontwerp beperkt zich dan ook tot het natuurgebied en het ecologisch deel van de buffer. Na exacte
lokalisatie van de havenontsluitingsweg en bijgevolg van de bufferdijk kunnen eventuele restzones bij het
natuurgebied worden ingelijfd. Het grondoverschot wordt dan ook opgenomen in de totale grondbalans
van het project Deurganckdok.
Beheer
Het beheer beperkt zich tot het tegengaan van successie binnen het weidevogelgebied. Dit zal in
hoofdzaak gebeuren via een extensief, periodiek maaibeheer of een beweiding. Op langere termijn,
wanneer dit gebied verbonden wordt met het gebied Zoetwaterkreek, kan worden geopteerd voor een
meer natuurlijke begrazing.
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Verwerving

De verwerving gebeurt door het Vlaamse Gewest.

Tijdspad realisatie

De vereiste stedenbouwkundige vergunning voor reli¢fwijziging wordt gelijktijdig aangevraagd met de
vergunningen voor aanleg van het Deurganckdok en aanhorigheden.

Bijkomende verwerving door aankoop in der minne of via onteigening : vanaf 2002

Uitvoering der werken : vanaf 2002

Stedenbouwkundige vergunningen.

Stedenbouwkundige vergunning is vereist. De stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd
gelijktijdig met de vergunningsaanvragen met betrekking tot de aanleg van het Deurganckdok.

Weidevogelgebieden ‘Doelpolder noord’ en ‘Putten west’(ZTA)

Locatie

De zoekzone Doelpolder Noord is een gebied gelegen in het gebied met bestemming “Valleigebied”,
enerzijds grenzend aan het havengebied, anderzijds begrensd door de Doelse Polderdijk.

De zoekzone Westzijde “De Putten” is een gebied gelegen tussen de volumebuffer ten oosten van
Kieldrecht en ten westen van het gebied “Putten Weiden” dat als Zeehavengebied met Tijdelijke
bestemming Valleigebied werd aangeduid.

Streefbeeld

Meerjarig extensief beheerd grasland
De doelstelling is hier het beheer van de desbetreffende terreinen zodanig uit te voeren dat de
uitgangssituatie in hoofdorde optimaal is voor broedende weidevogelsoorten en in nevenorde voor
ontwikkeling van andere natuurelementen (vegetatie, ongewervelden, ...). Streefbeeld is permanent
vochtig grasland met microreliéf, lage bemestingsdruk, lage veedruk en late beweiding en zonder
drainage.
Noodzakelijk daarbij is dat in twee zoekzones (een deel van Doelpolder Noord en het gebied ten westen
van De Putten) zal gestreefd worden naar het realiseren van twee zoveel mogelijk aaneengesloten blokken
waarop dat beheer kan gevoerd worden zonder dat er dus terreinen tussen liggen waar een ander beheer
gebeurt.
De doelstelling kan meer concreet als volgt worden begrepen :
het herstel van een voldoende groot aaneengesloten meerjarig grasland
de beweiding uit te stellen tot na of tot aan het einde van het broedseizoen van de broedvogels
(wat de vogels rust verzekerd) en de veebezetting te beperken (wat de kans op vertrapping van
nesten, eieren en kuikens verkleint).
Verwerving
In beide gebieden is een bescheiden oppervlakte reeds in eigendom van het Vlaamse Gewest.
Bijkomende verwerving door het Vlaamse Gewest is vereist. Zeker dient de mogelijkheid te worden
benut om gronden van landbouw die uit bedrijf gaat op te kopen en via grondruil te herschikken. In
eerste instantie wordt gerekend op grondruil binnen dezelfde bestemmingscategorie via tussenkomst van
de VLM.
Op de percelen die nu reeds verworven zijn en later op de bijkomende percelen die zullen verworven
worden dienen de huidige gebruikscontracten alsmede alle andere lopende mondelinge en schriftelijke
overeenkomsten en toestemmingen te worden opgezegd. Nadien kunnen nieuwe gebruiksovereenkomsten
met duidelijke voorwaarden afgesloten worden.
Inrichting
De percelen dienen actief te worden omgevormd tot meerjarig grasland (inzaaiing of spontane
vergrassing) met microreliéf en reliéf (depressies, verbreding van sloten, poelen, wachtbekkentjes met
waterzuiverende functie (riet). Bestaande poldersloten en/of grachten kunnen worden uitgerasterd voor
vee om rietontwikkeling toe te laten. Waterpeilverhoging, bvb. door opstopping van deze grachten wordt
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- waar dit kan zonder vernatting van de aangelande percelen gerealiseerd. Percelen dienen afgerasterd te
worden (bij voorkeur met schrikdraad met zonneénergievoeding). Er dient drinkgelegenheid te zijn voor
runderen.

Er dient met de afrastering — afthankelijk van de verstoringsgraad — ineens een kijkwand voor monitoring

te worden voorzien en er dient een infobord te komen.

Inrichtingswerken staan los van de gebruiksovereenkomsten. Deze inrichting gebeurt door de overheid of

voor rekening van de overheid door de toekomstige landbouwer-grondgebruiker.

Beheer

Het beheer wordt gevoerd door :

ofwel de zittende landbouwer-gebruiker via gebruiksovereenkomst,
ofwel andere geinteresseerde landbouwers-gebruikers via gebruiksovereenkomst,
ofwel een erkende terreinbeherende vereniging of de Afdeling Natuur.

De gebruiksovereenkomsten worden jaarlijks afgesloten met middelenverbintenis (opname alle
beheersrichtlijnen in overeenkomst) en resultaatsverbintenis. Indien blijkt dat er toch ander beheer wordt
gevoerd of het gewenste beheer niet (volledig) wordt uitgevoerd moet de overeenkomst onmiddellijk
kunnen worden ontbonden of de niet-naleving gesanctioneerd. De gebruiksovereenkomsten voorzien
slechts in een zeer beperkte (symbolische) vergoeding van de landbouwer aangezien deze het kosteloos
gebruik van de gronden geniet.

De beheersrichtlijnen worden specifiek uitgewerkt naargelang de situatie van het betrokken perceel. Zij

kunnen jaarlijks bijsteld worden. Zij hebben als basis minimaal de toepassing van het 'weidevogelbeheer'

uit het Programma plattelandsontwikkelingsplan in Vlaanderen, periode 2000-2006.

Het zal altijd al gaan om
e late beweiding of maaien,

e geen gebruik van pesticiden met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van akkerdistel
indien gewenst door de gebruiker - landbouwer in kwestie,

niet rollen, slepen, branden noch scheuren

specifieke ingrepen steeds na aanvraag en toestemming

geen beheersactiviteiten (bemesten, maaien, ...) toegelaten tussen 1 maart en 15 juni

lage veedensiteit
e lage bemesting.

Voor de evaluatie wordt een grondige jaarlijkse ecologische monitoring uitgevoerd.

Verschil tussen beide zoekzones

In beide zoekzones (Doelpolder Noord en Putten West) is het streefbeeld (meerjarig grasland) en het

beheer (zie onder) hetzelfde. Het verschil uit zich in onderstaande punten :

De compensatie in de zoekzone Doelpolder Noord is alleszins een permanente en duurzame
compensatie, gelet op de stedenbouwkundige bestemming van dit gebied. De compensatie Putten
West is een (tijdelijke) compensatie tot minstens 2007 en dient dan geévalueerd in relatie tot de
instandhoudingsdoelstellingen voor de speciale beschermingszones op Antwerpen Linkeroever.
Het gebied Doelpolder Noord biedt bovendien een betere juridische bescherming (valleigebied).

- Omdie reden is het vanzelfsprekend dat de ontwikkeling van het weidevogelgebied Doelpolder Noord
een hogere prioriteit geniet. Voor het bereiken van de streefoppervlakte zal in eerste orde de zoekzone
“Doelpolder Noord” aangesproken worden.

Tijdspad realisatie

Opzegging bestaande overeenkomsten en sluiten nieuwe gebruiksovereenkomsten voor percelen in

eigendom binnen de zoekzones : winter 2001-2002.

Onderzoek mogelijkheden grondruil of grondgebruiksruil : 2002

Opzegging bestaande overeenkomsten en sluiten nieuwe gebruiksovereenkomsten voor percelen in

eigendom binnen de zoekzones na grondruil of grondgebruiksruil : winter 2002-2003.

Bijkomende verwerving (in der minne in ZT A-gebied of via onteigening in valleigebied) : 2001-2005

Instelling gebruiksovereenkomsten voor bijkomend verworven percelen: winter volgend op verwerving.

Stedenbouwkundige vergunningen.

Stedenbouwkundige vergunningen zijn niet vereist.
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Verbetering ecologische kwaliteit polder

Locatie

Akkers en weiden op percelen gelegen in het poldergebied met bestemming “Zechavengebied met
Tijdelijk Agrarisch karakter”

Streefbeeld
Ecologisch waardevolle polder.
Zoekzone is het volledige poldergebied ook al betreft het verspreide of disparate percelen.
De doelstelling is hier het beheer van de desbetreffende terreinen zodanig uit te voeren dat de uit-
gangssituatie optimaal is voor foeragerende ganzen. Van de maatregelen zal ook de volledige
akkervogelgemeenschap profiteren (waaronder Kievit) en de doortrekkers en overwinteraars onder de
avifauna. In de mate dat het huidige grondgebruik op het deelnemende perceel grasland is wordt
voorgesteld een weidevogelbeheer te voeren als bedoeld in vorige paragraaf.
De doelstelling kan meer concreet als volgt worden begrepen : het voorzien van foerageerruimte voor
overwinterende ganzen en waar de akkervogelgemeenschap van kan profiteren door te voorzien in
ecologisch waardevolle akkers, waar

e cr geen jacht is en geen verjaging van vogels

e er akkerrandstroken aanwezig zijn

e er geen pesticidengebruik is en beperkte bemesting

e er voor ganzen en vogels interessante gewassen gekweekt worden (geen mais).
Indien op de betrokken percelen weiden aanwezig zijn, worden deze behandeld zoals de
weidevogelgebieden bedoeld onder punt f).

Verwerving
Dit beheer wordt uitsluitend gevoerd op de percelen reeds in eigendom van de overheid mits vergoeding
van de landbouwer. Alhoewel aaneengesloten blokken met dergelijk beheer tot een ecologische
meerwaarde leiden kan dergelijk beheer ook gevoerd worden op de verspreide percelen in eigendom van
de overheid binnen de polder in het ZT A-gebied.
Inrichting
Geen of zeer beperkte inrichtingsmaatregelen vereist. Indien nodig dienen akkerranden aan sloten meer
afgeschuind te worden en dienen sloten verbreed te worden
Beheer
Met de zittende landbouwer-grondgebruiker of bij gebrek aan interesse met andere landbouwers wordt
een jaarlijkse gebruiksovereenkomst afgesloten tegen zeer beperkte vergoeding (specifiek naargelang
akkers/weiden) van de land-bouwer (aangezien deze het kosteloos gebruik van de gronden geniet) en met
middelenverbintenis (opname alle beheersrichtlijnen in overeenkomst). Indien blijkt dat er toch ander
beheer wordt gevoerd of het gewenste beheer niet (volledig) wordt uitgevoerd moet de overeenkomst
onmiddellijk kunnen worden ontbonden of de niet-naleving gesanctioneerd.
Er wordt een maatregelenpakket opgemaakt, specifick af te stellen naar de plaatselijke situatic en in te
passen binnen de bedrijfsvoering van de landbouwers en jaarlijks bijstelbaar in functie van de resultaten.
Als beheer wordt volgend maatregelenpakket voorzien, specifiek af te stellen naar de plaatselijke situatie
en in te passen binnen de bedrijfsvoering van de kandidaat landbouwer-gebruiker in de
gebruiksovereenkomst:

a. het perceel moet gebruikt worden als weiland of akkerland met een andere teelt dan mais;

maximaal wordt gestreefd naar hakvruchten (aardappel, biet) of granen;
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b. met het oog op de actieve voorziening van foerageermogelijkheid, zal teeltplanafhankelijk:
- 0f 10 % van de oppervlakte niet geoogst worden
- of 10 % van de oppervlakte na de oogst onbewerkt blijven tot 15 maart (waardoor oogstresten
op de akker blijven)
- of andere gelijkwaardige foerageermogelijkheden binnen het perceel worden voorzien die
integreerbaar zijn met het teeltplan van de landbouwers in kwestie, zoals wintergranen als
tussenteelt;

c. in functie van rust mogen op de volledige betrokken percelen sowieso geen beheersactiviteiten
(oogsten, ploegen, bemesten, maaien, scheuren, ...) uitgevoerd worden tussen 1 december en 15
maart;

d. ganzen mogen niet verjaagd worden ; jacht is niet toegestaan;

e. er mogen meststoffen, bij voorkeur stalmest van rundvee, op het perceel toegediend worden in
hoeveelheden tot 50 % van de geldende bemestingsnorm (dit wordt gedetailleerd in de
overeenkomst);

f.  dit pakket dient — ingeval het akkers betreft — steeds één van de volgende gewassen te betreffen:
aardappelen/suikerbieten/wintergraan;

g. de oogstresten dienen op het veld te blijven of er dient één strook voorzien te worden waar de
oogst blijft staan (bv. kleine aardappelen bij oogsten door de rooster laten vallen of één strook
aardappelen laten staan);

h. ruimen en branden van sloten is niet toegestaan;

i.  een strook van ongeveer 10 m breed als akkerrand moet beheerd worden (als grasland of laten
evolueren naar spontane vegetatie.

Tijdspad realisatie

Opzegging overeenkomsten en sluiten nieuwe beheersovereenkomsten voor percelen in eigendom binnen
de polder : vanaf winter 2001-2002.

Onderzoek mogelijkheden grondruil of grondgebruiksruil in functie van hergroepering eigendommen :
2002.

Opzegging bestaande overeenkomsten en sluiten nieuwe gebruiksovereenkomsten voor percelen in
eigendom na grondruil of grondgebruiksruil : vanaf winter 2002-2003.

Stedenbouwkundige vergunningen.

Stedenbouwkundige vergunningen zijn niet vereist.

Zoekzone “Putten Plas” en overige waterplassen in Z2-gebied

Locatie

“Putten Plas” is een gebied gelegen ten zuiden van het gebied “Putten Weiden” en ten westen van het
Doeldok. Met overige waterplassen wordt bedoeld de huidige plassen ter hoogte van het gebied bestemd
voor fase III van het Verrebroekdokproject en het Doeldok, alsmede nog in de toekomst aan te duiden of
aan te leggen plassen die als rust-of overwinteringsplaats zullen fungeren.

Streefbeeld.

De doelstelling hier is het beheer van deze tengevolge door de havenontwikkeling kunstmatig onstane
waterplassen als rust-en overwinteringsgebied voor watervogels. Het betreft het realiseren van tijdelijke
compensatiemaatregelen in afwachting van het vinden van permanente oplossingen, al dan niet in
combinatie met maatregelen voor (andere) deelaspecten in andere zoekzones. Met zoekzone “Putten plas”
wordt hier bedoeld het gebied dat zal ontstaan na de eerste fase van de demping van de bestaande
zoetwaterplas en aanleg westelijke spoorontsluiting Deurganckdok. Na deze eerste fase blijft een ondiepe
waterplas over, die evenwel op termijn verdwijnt. Met “overige waterplassen” wordt bedoeld, o.m. de
waterplassen op de plaats waar fase 3 van Verrebroek gepland is.

Verwerving

Niet nodig.
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Inrichting

Niet nodig. Zie evenwel onder ‘beheer’.

Beheer

Het tijdelijk beheer bestaat in het nemen van maatregelen ter vrijwaring van de rust in deze gebieden en
het bewaken van de waterstand.

Tijdspad realisatie

Startdatum: 2002.

Stedenbouwkundige vergunningen.

Stedenbouwkundige vergunningen zijn niet vereist.

Beheer spuitvelden ‘Viakte Zwijndrecht’ ‘ex-Doeldok’ en ‘Z2-zones’

Locatie
Vlakte Zwijndrecht is het braakliggend industriegebied gelegen ten oosten van het ”’Groot Rietveld” en de
provinciegrens
Ex-Doeldok: het te dempen gedeelte van het Doeldok.
72 zones: ten westen van Doeldok.
Streefbeeld
Strand- en plasvlakte voor strand-en koloniebroeders
De doelstelling is hier het beheer van de desbetreffende terreinen in eigendom van de overheid zodanig
uit te voeren dat de uitgangssituatie optimaal is voor strand- en koloniebroeders. Daartoe is een
onbegroeide tot schaars begroeide (mossen, pioniersplanten, ...) zandvlakte vereist met plassen en
schelpenpartijen, ...
Het zogenaamde reservespuitvak binnen de Nieuw-Arenbergpolder zal slechts een streefbeeld “spuitveld”
krijgen als de opspuiting, na uitputting van andere mogelijkheden, daadwerkelijk zou gebeuren. In het
andere geval komt de zone in aanmerking voor ‘ecologische kwaliteitsverbetering polder’.
Verwerving
Voor de Z2-zones en ex-Doeldok stelt deze problematiek zich niet aangezien zij in handen zijn van de
overheid. Aangaande de Vlakte van Zwijndrecht is — gelet op het tijdelijke karakter van deze
compensatiemaatregel - verwerving van deze terreinen in beheer van de overheid geen absolute vereiste
alhoewel verwerving de optie permanente compensatie wel realistisch maakt. Bij definitieve verwerving
door een private partij is het afsluiten van een beheersovereenkomst met deze eigenaar aangewezen. Het
handhaven van de tijdelijke compensatiemaatregel kan komen te vervallen mits voorzien wordt in een
gelijkwaardige compensatie.
Inrichting
Het spuitveld Zwijndrecht bestaat reeds. Het werd enkele jaren geleden opgespoten.
Bij de opvulling van Doeldok en de opspuiting van de Z2-zone ontstaan, tengevolge van de bouw van het
dok waarvoor de berging van overtollige specie vereist is, vanzelf spuitvelden. Enige voorwaarde daarbij
is dat de bovenlaag afgewerkt wordt met schelpenzand. Microreliéf zal leiden tot een ecologische
meerwaarde :
Plaatselijk zullen depressies en plassen achterblijven, zeker indien afgewerkt met kleiig materiaal;
Enkele zandhopen zullen in functie van Oeverzwaluw en zandbijen worden achtergelaten daar
waar verwaaiing niet hinderlijk is gelet op de plaatselijke situatie.
Het bestaande spuitveld en de toekomstige spuitvelden zullen vanaf het ogenblik dat ongewenst gebruik
fysisch mogelijk wordt (wildcrossen, mountainbiking, modelvliegtuigjes, eierverzamelaars, ...) fysisch
afgesloten worden op een wijze die het oneigenlijk gebruik uitsluit en ecologisch geen barri¢re vormt.
Indien de gekozen afsluiting door zijn aard of omvang bouwvergunningsplichtig is dan wordt t.z.t. een
bouwvergunning aangevraagd.
Beheer
Volgende beheersmaatregelen zullen worden genomen :
a. Verbod op recreatief medegebruik m.i.v. jacht en handhaving van dit verbod o.a. via degelijke
afsluiting tegen elk ongewenst gebruik;
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b. Waterophoudende maatregelen zodat in het droogste seizoen altijd plassen blijven bestaan in de
belangrijkse depressies;
c. Cyclisch beheer om de pionierstoestand in stand te houden en successie tegen te gaan; concreet zal
om de 2 jaar één derde van de oppervlakte licht worden geploegd of gefreesd;
Het beheer wordt uitgevoerd door of voor rekening van de overheid. Er wordt een degelijke jaarlijkse
monitoring van avifauna uitgevoerd.
Tijdspad realisatie
Vlakte Zwijndrecht beperkte inrichtingswerken 2002
Z2-zone gelijklopend met opspuiting
Doeldok nadat het peil van opvulling boven waterniveau zal komen
Stedenbouwkundige vergunningen.
Stedenbouwkundige vergunningen aan te vragen voor het plaatsen van afrasteringen en mogelijkerwijze
voor het uitvoeren van reliéfwijzigingen

Realisatie slik _en schorrengebied in _het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-
Rupelmonde (ter aanzuivering van het historisch passief)

Locatie

De polder van Kruibeke en het oostelijke deel van de Bazelse polder

Streefbeeld

In het kader van de beveiliging van het zeescheldebekken tegen overstromingen worden de polders van
Kruibeke, Bazel en Rupelmonde ingericht als gecontroleerd overstromingsgebied. Door deze ingreep
ontstaan er mogelijkheden voor natuurontwikkeling, met name een zeer gevarieerd natuurgebied met
deels een continu gereduceerd getij, deels gebied onder invloed van zoet kwelwater en met een
gecontroleerde overstromingsfunctie in geval van springtij waarin zich zullen ontwikkelen: kreken,
slikken en schorren met een gradiént van brakwater naar zoetwater, moerasbossen, natte graslanden,
beekjes en poelen.

In het kader van de aanzuivering van het historisch passief is het onderdeel “creatie van het gereduceerd
getijgebied” relevant. De creatie van dit gebied heeft tot doel onbegroeide slikken te verkrijgen met
hogerop riet-ruigtemoerassen die, door aangepaste natuurontwikkeling en extensieve begrazing, dezelfde
vogelsoorten aantrekken als benedenstrooms.

Verwerving

De onteigeningsbesluiten noodzakelijk voor de uitvoering van infrastructuurwerken (bouwen ringdijken,
bouwen Scheldedijken, zandstocks) werden reeds genomen. Ook de onteigeningsbesluiten voor het
binnengebied werden genomen.

Inrichting

De inrichting bestaat uit het bouwen van een ringdijk omheen het ongeveer 600 hectare grote gebied en
het bouwen van een nieuwe Scheldedijk met in- en uitwateringssluizen op hoog en laag niveau. Daartoe
zal onder ander de grond worden aangevoerd die vrijkomt bij afgraving van het Ketenisseschor op de
linkerscheldeoever op het grondgebied van de gemeente Beveren. Door de aanleg van deze dijken en
constructies zal een gedempt of gereduceerd getij kunnen worden ingesteld in de polder van Kruibeke en
het oostelijk deel van de Bazelse polder.

Beheer

Het slikken- en schorrengebied ontstaat op een natuurlijke wijze. Actief beheer (uitgezonderd
toegankelijkheidsbeheer) is niet nodig. Begrazing van het schor dient als optie open gehouden te worden.
Tijdspad realisatie

De aanvraag voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van ringdijken en
zandstocks werd ingediend. De zelfde aanvragen worden ingediend voor de tijdelijke doorgang onder de
Scheldelei ten behoeve van het werfverkeer en voor een sluis in de ringdijk ten behoeve van de
afwatering van de steilrand. Het KBR-gebied zal volgens de huidige planning als gecontroleerd
overstromingsgebied en als gereduceerd getijgebied operationeel zijn vanaf 2006.

Stedenbouwkundige vergunningen.
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Stedenbouwkundige vergunningen zijn vereist voor de creatie van het gecontroleerd gereduceerd
getijgebied.

Overzicht van de overige natuurcompenserende maatregelen ter aanzuivering van het historisch
passief.

a. Ter aanzuivering van het historisch passief

- Reeds gerealiseerde natuurwaarden “Groot Rietveld” en de instandhouding ervan

Locatie

Het Groot Rietveld is een voormalig spuitveld jonger dan 10 jaar met een goed ontwikkelde rietpartij en
ondiepe plassen. Het gebied werd via de tweede gewestplanwijziging herbestemd van industriegebied tot
natuurgebied. Het gebied met een oppervlakte van 78 ha is gelegen langs de westzijde van de
zogenaamde defensieve dijk. De huidige natuurwaarden worden als compensatie ter aanzuivering van het
historisch passief opgenomen.

- De aanleg van slikken en schorren binnen het overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde

b. Voor Verrebroekdok

- Reeds gerealiseerde natuurwaarden “Zuidelijke Groenzone” en de instandhouding ervan

Locatie

De Zuidelijke Groenzone beslaat een oppervlakte van ongeveer 130 ha (gewestplanoppervlakte-2°
gewestplanwijziging) en bestaat integraal uit zeer oude spuitvelden waarin spontane natuurontwikkeling
heeft plaatsgevonden. De Zuidelijke Groenzone bestaat vandaag uit een gevarieerd complex van plassen,
rietvelden, weilanden, kleine wildakkers, zandige vlakten en bos. De huidige natuurwaarden worden als
compensatie ter aanzuivering van het historisch passief opgenomen.

Streefbeeld

In onderhavig compensatieplan zijn maatregelen in deze zoekzone beperkt tot het weren van alle vormen
van verstoring in dit gebied met het oog op het instandhouden van de natuurwaarden. De opmaak en
uitvoering van een natuurontwikkelingsplan voor dit gebied staat los van voorliggend compensatieplan.
Het zal worden opgemaakt in het kader van toekomstige planning.

Verwerving

Gelet op het voorgaande is verwerving van percelen die nog niet in eigendom zijn van het Vlaamse
Gewest geen vereiste voor de uitvoering van voorliggend onderdeel van het compensatieplan. Verwerving
van de nog niet onteigende percelen in de zuidelijke Groenzone, evenals definitieve beslechting van het
geschil  tussen de Vlaamse Gemeenschap en de federale overheid met betrekking tot de
eigendomsrechten over sommige percelen in de Zuidelijke Groenzone is gewenst in het kader van de
toekomstige planning.

Inrichting

Niet vereist in dit kader. Zie evenwel onder ‘beheer’.

Beheer

Volgende beheersmaatregelen moeten worden genomen.

Verbod op het landbouwgebruik en recreatief medegebruik m.i.v. jacht en handhaving van dit verbod o.a.
door het plaatsen van een degelijke afsluiting tegen elk ongewenst gebruik. Bijkomend dienen alle
vergunningen en verloven met betrekking tot het huidig beheer en het privatief gebruik van het gebied
(m.i.v. jacht) te worden ingetrokken door de bevoegde overheid.
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Het beheer wordt uitgevoerd door of voor rekening van de overheid en gestuurd en opgevolgd door een
nog op te richten beheerscommissie. Er wordt een degelijke jaarlijkse monitoring van avifauna
uitgevoerd.

Tijdspad realisatie

Deze beheersmaatregelen worden gestart in 2001-2002.

Stedenbouwkundige vergunningen.

Stedenbouwkundige vergunning voor terreinaanleg, indien noodzakelijk voor het treffen van
beheersmaatregelen.

Ten slotte dient er verwezen te worden naar het schrijven van minister Dua in verband met de
ingebrekestelling 18.1.2001 aanleg Verrebroek- en Deurganckdok in de haven van Antwerpen.

Op het niveau van het project Deurganckdok heeft de Vlaamse regering eigenlijk gekozen voor een
compensatie op drie niveaus:
- de biologische verbetering van minderwaardige habitats in het gebied Kruibeke-Bazel-
Rupelmonde;
- het scheppen van nieuwe vergelijkbare habitatten ;
- de toevoeging aan "Natura 2000" van een bestaand gebied waarvan de aanwijzing ten tijde van
het opstellen van de biogeografische lijst niet als essentieel werd beschouwd. Dit geldt voor de
gebieden 10, 11, 12 en 13 vernoemd in de adviesnota IN 98.91.

Het is de evidentie zelf dat bij de inrichting van de gebieden Heusden, R4-Ringvaart, Schoonaarde-
Paddebeek, Potpolder I-oostelijk deel en Potpolder IV-V, bijzondere aandacht zal besteed worden aan het
creéren van gelijkwaardige habitats en dit over een veel grotere oppervlakte.

In wezen zullen de voorgestelde compensaties op termijn leiden tot een duurzamere bescherming van de
betreffende habitatten in het kader van de Habitatrichtlijn en tot een grotere algehele samenhang van het
"Natura 2000"netwerk.
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VOORSTEL VAN DECREET

Artikel 1

Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Artikel 2

De hiernavolgende werken, handelingen en inrich-
tingen nodig om het Deurganckdok, zoals aangege-
ven in kaart 1, aan te leggen en operationeel te
maken, worden van dwingend groot algemeen en
strategisch belang verklaard :

1° De aanleg in 3 fasen van maximum 5.300 m
diepgefundeerde kaaimuren en aanhorigheden,
inbegrepen alle bijhorende droge grondwerken,
met inbegrip van eventuele zandwinning ;

2° Het baggeren van het dok en de toegang ervan
tot de Beneden-Zeeschelde, inbegrepen de ver-
ruiming van de Drempel van Frederik en Zand-
vliet (kaart 3), en het aanwenden van de vrijge-
komen baggerspecie voor het ophogen van de
terreinen omheen het dok en van de terreinen
ten westen van en aansluitend aan het Doeldok
(kaart 2), alsook voor het gedeeltelijk dempen
van het Doeldok, met inbegrip van eventuele
zandwinning ;

3° De aanleg van de leefbaarheidsbuffer tussen
Doel en de terreinen rond het Deurganckdok ;

4° De aanleg van de ontsluitingsinfrastructuur
voor weg- en spoorverkeer, inclusief de noodza-
kelijke aanpassingen van de bestaande trans-
portinfrastructuur en haar aanhorigheden ;

5° De compenserende maatregelen in toepassing
van artikel 6, leden 2, 3 en 4, van de richtlijn
92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992, inza-
ke de instandhouding van de natuurlijke habi-
tats en de wilde flora en fauna, zoals weergege-
ven in kaarten4 en 5:

a) Weidevogelgebied en realisatie slikken en
schorren gelegen in het gecontroleerd overs-
tromingsgebied binnen het gebied Kruibeke-
Bazel-Rupelmonde ;

b) Paardenschor ;

c) Kreek ter hoogte van het Paardenschor ;

d) Zoetwaterkreek in de buffer (Zuid-West B) ;

e) Plas "Drydijck" met inbegrip van ecologi-
sche buffer ;

f) Weidevogelgebieden gelegen in zoekzone
"Doelpolder noord" (ZTV) en in tijdelijk
weidevogelgebied "Putten west" (ZTA) ;

g) Verbetering ecologische kwaliteit polder op
percelen in eigendom van de Vlaamse over-
heid ;

h) Tijdelijk en permanent beheer van water-
plassen gelegen in de in de zone "Putten
Plas" en overige waterplassen in Z2-gebied ;

I) Tijdelijke inrichting van de spuitvelden
"Zwijndrecht", "ex-Doeldok" en "Z2-ge-
bied".

Artikel 3

1. De Vlaamse regering kan bij het verlenen van
die stedenbouwkundige vergunningen, en de
vergunningverlenende overheden bij het verle-
nen van andere vergunningen en de aktename
van de meldingen die noodzakelijk zijn om deze
werken te kunnen uitvoeren een uitzondering
maken op de bestemmingen van de plannen van
aanleg. Die stedenbouwkundige vergunningen
worden aangevraagd bij de gewestelijk steden-
bouwkundig ambtenaar en voorgelegd aan de
Vlaamse regering.

2. De in het eerste lid bedoelde vergunningen en
meldingen worden aangevraagd en, behoudens
hetgeen bepaald is in het eerste lid, behandeld
volgens de daarvoor bestaande procedures.

Artikel 4

De Vlaamse regering waarborgt voorafgaand aan
het verlenen van de in artikel 3 bedoelde steden-
bouwkundige vergunningen, behoudens hetgeen
bepaald is in dit decreet, de toepassing van het de-
creet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van
de ruimtelijke ordening, de artikelen 14 en 16, § 1,
van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, de
richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985
betreffende de milieueffectenbeoordeling van be-
paalde openbare en particuliere projecten, de arti-



kelen 3 en 4 van richtlijn 79/409/EEG van de Raad
van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogel-
stand en artikel 6, leden 2 tot 4, van de richtlijn
92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de
instandhouding van de natuurlijke habitats en de
wilde flora en fauna.

Artikel 5

1. De stedenbouwkundige vergunningen die ter
uitvoering van dit decreet werden verleend wor-
den voorgelegd aan de bekrachtiging door het
Vlaamse Parlement binnen een termijn van 15
dagen te rekenen vanaf de dag waarop ze zijn
verleend.

2. Het Vlaams Parlement bekrachtigt de steden-
bouwkundige vergunningen bedoeld in artikel 3
van dit decreet binnen een termijn van 30 dagen
te rekenen vanaf de dag van indiening indien
voldaan is aan de in artikel 4 van dit decreet
omschreven voorwaarden.

3. Indien binnen de voormelde termijn geen be-
krachtigingsdecreet wordt goedgekeurd, wor-
den de in artikel 3 bedoelde stedenbouwkundi-
ge vergunningen geacht niet te zijn verleend.

Artikel 6

1. De in artikel 3 van dit decreet bedoelde steden-
bouwkundige vergunningen zijn uitvoerbaar de
dag na de bekendmaking van het bekrachti-
gingsdecreet in het Belgisch Staatsblad, desge-
vallend in afwijking van artikel 5, § 1, van het
decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieu-
vergunning en artikel 128, vierde lid, van het de-
creet van 18 mei 1999 houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening.

2. Indien bij het verlenen van de in artikel 3 be-
doelde stedenbouwkundige vergunningen toe-
passing moet worden gemaakt van de artikelen
158 en 159 van het decreet van 18 mei 1999 hou-
dende de organisatie van de ruimtelijke orde-
ning, staat die toepassing niet in de weg aan het
vooraf verlenen van die stedenbouwkundige
vergunning door de Vlaamse regering, en van
hetgeen bepaald is in het eerste lid.

| Stuk 872 (2001-2002) - Nr. 1 |

Artikel 7

1. In uitvoering van de artikelen 3 en 4 van richt-
lijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979
inzake het behoud van de vogelstand en artikel
6, vierde lid, van de richtlijn 92/43/EEG van de
Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding
van de natuurlijke habitats en de wilde flora en
fauna en de artikelen 14 en 16, § 1, van het de-
creet van 21 oktober 1997 betreffende het na-
tuurbehoud en het natuurlijk milieu, zijn de
aanvragers van de stedenbouwkundige vergun-
ningen bedoeld in artikel 3 van dit decreet ge-
houden, op straffe van toepassing van de artike-
len 146 tot 162 van het decreet van 18 mei 1999
houdende de organisatie van de ruimtelijke or-
dening en de artikelen 58 tot 62 van het decreet
van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbe-
houd en het natuurlijk milieu, alle nodige maat-
regelen te nemen om de compenserende maat-
regelen te realiseren en om te waarborgen dat
de algemene samenhang van Natura 2000 be-
waard blijft.

2. Deze compenserende maatregelen kunnen wor-
den geconcretiseerd in een stedenbouwkundige
vergunning of bij besluit van de Vlaamse rege-
ring. Ze compenseren gelijkwaardig de habitat-
en leefgebieden waarvoor er een betekenisvolle
aantasting wordt vastgesteld. Per habitat en
leefgebiedtype waarvoor een betekenisvolle
aantasting wordt vastgesteld, moeten de natuur-
compenserende maatregelen gelijktijdig worden
aangevangen en uitgevoerd met de ermee cor-
responderende andere werken, die desgevallend
zijn vermeld in een stedenbouwkundige vergun-
ning.

Artikel 8

De Vlaamse regering besluit tot de opmaak van de
nodige ruimtelijke uitvoeringsplannen bedoeld in
artikel 37 van het decreet van 18 mei 1999 houden-
de de organisatie van de ruimtelijke ordening, der-
wijze dat gevolg wordt gegeven aan artikel 2 van
dit decreet en aan de artikelen 3 en 4 van richtlijn
79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake
het behoud van de vogelstand en artikel 6, leden 2
tot en met 4, van de richtlijn 92/43/EEG van de
Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding
van de natuurlijke habitats en de wilde flora en
fauna, en derwijze dat de aanvragers van de ste-
denbouwkundige vergunningen bedoeld in artikel
3 van dit decreet de in artikel 7 van dit decreet op-
gelegde verplichtingen kunnen vervullen.
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Artikel 9

De grondbank, zoals bedoeld in het besluit van de
Vlaamse regering van 24 juli 1998, wordt geacti-
veerd ten behoeve van de landbouwers in hoofdbe-
roep waarvan landbouwgoederen liggen in de in dit
decreet opgesomde gebieden.

Artikel 10

De artikelen 3, eerste lid, 5 en 6, tweede lid, van dit
decreet houden op uitwerking te hebben vanaf het
ogenblik dat de Vlaamse regering of de vergun-
ningverlenende overheden de mogelijkheid heb-
ben de vergunningen bedoeld in artikel 3, eerste
lid, van dit decreet te verlenen op basis van artikel
103 van het decreet van 18 mei 1999 houdende or-
ganisatie van de ruimtelijke ordening.

Artikel 11

Dit decreet treedt in werking op de dag van de pu-
blicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Wivina DEMEESTER-DE MEYER
Robert VOORHAMME

Marc VAN DEN ABEELEN

Johan MALCORPS

Herman LAUWERS
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