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Oosterweelknoop

Kanaaltunnels

R1
Stand Still
min 30 d 
max 75 d

Stand Still
min 30 d 
max 75 d

Stand Still
min 30 d 
max 75 d

Scheldetunnel

Linkeroever

Uitvoering OWV

14/02/2017

4/03/2017

4/03/2017

14/02/2017

1/01/2017

Stand Still
min 30 d 
max 75 d

Stand Still
min 30 d 
max 75 d

Voorbereidende werken Ijzerlaan
23/06/2016

Krspnt NL / YL (15 m)
23/03/2015

11/08/2016
Fietsbrug deel 1 (Brug + aanloophelling Z) (15 m) Aanleg rijweg YL (8 m)

11/04/2017

Afbraak brug, landhfdn, vernauwing AK Z
11/04/2017

Fietsbrug deel 2 (N-aanloophelling)
11/04/2017

Aanleg YL-kanaal (12 m)
11/04/2018

Afb. vernauw AK N
11/08/2017

Kaaimuur AK
11/04/2018

11/05/2015

11/08/2016
Leidingenkoker Ijzerlaanbrug (15 m)

11/05/2015
11/04/2017

Fietsbrug deel 3 (N aanloophelling)
11/04/2018

Voorbereidende werken Schijnpoort

Studies en vergunningen Afvoerleiding PS2 (R1)
1/10/2016

1/10/2016

Aquafin Collector

Nutsbedrijven

31/03/2017

Aanpassingen Groot Schijn
31/03/2017

Aanpassingen Klein Schijn
31/03/2017

31/03/2017

1/08/2015

Aanvang 1/08/2015
Aanvangsbevel verplaatsingen

1/09/2014

Verplaatsen leidingen Schijnpoort
31/12/2018

Aanleg Noordersingel Oostzijde Aanleg Noordersingel Westzijde
31/12/2016

Aanpassingen Kastelweg
1/02/2016

Bouwdok Zeebrugge

Studie ProjectMER

Opmaak BA

Ontvangst Beslissing Proj-MER
28/06/2015

Bouwvergunning
Indienen BA 28/06/2015

1/08/2015 30/09/2015
BA uitvoerbaar
23/02/2016

Start werken 
12/03/201716/11/2014

16/12/2014

Klaar
6/10/2017

Technische Studie (9m)
22/02/2016

Goedkeuring RvB 
25/04/2014

Gunning Manco
4/07/2014

Bestek Aanb.

Kennisgeving 
7/10/2014

Uitvoering bouwdok (9m)

Start werken 
23/02/2015

Klaar
17/02/2017

Uitvoering Kademuren(12m)

26/05/2015

Aanbesteding (6m)
Contractsluiting

Voorbereiding financiering
Financial close 5/10/2016

Fin.close (6m)
Start Procedure 1/08/2014

Selectie (6m) R1 (6m)
4/04/2016 3/10/2016

Selectie (6m) OWK (6m)

Contractsluiting OWK
1/12/20163/06/2016

Selectie (6m) KAN (6m)

Contractsluiting KAN
1/12/2016

3/06/2016

Selectie (6m) ST (6m)
Contractsluiting ST 19/12/201618/06/2016

Selectie (6m) LO (6m)
Contractsluiting LO 19/12/201618/06/2016

Aanbesteding RO

Aanbesteding LO

Noriant Europa
30/09/2014

Onderh. Noriant
Akkoord 
Noriant

DO LO + ST + Bestek (8m)

Mobilisa
tie

1m

Selectie SB LO

opmaak bestek SB LO
met Noriant

Selectie RvB 20/06/2014 RvB 19/12/2014

Uitspraak 15/12/2014

15/03/2015

Aanbest. SB LO Controle Noriant

Gunning RvB 
19/06/2015

goedkeuring RvB 20/03/2015

13/07/2015

Offerte 
9/03/2015

Goedkeuring 
leidraad 

RvB 21/03/2014

Ontwerp Linkeroever + Scheldetunnel (LO)

opmaak bestek SB LO
zonder Noriant

2a

1

Mobilisa
tie

1mAanbest. SB LO

Gunning RvB 
17/07/2015

Offerte 
4/05/2015

Vergunning (4m)

Vergunning (4m)VO LO + ST (5m)
16/01/201619/08/2015 15/05/2016

Vergunning (4m)

14/02/2016

18/06/201629/10/2015

10/11/2015

17/10/2015

22/07/2015

VO LO + ST (5 m)
20/05/2015

Mobilisa
tie

1m
Aanbest. SB LO

Gunning RvB 
17/04/2015

Offerte 
9/02/2015

RvB 16h/01/2015

Onderh. Noriant
Geen Akkoord 
Noriant

15/03/2015

Europa 
negatief 

Europa 
positief

2bEuropa 
positief

VO LO + ST (3m)

2b12a

VO OKA + R1-N (7m) DO OKA + R1-N (6m)
22/05/2014 18/12/2014

22/03/2015

Ontwerp Rechteroever (RO)

25/12/2014 23/06/2015

VO R1-Z (9m) DO R1-Z (6m)
VO 7/07/2014 29/03/2015 7/10/2015

VO OWK + KAN (7m) DO OWK (6m)

DO KAN (6m)

VO 3/11/2014
1/06/2015 8/06/2015 5/12/2015

18/12/2014

Ontwerp

BA dossier RO klaar
6/11/2015

Bestek OWK
Uitsturen bestek OWK
3/06/2016

5/12/2015

5/12/2015
Bestek KAN

Uitsturen bestek KAN
3/06/2016

Bestek R1
Uitsturen bestek R1
4/04/2016

Vergunning (6 m)

7/10/2015

10/02/2014 
Goedkeuring
Plan-MER

Vergunningen

 RVR
Goedkeuring 
RVR 6/02/2014

GRUP OWV

Principiele def. goedkeuring
10/02/2015

werp GRUP
19/02/2014

Plenaire vergadering
12/03/2014

ProjectMER OWV

2014

St. Verg.

Gebruik SV 
1/11/2016

Aflevering SV
16/09/2016

Indienen Aanvraag 
LO + RO 29/02/2016

Voorb.

Opmaak bestek ProjectMER team
6/06/2014

Voorbereiding

Voorlopige vaststelling
4/04/2014

Kennisgeving 20/04/2015

bestek 2m
goedkeuring RvB 
25/04/2014 Aanbesteding NPC (2m)

Gunning RvB 
16/01/2015

RO+LO

Ontvangst beslissing Dienst MER 
29/02/2016

Publicatie bestek
29/10/2014

Indiening offertes
20/12/2014

Vergunningentraject OWV

Ontwerp OWV RO

Ontwerp OWV LO + ST

Aanbesteding RO

Aanbesteding LO + ST

Financiering

Schijnpoort

Ijzerlaan

Bouwdok

Hoofdwerken

LEGENDE

Openbaar onderzoek

Indicatieve Planning Oosterweelverbinding 
versie 14/11/2014 v35 Scenario 1 - Alle deelprojecten in Engineer & Construct
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