
Today

Oosterweelknoop

Kanaaltunnels

R1 

Stand Still
min 30 d 
max 75 d

Stand Still
min 30 d 
max 75 d

Scheldetunnel 

Linkeroever

18/06/2017

8/03/2017

18/06/2017

4/05/2017

Stand Still
min 30 d 
max 75 d

18/06/2017

Stand Still
30 d

Stand Still
30 d

Andere

Voorbereidende werken Andere

(bv: Groenendaallaan, aanvaarberm, Kastelweg, Spoorwegonderdoorgang, ...)

Sanering LobroekdokVerwijderen wrakken en boten

Uitvoering slopen schepen

29/02/2016

31/08/2016

Voorbereidende werken Ijzerlaan
8/09/2016

Krspnt NL / YL
8/06/2015

Fietsbrug bruikbaar (tijdelijke hellingen)
1/12/2016

Fietsbrug deel 1 (Brug + helling Z) Aanleg rijweg YL
14/08/2017

Afb. brug, landhfdn
20/04/2017

Fietsb. 2 (N-aanlooph.)
3/04/2017

Aanleg YL-kanaal
20/07/2018

13/12/2017

22/03/2018

Afb. vernauw AK N
3/10/2017
Kaaimuur AK

1/09/2015

Leidingenkoker Ijzerlaanbrug
1/09/2015

Fietsbrug deel 3 (N aanloophelling)

Voorbereidende werken Schijnpoort

Bouwvergunning

Aanb.Bestek

Opm. BA

Uitvoering
30/04/2018

indiening BA 4/12/2014 20/12/2015

7/08/201530/04/2015 1/03/2016

Nutsleidingen

Studie nutsbedrijven
Aanvang 1/10/2015

Aanvangsbevel verplaatsingen
16/10/2014

Verplaatsen LON
Aanvang 1/09/2016 29/02/2017Verplaatsen LON LO 

(fluxys, eandis)

Voorbereidende werken Bouwdok Zeebrugge

Studie ProjectMER

Opmaak BA

Ontvangst Beslissing Proj-MER
20/01/2017

Bouwvergunning
Indienen BA 1/02/2016

BA uitvoerbaar
28/09/2016

Technische Studie
29/03/2016

Gunning Manco
4/07/2014

Volledigverklaring
Kennisgeving 

5/05/2015

Start werken 
28/09/2016

Klaar
23/09/2017

Uitvoering Kademuren(12m)

10/06/2015

Aanbesteding (6m)
Contractsluiting

TIL

OO

Voorb. financiering
30/09/2016

ContractvormingOntwerp Fin.

art Procedure 1/08/2014
31/03/20162/03/2015

1/11/2015

Ontwerp Rechteroever (RO)

VO zone R1 (incl OKA)

VO 7/07/2014

DO  R1 (6m)
04/01/2016

04/01/2016

04/01/2016

2/07/2016

2/07/2016

2/07/2016
DO  OWK (6m)

DO  KAN (6m)

VO OWK + KAN
VO 3/11/2014

1/11/2015

Bestek R1
Uitsturen bestek R1
6/10/2016

Uitsturen bestek OWK
6/10/2016

Uitsturen bestek KAN
6/10/2016

8/04/2016

8/04/2016

8/04/2016

Bestek OWK

Bestek KAN

26/01/2016 BA OWV klaar
24/07/2016Vergunning (6 m)

R1 (6m)

Contractsluiting R1
4/04/2017

OWK (6m)

Contractsluiting OWK
4/04/2017

6/10/2016

Selectie (6m)

KAN (6m)

Contractsluiting KAN
4/04/2017

Selectie (6m) ST (6m)

Contractsluiting ST 
4/04/20175/10/2016

Selectie (6m) LO (6m)

Contractsluiting LO 
6/02/201710/08/2016

Aanbesteding RO

Aanbesteding LO

Aanbesteding ST

Bepaling Aanbest.  Strategie

6/10/2016

Selectie (6m)

6/10/2016

Selectie (6m)

t Europa
30/09/2014

DO LO (4m)
RvB 19/12/2014

Uitspraak 15/12/2014

opmaak bestek SB LO
zonder Noriant

Vergunning (4m)

26/05/2016

10/08/2016

4/01/2016 03/05/20166/11/2015

VO LO (5 m)
9/06/2015

Stand 

StillAanbest.

Gunning RvB 
22/05/2015

Offerte 
23/02/2015

DO ST (4m)

Vergunning (4m)

7/07/2016

7/07/2016 5/10/2016

9/03/2016 7/07/20166/11/2015

VO ST (5 m)
9/06/2015

Europa 
negatief 

Bestek LO (3m)

Bestek ST(3m)

Ontwerp Linkeroever en Scheldetunnel (LO + ST)

an-MER

Procedures & vergunningen

GRUP OWV
Principiele def. goedkeuring

30/01/2015
Goedkeuring GRUP

20/03/2015

ProjectMER LO (10 m)

Bouwverlof

ProjectMER OWV (12 m)

St. Verg. LO

Gebruik SV 
3/02/2017Aflevering SV

19/12/2016

Indienen Aanvraag 
LO 02/06/2016

Indienen Aanvraag 
OWV 31/07/2016

ER team
06/2014

voorb.

St. Verg. OWV

Gebruik SV 
3/04/2017Aflevering SV

16/02/2017

Indienen 
Kennisgeving 20/05/2015

TIL

TIL

Kennisgeving 17/07/2015

g RvB 

Aanbesteding

KG LO

Gunning 
30/03/2015

Ontvangst beslissing Dienst MER 
26/05/2016

OntwerpMER bij BAM
25/02/2016

Ontvangst beslissing Dienst MER 
25/07/2016

OntwerpMER bij BAM
12/03/2016

Publ. bestek
29/10/2014

Indiening offertes
20/12/2014

Tunnelveiligheidsdossier Goedkeuring Bestuursorgaan
21/03/2016

Indienen 21/10/2015

Nasturen adviezen 
21/12/2015

KG OWV

OO

OOOO

Vergunningentraject OWV

Ontwerp OWV RO

Ontwerp OWV LO + ST

Aanbesteding RO

Aanbesteding LO + ST

Financiering

Schijnpoort

Ijzerlaan

Bouwdok

Hoofdwerken

Nutsleidingen

Andere Voorbereidende werken

LEGENDE

Openbaar Onderzoek / 
Ter Inzage Legging
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