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Kanaal Kortrijk-Bossuit  –  Jaagpad

Naar aanleiding van de bouw van de nieuwe sluis
in Zwevegem dient het jaagpad te worden heraan-
g e l e g d . Tot op vandaag is dit evenwel nog niet ge-
beurd.

1. Voor wanneer wordt de afwerking van het jaag-
pad op deze locatie gepland ? Wat is de oorzaak
van de laattijdige finalisatie ?

2. Welke middelen worden hiervoor uitgetrokken ?

Antwoord

De afwerking van het jaagpad op de linkeroever
tussen de oude Deerlijkstraat en de oude sluis nr. 8
in Zwevegem is opgenomen in het bestek "In-
dienststellen van de nieuwe sluis te Zwevegem  –
Fase III".

Deze aanleg van het vernieuwde jaagpad mag vol-
gens dit bestek uitgevoerd worden gedurende de
waarborgperiode van dit werk (voorlopige opleve-
ring eind mei 2001  –  waarborgtermijn één jaar),
en dit omwille van de gewenste consolidatie van de
uitgevoerde aanvullingen waarop voor een belang-
rijk gedeelte dit jaagpad dient te worden aangelegd
(laten optreden van de zettingen vooraleer de weg-
bedekking aan te brengen). Dit alles is conform de
bepalingen in dit bijzonder bestek.

Concreet kan ik het volgende antwoorden op de
vragen.

1. De afwerking van het jaagpad is gepland voor
de maanden april-mei 2002.

Deze periode valt binnen de waarborgperiode
van het bestek "Indienststellen van de nieuwe
sluis te Zwevegem  –  Fase III" én deze aanleg
wordt zo laat mogelijk uitgevoerd omwille van
de benodigde voorafgaande consolidatie van de
uitgevoerde grondaanvullingen waarop dit jaag-
pad wordt aangelegd.

2. De nodige middelen voor de aanleg van dit
jaagpad zijn opgenomen in de aanbesteding
"Indienststellen van de nieuwe sluis te Zweve-
gem  –  Fase III".

Er dienen hiertoe géén bijkomende kredieten
meer aangevraagd of vastgelegd te worden : z e
zijn opgenomen in deze aanneming.


