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op vraag nr. 567 van 6  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van carl decaluwe
1. Om dit project te realiseren werd door de stad een module 3 voor de herinrichting van doortochten ondertekend. Dit is dus een convenantgebonden project dat de volledige procedure dient te doorlopen. Er werd door de stad een studiebureau aangesteld dat bezig is met de opmaak van de startnota. In deze startnota zullen concepten en scenario’s worden uitgewerkt voor het projectgebied. Deze startnota dient te worden voorgelegd in de Provinciale Auditcommissie en na goedkeuring kan worden overgegaan tot het verder uitwerken van het ontwerpplan en de opmaak van een projectnota, die op haar beurt opnieuw moet worden goedgekeurd in de Provinciale Auditcommissie. Na goedkeuring kan worden overgegaan tot de opmaak van het aanbestedingsdossier van dit project.

2. Een totale kostprijs en verdeelsleutel voor de verschillende partners kunnen pas worden bepaald, wanneer het project volledig is uitgewerkt. Voor dit project is men nog maar bezig op niveau van concepten en scenario’s. Er kan op dit moment nog geen raming worden opgemaakt.
3. Aangezien we hier in de beginfase van de convenantenprocedure zitten, is het niet mogelijk om hier nu al een concrete en realistische timing op te plakken.

