kris peeters
vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur
antwoord 

op vraag nr. 507 van 16  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

van bart martens
1. Het globale project van de tweede Scheldebrug is een combinatie van een brugproject (bouw van een tweede brug met aansluiting wegenis op de N16 kant Temse en kant Bornem) met de herlocalisatie van de loskade Belgomine.

De aanneming waarvan de opening van de offertes plaats had op 15 juni ll., wordt onderverdeeld in 6 deelcontracten. 
Een aantal deelcontracten worden verder ingedeeld.

1) Deelcontract 1 – Deel 1
Loskade en meerpalen.
2) Deelcontract 1 – Deel 2
Aansluiting Loskade – Oever – Omgelegd fietspad.
3) Deelcontract 2 – Deel 1
Nieuwe brug: Funderingen, onderbouw en landhoofden.
4) Deelcontract 2 – Deel 2
Bovenbouw van de brug inclusief het opengaand deel.
5) Deelcontract 2 – Deel 3
Afwerking van de nieuwe brug.
6) Deelcontract 2 – Deel 4
Geleidingsinfrastructuur voor de scheepvaart.
7) Deelcontract 2 – Deel 5
Elektromechanische uitrusting van de brug.

8) Deelcontract 2 – Deel 6
Onderhoud gedurende 7 jaar na indienstname. Dit deelcontract 




 is betaalbaar in 7 jaarlijkse eenheden van betaling.

9) Deelcontract 3

Wegenwerken N16 kant Bornem.
10) Deelcontract 4

Wegenwerken N16 kant Temse.
11) Deelcontract 5 – Deel 1
Ontsluitingsweg Temse – Kunstwerken

12) Deelcontract 5 – Deel 2
Ontsluitingsweg Temse - Wegenwerken

13) Deelcontract 6

Ontsluitingsweg Bornem, Weert.

Alle deelcontracten vormen een geheel waarbij het bestek dermate werd opgemaakt dat de deelcontracten 5 en 6 nog aan de aanneming kunnen onttrokken worden.
Volgende raming van de kostprijs is begroot (bedragen zijn excl. BTW)

	1
	Deelcontract 1 – Deel 1
	totaal
	1
	5.594.161,04

	2
	Deelcontract 1 – Deel 2
	totaal
	1
	347.659,73

	3
	Deelcontract 2 – Deel 1
	totaal
	1
	4.010.561,76

	4
	Deelcontract 2 – Deel 2
	totaal
	1
	10.434.362,53

	5
	Deelcontract 2 – Deel 3
	totaal
	1
	1.738.721,09

	6
	Deelcontract 2 – Deel 4
	totaal
	1
	204.472,79

	7
	        Deelcontract 2 – Deel 5
	totaal
	1
	1.548.642,64

	8
	        Deelcontract 2 – Deel 6
	totaal
	1
	1.781.476,53

	9
	        Deelcontract 3
	totaal
	1
	753.125,31

	10
	        Deelcontract 4
	totaal
	1
	763.446,68

	11
	        Deelcontract 5 - Deel 1
	totaal
	1
	846.349,98

	12
	        Deelcontract 5 - Deel 2
	totaal
	1
	1.065.550,74

	13
	        Deelcontract 6
	
	
	203.801,93

	
	
	
	
	

	
	Totaal, excl. BTW
	
	
	29.292.332,75


De bouwheer heeft tevens vastgesteld dat de betalingen van de werkpakketten gebudgetteerd worden in de tijd. Er is voor elk werkpakket een vroegst mogelijk betaalmoment vastgelegd.

	Werkpakket
	Omschrijving


	Vroegst mogelijk betaalmoment

	
	
	

	Deelcontract 1 – Deel 1
	Loskade Belgomine
	31 jan 2008

	Deelcontract 1 – Deel 2
	Fietspad, Jaagpad e.d.
	31 jan 2008

	Deelcontract 2 – Deel 1
	Brug, onderbouw
	31 juli 2008

	Deelcontract 2 – Deel 2
	Brug, bovenbouw
	28 feb 2009

	Deelcontract 2 – Deel 3
	Brug, afwerking
	30 april 2009

	Deelcontract 2 – Deel 4
	Brug, geleiding
	28 feb 2009

	Deelcontract 2 – Deel 5
	Brug, elektromechanica
	31 mei 2009

	Deelcontract 2 – Deel 6
	7 jaar onderhoud
	beginnende op 30 juni 2010 

	“    Deel 6 – jaar 1
	Onderhoud jaar 1
	30 juni 2010

	“    Deel 6 – jaar 2
	Onderhoud jaar 2
	30 juni 2011

	“    Deel 6 – jaar 3
	Onderhoud jaar 3
	30 juni 2012

	“    Deel 6 – jaar 4
	Onderhoud jaar 4
	30 juni 2013

	“    Deel 6 – jaar 5
	Onderhoud jaar 5
	30 juni 2014

	“    Deel 6 – jaar 6
	Onderhoud jaar 6
	30 juni 2015

	“    Deel 6 – jaar 7
	Onderhoud jaar 7
	30 juni 2016

	Deelcontract 3
	Wegen N16 te Bornem
	30 april 2009

	Deelcontract 4
	Wegen N16 te Temse
	30 april 2009

	Deelcontract 5 – Deel 1
	Ontsluitingsweg Temse

Kunstwerken
	30 juni 2009

	Deelcontract 5 – Deel 2
	Ontsluitingsweg Temse

Wegenwerken
	30 juni 2009

	Deelcontract 6
	Ontsluitingsweg Bornem
	30 juni 2009


a)   De kosten van de brug (excl. onderhoud gedurende 7 jaar) en de aansluitingswegen op de N16 zijn  terug te vinden onder DC2 – Deel 1 t/m deel 5, DC3 en DC4.

De kosten belopen ca  €19,5 MIO en vallen ten laste van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV.

De openbare aanbesteding had plaats op 15/6/2006. Mits het verkrijgen van de nodige vergunningen kan verwacht worden dat nog eind 2006/begin 2007 de uitvoering van de werken aan de brug kunnen aangevat worden en de ingebruikname medio 2009 kan plaatshebben. De totale uitvoeringstermijn beloopt 30 kalendermaanden.

b) De kostprijs voor de nieuwe loskade beloopt ca  € 5,6 MIO (Deelcontract 1 – deel1).

Voor deze deelopdracht wordt door het bedrijf Belgomine à 20% financieel geparticipeerd.

Deze deelopdracht dient als eerste uitgevoerd en voltooid te worden. Als deeltermijn hiervoor moet gerekend worden met 12 kalendermaanden.

c) Het Aankoopcomité te Gent voorziet voor de onteigening van de Koninklijke Temse Watersportclub (KTWV) een krediet van € 950.000.

Dit krediet is ten laste van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV.

KTWV heeft een mondeling akkoord met Aankoopcomité – de akte is nog te verlijden;

d), e), f)
Om de activiteiten van KTWV te Temse te kunnen behouden is door de jachtclub een nieuwe vestiging van het clubhuis met de noodzakelijke infrastructuren voorzien ter plaatse van de nieuwe verkaveling “De Zaat” op de terreinen van de ex-Boelwerf.

De kosten voor aankoop van het terrein en de bouw van een nieuw clubhuis met loodsgebouw worden gedragen door de KTWV.

De kosten verbonden aan de infrastructuur te water (steigers met toegangsbruggen) worden gedragen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV.

De nieuwe jachthaveninfrastructuur wordt gebouwd t.h.v. “De Zaat” en wordt uitgerust met dezelfde faciliteiten qua aanmeerpontons en toegangsmogelijkheden als de te verlaten locatie. Zoals gekend is de nieuwe loskade voor Belgomine ingeplant ter plaatse van de huidige jachthaven die hierdoor dient verplaatst.

Voor het project van de bouw van nieuwe vlotsteigers voor de jachthaven te Temse had op 16/5/06 een algemene offertevraag plaats. De meest voordelige offerte beloopt ca.€  2,3 MIO (excl.BTW). Dit bedrag is ten laste van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV.

De afbraak of demonteren van de huidige aanlegsteigers gebeurt door de KTWV en die ook de kosten voor deze afbraak ten hare laste neemt.

In samenspraak met het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV en de KTWV werd een stappenplan opgemaakt met het oog op de algehele inpassing in het project van de tweede Scheldebrug.

Volgende planning is vooropgezet:

· De aanbesteding had plaats op 16/5/2006 (cfr.supra).

· Een bouwvergunning werd bekomen – vergunning d.d. 28/04/2006

· Aanvang van de werken: begin augustus 2006. Uitvoeringstermijn: 6 kalendermaanden.
· Planning nieuwbouw op de Zaat (in opdracht KTWV).

· Aanvang: begin september 2006

· Oplevering: einde maart 2007

· Verhuis KTWV:


· Afbraak loopbruggen: nov/dec 2006

· Boten te water: april/mei 2007

· Ontruimen loodsen: april/mei 2007

· De afbraak van het clubhuis met loodsen op de site KTWV kan dan vanaf juni 2007.

g)  Een antwoord op het thema “fietsverkeer” ingevolge de realisatie van het project tweede Scheldebrug werd reeds gegeven op parlementaire vraag 117 van 23/2/2006 van dhr. Jos Stassen (antwoord op vraag 5)

Voor het recreatieve fietsverkeer langs de Schelde kant Temse is de verkeersveiligheid het best gewaarborgd door verlegging van het fietspad/voetpad aan de landzijde van de nijverheidszone Belgomine via een fietstunnel onder de ontworpen ontsluitingsweg tussen de kade en het Stationsplein.

Het omleggen van het fietspad/voetpad en aanpassen van het jaagpad langs de Scheldeoever is te begroten op ca.€ 348.000 (DC1-Deel2).

De fietstunnel is gevat onder DC5-Deel 1 – Ontsluitingsweg Temse – Kunstwerken. Hierin zijn de kosten begroot van zowel de fietstunnel als de brug over de Kasteelstraat. Deze belopen in zijn totaal ca.€ 847.000. De kosten van beide kunstwerken vallen ten laste van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV.

De omlegging van het fietspad/voetpad naar de landzijde maakt deel uit van het project loskade en wordt bij prioriteit aangepakt.

De bouw van de fietstunnel ressorteert onder van de aanleg van de ontsluitingswegenis voor de nijverheidssite (DC5) waarvoor een deeltermijn werd vastgelegd op 18 kalendermaanden. Zoals reeds gesteld zijn voor de aanleg van deze ontsluitingsweg een aantal vergunningen vereist. Indien de nodige vergunningen niet zouden worden toegekend, is er de mogelijkheid dat deze opdracht aan de aanneming onttrokken wordt;

h)  Het onteigeningscomité heeft voor de onteigening van de huidige gebouwen van de firma Belgomine een krediet voorgesteld van € 2,35 MIO.

Deze kosten vallen ten laste van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV.

i)   De ontsluitingsweg vanaf de kaai tot het Stationsplein met een brug over de Kasteelstraat en de bouw van een fietstunnel wordt begroot op ca. € 1,91 MIO. (DC5-deel 1 en DC5 – deel 2).
De kosten zijn ten laste van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV. 

Voor timing zie antwoord op vraag 1 g).

j)  Een onteigeningsplan voor de onteigening van een aantal gebouwen toehorende aan de voormalige pottenbakkerij i.f.v. de aanleg van de ontworpen ontsluitingsweg werd opgemaakt en een raming van de kosten werd gevraagd aan het Aankoopcomité te Gent. Er dienen geen woningen onteigend te worden.

De raming is nog niet ontvangen zodat hierop nog geen eenduidig antwoord kan gegeven worden.

De onteigening is in functie van de aanleg van de ontsluitingsweg waarvan de timing afhankelijk is van een aantal vergunningen (onteigeningsbesluit-bouwvergunning) cfr.supra.

k) De heraanleg van het Stationsplein is niet opgenomen in het project tweede Scheldebrug maar maakt deel uit van een langetermijnvisie die omschreven is in het bestek om de inschrijvers toe te laten hun offerte af te toetsen met het oog op de ontwikkeling van de stationsomgeving.
2. Met betrekking tot het zoeken van de ideale locatie voor een groothandel in zand en grind te Temse - concreet gaat het hier over Belgomine -, werd een beleids MER opgemaakt en conform verklaard.

Ter ondersteuning en in functie van de opstart en voorbereiding van de gewestelijk RUP-procedure met het oog op de aanpassing van het gewestelijk RUP “Scheldebrug Temse-Bornem” werden volgende studies uitgevoerd waarin het thema mobiliteit uitvoerig aan bod komt:

· Nota passende beoordeling

· Mobiliteitsstudie

· Milieusynthesenota

In de mobiliteitsstudie werd het thema vrachtverkeer grondig geanalyseerd. 

Volgende items werden onderzocht voor het thema vrachtverkeer:

1. 
Vrachtverkeer Belgomine

1.1. 
Inleiding

1.2. 
Bestaande situatie

1.3. 
Scenario 1: ontsluiting Belgomine via Wilfordkaai en Consciencestraat

1.4. 
Scenario 2: ontsluiting Belgomine via Wilfordkaai en parking

1.5. 
Scenario 3: ontsluiting Belgomine via nieuwe weg naar Kasteelstraat

1.7. 
Scenario 4: ontsluiting Belgomine via nieuwe weg naar Kasteelstraat en doortrekken naar Stationsplein

2.7. 
Scenario 5: ontsluiting Belgomine via nieuwe weg ongelijkvloers

1.8. 
Alternatieve piste: spoorgebruik

2.
Overig vrachtverkeer

2.1. Van en naar de kern Temse

2.2. Overige bestemmingen

3. 
Besluit thema vrachtverkeer

Het besluit kan getrokken worden dat de nieuwe ontsluitingsweg cfr. scenario 5  uit verkeersveiligheidsoverwegingen en verkeersleefbaarheid het meest gunstige is. 

3. In het kader van de herdenking 50ste verjaardag van de inhuldiging van de Scheldebrug te Temse werd op initiatief van de gemeente een publieke infoavond georganiseerd op 6.12.2005 waarbij het project tweede Scheldebrug werd toegelicht door de minister en door de gedelegeerd bestuurder van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV.

Ingevolge de massale belangstelling ging een nieuwe infoavond door op 26.01.2006.

Te Bornem had eveneens onder massale belangstelling van de bevolking een infoavond plaats op 6.03.2006 en werd het project voorgesteld door de minister en de gedelegeerd bestuurder van de het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV.

In het bestek van de tweede Scheldebrug dienden de inschrijvers onder beoordelingscriteria 4 een communicatieschema voor te leggen. Hierop zal de inschrijver beoordeeld worden op welke wijze overlegmomenten met de bevolking worden ingebouwd.

Het project “Tweede Scheldebrug” heeft een grote impact in de regio.

Vooral tijdens de uitvoering zal het project veel belangstelling wekken, zowel naar de pers als naar de plaatselijke bevolking toe.

Het verzorgen van een goede, open en correcte communicatie in de diverse stadia is een essentieel gegeven voor het bekomen en behouden van een ruim maatschappelijk draagvlak.

In het bestek is de bouw van een maquette opgenomen.

Het communiceren op zich blijft uiteraard in handen van het communicatieteam van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV. De betrokken burgemeesters bevestigen uitdrukkelijk hierin te willen meewerken en stellen een publieke ruimte ter beschikking waar de bevolking zich kan informeren.

Er zal een modus vivendi worden gezocht voor het tentoonstellen van de maquette, respectievelijk te Temse en te Bornem.

